	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	**8**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**24/07/2023**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 30 DE MARZO 2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	1575-2022		
CONTRATISTA	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA.		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	900581703-6		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS PARA SER UTILIZADOS COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD. Grupo 7		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	30/12/2022		
FECHA DE INICIO	30/12/2022		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	28/02/2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos.		
PLAZO DE EJECUCIÓN	106 días		
PRÓRROGA	Modificación No.1. Hasta el 31/03/2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos. Modificación No.2. Hasta el 08/04/2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos. Modificación No.3. Hasta el 16/04/2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos.		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: **No.** NB-100240495 **No.** NB-100056736	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	SEGUROS MUNDIAL	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2022 hasta 16/10/2023	$1.225.240.528,10
	CALIDAD DEL SERVICIO	26/12/2022 hasta 16/04/2024	$2.450.481.056,20
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	22/12/2022 hasta 16/04/2023	$580.000.000,00
APROBACIÓN DE GARANTÍA	30/12/2022		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	4623 - 04/01/2023 12823- 01/03/2023	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	2523 - 04/01/2023 168523-01/03/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del contrato es hasta por la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE. ($8.812.572.131,00) M/CTE, incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.		
ADICION - MODIFICACION	**Modificación 1**: Modificar la cláusula novena del Contrato No. 1575 de 2022, en el sentido de adicionar su valor en la suma de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC/TE ($2.639.632.234). y la cual quedará así: "NOVENA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($11.452.204.365, 00) M/CTE incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, de conformidad con la propuesta presentada." **Modificación 3**: Modificar la cláusula novena del Contrato No. 1575 de 2022, en el sentido de adicionar su valor en OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS MC/TE. ($800.200.916), la cual quedará así: "CLÁUSULA NOVENA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($12.252.405.281,00) incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar."		
REDUCCIONES	**N/A**		
NO. CUENTA BANCARIA	99665163220	**TIPO DE CUENTA**	
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	AHORRO	CORRIENTE X
OBSERVACIÓN	**N/A**		

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

La Subdirección de Protección, en sus informes técnico y operativo establece el requerimiento de doscientos noventa y cinco (295) vehículos blindados y **La Subdirección de Especializada** establece el requerimiento de cincuenta y nueve (59), para dar cumplimiento al programa de protección que lidera la entidad. En el periodo comprendido del 01 al 30 marzo de 2023. Como se evidencia en los documentos adjuntos.

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X

Observaciones al desempeño:

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A
SALUD	N/A	N/A	N/A
RIESGOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A
CERTIFICACIÓN FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL emitida el 10 de julio de 2023 avalando los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de los últimos seis (6) meses.			

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [ ] NO [X] NA [ ]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
1	DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	**207.253.460,00**
2	DEL 01 AL 30 DE ENERO 2023	**2.042.067.547,00**
3	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023	**2.042.067.547,00**
4	DEL 01 AL 30 DE MARZO 2023	**2.042.067.547,00**
5	DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	**0,00**
6	DEL 01 AL 30 DE ENERO 2023	**567.961.203,00**
7	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023	**1.039.362.940,00**
TOTAL		**7.940.780.244,00**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas **EFVN14680-EFVN14681-NC1264.**

Fechas **Del 21/07/2023;21/07/2023;21/07/2023.**

Concepto: Servicios del periodo 01 al 30 de marzo 2023 de Vehículos Blindados bajo contrato1575 de 2022.

Valor **$1.592.458.527,00** **Notas Crédito** **$22.388.000,00** **Notas Débito** $0.00

ValorTotal **($ 1.570.070.527,00)** Mil quinientos setenta millones setenta mil quinientos veintisiete pesos m/cte.

Saldo por Pagar **$0.00**

Observaciones: Lo anterior atendiendo al requerimiento de vehículos efectuado por la Supervisión Técnica-Operativa, tal como se evidencia en los informes adjuntos. Se anexan para el efecto las facturas correspondientes a los servicios prestados por la Subdirección de Protección y Subdirección de Especializada.

El presente informe se vincula al registro presupuestal para la vigencia 2023. RP 2523 del 4/01/2023 Y RP 168523 del 01/03/2023.

VIGENCIA	INFOME No.	SUBDIRECCIÓN	PERIODO FACTURADO	FACTURA No	FECHA DE LA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÈDITO	VALOR FINAL POR PAGAR	VALOR A PAGAR POR ESTE INFORME
2023	8	PROTECCIÓN	01/03/2023 A 30/03/2023	14680	21/07/2023	$ 1079.589.992,00	$ -	$ 1079.589.992	$ 1570.070.527
		ESPECIALIZADA	01/03/2023 A 30/03/2023	14681	21/07/2023	$ 512.868.535,00	$ 22.388.000,00	$ 490.480.535	
VALOR TO	$	1.570.070.527							

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME

Facturas y notas originales No. **EFVN14680-EFVN14681-NC1264**; Cámara de Comercio de Bogotá, cédula del representante legal, Certificación de pagos de Seguridad Social y aportes parafiscales con los soportes del revisor fiscal.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	84,9%	77,62%

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	**8.812.572.131,00**	**72%**
Valor Adicionales	3.439.833.150,00	28%
Reducciones	-	
Valor Total del Contrato	**12.252.405.281,00**	**100%**
Valor Pagado	$ 7.940.780.244,00	64,81%
Valor causado que no se ha pagado	1.570.070.527,00	12,81%
Valor total ejecutado	**9.510.850.771,00**	**77,62%**
Valor saldo por ejecutar	**2.741.554.510,00**	**22,38%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	en ejecución	
OBSERVACIONES: Se toma el valor total del contrato para los cálculos y la oferta económica.		

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El presente informe corresponde a la liquidación de los días de servicio efectivamente prestados por el operador, de acuerdo con la información suministrada por Automotores apoyo a la Supervisión Técnica Operativa (Subdirección de Protección y Subdirección Especializada). Es decir, del 01 al 30 de marzo de 2023.

Se precisa que, al periodo mencionado en el párrafo anterior, se realizó un abono por valor de $2.042.067.547,oo mediante factura EFVN14208 de fecha 11/04/2023, por tanto, de acuerdo con el servicio conciliado entre el Operador y Automotores, la liquidación de la BOT, el IOT No 04 que son el soporte del presente informe financiero corresponde a la suma de $3.634.526.074,oo. Por lo anterior, de los abonos girados el día 04/05/2023 por valor de $2.042.067.547,oo queda un saldo por facturar aplicado a servicios de $1.592.458.527,oo, el cual se afecta por la Nota crédito generada en el servicio por valor de $22.388.000,oo arrojando un valor a pagar por $1.570.070.527,oo.

GRUPO	No CONTRATO	CONTRATISTA	No FACTURA	VALOR DE LA FACTURA "ABONO MARZO 2023" CONTRATO 1575	VALOR SERVICIO LIQUIDADO BOT MARZO 1-30 DE 2023	NOTA CREDITO GENERADA	SALDO POR PAGAR OPERADOR
7	1575-2022	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA.	14208	2.042.067.547	3.634.526.074	22.388.000	1.570.070.527

"En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 1575 de 2022, me permito **APROBAR** el presente informe financiero del **01 al 30 de marzo de 2023.**"

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO	Miguel Ángel Quiroga Ruíz
DEPENDENCIA	Subdirección de Protección
CARGO	Subdirector de Protección

SUPERVISOR

MIGUEL ANGEL QUIROGA RUIZ	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
N/A			N/A	N/A

Nota:

Anexos (14) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

No ANEXOS NOMBRE DEL DOCUMENTO

1 Factura No EFVN- 14680
2 Factura No. EFVN-14681 Y NC1264
3 Informe Técnico operativo Especializada No. 04
4 Informe Técnico operativo de Protección No. 04
5 Certificación Revisor Fiscal -Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social. De fecha 10/07/2023
6 Cámara de Comercio
7 Copia de cédula de ciudadanía del Representante legal
8 Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal. Junta Central de Contadores
9 Copia de cédula de ciudadanía del Revisor fiscal
10 Copia tarjeta profesional del Revisor fiscal
11 Certificación Bancaria Bancolombia cuenta corriente
12 Copia del RUT NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA.
13 Notificaciones OLIMPIA Y SECOP.
14 Informe jurídico

Archívese en:

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
0 4	Se modifica el formato agregando un cuadro de firmas en el apoyo a la Supervisión y Supervisor del responsable que interviene en la elaboración del informe de Supervisión de Contrato, también se modifica el nombre del formato.	17/10/2019	05
0 5	Se modifica el formato de Informe de Supervisión de Contratos para dar cumplimientos a la "Resolución 1366 de 2020 "Por medio de la cual se adoptan los procesos del MIPG - SIG de la Unidad Nacional de Protección, El Manual Institucional de Política de Servicio al Ciudadano, el Manual para la Formulación y Seguimiento de Planes, el Manual de Gestión de Indicadores, el Manual de Gestión Estratégica Integrada de Gestión de Riesgo y se derogan las Resoluciones Nos. 1820 de 2018 y 1565 del 2019". Se reorganiza la información del informe Se realizo los siguientes ajustes: En el campo 1 Información General del Contrato Se reorganizó y se agregó observaciones, el 2 se agregó N/A 1 Se elimino el numeral de la reevaluación	14/09/2021	06