INFORME	PERIÓDICO: __X__ UNICO : ____	No. 1
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 1/06 /2023 hasta 30/06/2023	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 11.334.750=) PESOS M/CTE.	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	1783 del 3 1 MAY 2023
NO. PROCESO SECOP II	AI- MC-1616-2023
CONTRATISTA :	FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL F OMENTO DEL TRABAJO EL DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE CULTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	SC- 65 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS BIBLIOTECAS
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y OCHO MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($68.008.500.00) M/CTE IVA INCLUIDO
PLAZO:	SEIS (6) MESES
ACTA DE INICIO	1 DE JUNIO DE 2023
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	N/A
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	30 DE DICIEMBRE DE 2023

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: del 1° de junio al 30 de junio de 2023, en consecuencia acredita que SI___ NO__X_, se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	NA		
CLASE: NA	FUENTE: NA	ETAPA: NA	TIPO: NA
CONTROL:	NA		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: NA	SE EJECUTA:	SI____	NO____
	ES EFICAZ:	SI____	NO____
	ES EFICIENTE:	SI____	NO____
CONSECUENCIA:	NA		
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	NA		
FRECUENCIA:	NA		
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	NA		

Powered by CamScanner

¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__X___ ¿CUÁL?

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato. Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 28 días del mes de julio de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: _LUZ MARINA ROA SIERRA

CARGO DEL SUPERVISOR: __PROFESIONAL UNIVERSITARIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Powered by CamScanner