ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. 05-2023

CONTRATO No.: 05-2023

FECHA DE CELEBRACION: Mallama, (N), 07 de julio del 2023.

CONTRATISTA DE OBRA CIVIL: ROBERTH ARLEY BENAVIDES VILLA identificado con cedula de ciudadanía No 1.089.291.591 expedida en Guachucal, (N)

RECURSOS: Disponibilidad Presupuestal No. 20220000004 de fecha 06 de junio del 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: **"MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR DE LA SEDE EDUCATIVA LOS CHUCUNES CENTRALIZADA POR LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE UBICADA EN EL CORREGIMIENTO CHUCUNES, MUNICIPIO DE MALLAMA NARIÑO, RECURSOS FINANCIADOS MEDIANTE RESOLUCION No 3924 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2022".**

VALOR DEL CONTRATO: **TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000,00) IVA INCLUIDO**.

FECHA DE INICIO DE OBRA: 12 de julio del 2023.

PLAZO DEL CONTRATO: CUARENTA (40) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA: 22 de agosto del 2023.

GARANTÍAS:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
PÓLIZA No 100009671 ANEXO 0 fecha de Expedición 12 de junio del 2023 SEGUROS MUNDIAL				
CLASE DE GARANTÍA	**PORCENTAJE CONSTITUIDO**	**CONSTITUCION**	**VENCIMIENTO**	**VALOR CONSTITUIDO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	07/07/2023	16/12/2023	$ 6.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	07/07/2023	16/12/2023	$ 6.000.000
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	100%	07/07/2023	16/02/2024	$ 12.000.000
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	10%	07/07/2023	16/08/2026	$ 1.500.000

INDEMNIZACIONES LABORALES				

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTIDAD ESTATAL	
PÓLIZA No 100001318 con fecha de expedición 11 de julio del 2023 SEGUROS MUNDIAL	
CLASE DE GARANTÍA	**SMLMV**
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 232.000.000

FECHA PRESENTE ACTA: 13 de julio del 2023.

En Mallama (N), a los trece (13) días del mes de julio del dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Institución Educativa Agropecuaria San Juan Bautista de la Salle, los señores**: FREDY NOE SALCEDO ALAVA** Coordinador Centro Educativo Chucunes supervisor delegado; **JAIME LISANDRO VELASQUEZ** Rector Institución Educativa Agropecuaria San Juan Bautista de la Salle, y **ROBERTH ARLEY BENAVIDES VILLA**, Contratista de la Obra cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR DE LA SEDE EDUCATIVA LOS CHUCUNES CENTRALIZADA POR LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE UBICADA EN EL CORREGIMIENTO CHUCUNES, MUNICIPIO DE MALLAMA NARIÑO, RECURSOS FINANCIADOS MEDIANTE RESOLUCION No 3924 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2022**", con el objeto de suscribir el acta de Inicio del contrato de obra publica.

Para efecto de ejecución del contrato el Contratista se regirá en todas sus partes a ejecutarlo con base a la documentación allegada y estará en directo contacto con la supervisión para su desarrollo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron.

ORIGINAL FIRMADO
ROBERTH ARLEY BENAVIDES VILLA
Contratista

ORIGINAL FIRMADO
FREDY NOE SALCEDO ALAVA
Coordinador Centro Educativo Chucunes
Supervisor de Contrato

ORIGINAL FIRMADO
JAIME LISANDRO VELASQUEZ
Rector Institución Educativa Agropecuaria San Juan Bautista de la Salle