ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-34
	ACTA DE LIQUIDACION	Versión: 04
	FORMATO	Aprobado: 27/11/2017

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ENTRE EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS Y JAVIER ROJAS ORTEGA

Contrato:	N° LP-SI-03-2022
Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA
Modalidad de Contratación	LICITACION PUBLICA (CESION)
Numero de Proceso	N° LP-SI-03-2022
Objeto:	CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA VIAL, PARA LA INSTALACION DE LOSAS DE CONCRETO, (PROGRAMA COMUNIDAD GOBIERNO) TRANSVERSAL 7 ENTRE CALLE 13 Y 17 DEL BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE Y CALLE 21B SUR ENTRE CRAS 9 Y 9C DEL BARRIO VILLA NIKOL, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	JAVIER ROJAS ORTEGA
Valor Contrato:	$ 297.894.801,20
Termino :	3 MESES
Fecha de Inicio	04-11-2022
Fecha de Terminación	10-03-2023

JOSE MIGUEL **BONILLA CASTIBLANCO**, mayor, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número **1.094.242.785** expedida en **Pamplona** en calidad de Alcalde Municipal del Municipio de los Patios, Según acta de posesión del **28** de **Diciembre** de 2019, según consta en acta del juzgado segundo Penal Municipal de los Patios y **SERGIO DAVID ALBARRACIN CASTRO** – Secretario de **Infraestructura y Supervisor del Contrato** quienes para los efectos de este contrato se denominaran el **MUNICIPIO**, de un lado, y por el otro, con plena capacidad para suscribir la presente acta de Liquidación conforme a lo estipulado en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007, de una parte, quien para efectos del presente acta de liquidación se denominará **EL CONTRATANTE,** y, de otra parte, JAVIER ROJAS ORTEGA identificado (a) Con cedula No 13.507.687 expedida en Cúcuta norte de Santander, obrando en nombre propio, y quien para los efectos del presente acta de liquidación se denominará **EL CONTRATISTA** hemos acordado suscribir la presente Acta con el fin de proceder a la liquidación del **CONTRATO DE OBRA N° LP-SI-03-2022** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1º**. De conformidad en lo establecido en el **CONTRATO DE OBRA N° LP-SI-03-2022** la misma puede ser objeto de liquidación entre las partes de acuerdo a lo establecido en el Presente Contrato de **OBRA 2º**. Que, se dio cumplimiento al Objeto Contratado. **3°**Que, el contrato finalizo el día **10 DE MARZO de 2023**.4° **Que, el contrato se encuentra en los términos establecidos en la ley para ser liquidados 5°** Que, las partes acuerdan suscribir el acta de liquidación del presente Contrato. 6º. Que, el valor del contrato era la suma de $ **297.894.801,20** 7- Que, previo a la liquidación del contrato se tendrán en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES

1º. LIQUIDAR por mutuo acuerdo El Contrato CONTRATO DE OBRA LP-SI-03-2022 que celebró entre **EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS y JAVIER ROJAS ORTEGA**

2. Que el CONTRATO No. LP-SI-03-2022 se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

POLIZA DE CONTRATO ANEXO (0)

Numero de Póliza	**475-74-994000009352**
Fecha de Expedición	14-07-2022
Amparo	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Vigencia del Amparo	25-06-2022 HASTA 25-09-2025
Valor del Amparo	74.473.700,25

Numero de Póliza	**99-4000009352**
Fecha de Expedición	14 -07-2022
Amparo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Vigencia del Amparo	25-06-2022 HASTA 25-01-2023
Valor del Amparo	$200.000.000,00

POLIZA DE CONTRATO ANEXO (1)

Numero de Póliza	**99-44-000054346**
Fecha de Expedición	27-07-2022
Amparo	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Vigencia del Amparo	25-06-2022 HASTA 25-09-2025
Valor del Amparo	29.789.480,10

Numero de Póliza	**99-4000009352**
Fecha de Expedición	00 -00-00
Amparo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Vigencia del Amparo	00-00-2022 HASTA -00-00-2023

Valor del Amparo	$200.000.000,00

POLIZA DE CONTRATO ANEXO (0)

Numero de Póliza	475-74-994000009352
Fecha de Expedición	14-12-2022
Amparo	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Vigencia del Amparo	07-12-2022 HASTA 07-03-2026
Valor del Amparo	104.263.180,35

Numero de Póliza	99-4000009824
Fecha de Expedición	14 -12-2022
Amparo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Vigencia del Amparo	07-12-2022 HASTA 07-07-2023
Valor del Amparo	$200.000.000,00

POLIZA (ANEXO 1)

Numero de Póliza	99-44-000057000
Fecha de Expedición	15-12-2022
Amparo	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Vigencia del Amparo	14-12-2022 HASTA 14-03-2026
Valor del Amparo	104.263.180,35

Numero de Póliza	99-4000009824
Fecha de Expedición	15-12-2022
Amparo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Vigencia del Amparo	07-07-2023 HASTA 14-07-2023
Valor del Amparo	$ 200.000.000

POLIZA (ANEXO 2)

Numero de Póliza	99-44-000057000
Fecha de Expedición	20-02-2023
Amparo	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Vigencia del Amparo	14-12-2022 HASTA 26-04-2026
Valor del Amparo	104.263.180,35

Numero de Póliza	**99-4000009824**
Fecha de Expedición	20-02-2023
Amparo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Vigencia del Amparo	14-07-2023 HASTA 26-09-2023
Valor del Amparo	232.000.000

POLIZA (ANEXO 3)

Numero de Póliza	**99-44-000057000**
Fecha de Expedición	20-02-2023
Amparo	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Vigencia del Amparo	14-12-2022 HASTA 26-05-2026
Valor del Amparo	104.263.180,35

Numero de Póliza	**99-4000009824**
Fecha de Expedición	24-03-2023
Amparo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Vigencia del Amparo	26-09-2023 HASTA 10-10-2023
Valor del Amparo	232.000.000

POLIZA RECIBO ACTA FINAL

Numero de Póliza	**99-44-000057000**
Fecha de Expedición	24-03-2023
Amparo	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Vigencia del Amparo	14-12-2022 HASTA 26-10-2026
Valor del Amparo	104.263.180,35

Numero de Póliza	**99-4000009824**
Fecha de Expedición	24-03-2023
Amparo	RESPONSABILIDAD

Vigencia del Amparo	26-09-2023 HASTA 10-10-2023
Valor del Amparo	232.000.000

3. Qué, conforme a lo que se determinó en la Cláusula 5 del Contrato a liquidar, en cuanto a la Forma de Pago, se observa el siguiente Balance Financiero:

BALANCE

CONCEPTO	VALOR	VALOR A PAGAR	NO. EGRESO
Valor Contrato	297.894.801,20		
Valor Contrato Adicional	N/A	N/A	
Pago parcial de obra N° 1		11.211.664	FE-11
Pago parcial de obra N° 2		87.721.632	JR-40
Pago acta final		198.931.174,53	EG-0698
Saldo a favor del municipio	30.330,67		
Sumas iguales	297.864.470,53	297.864.470,53	

4. Que, el **CONTRATISTA realizo los siguientes pagos a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales durante la ejecución del contrato.**

	MES 1	MES 2	MES 3
Entidad de aporte en línea	ASOPAGOS.S.A.S	ASOPAGOS.S.A.S	ASOPAGOS.S.A.S
Empresa de pensiones	PORVENIR Y OTROS	PORVENIR Y OTROS	PORVENIR Y OTROS
Valor	192.000	792.000	518.800
Empresa administradora de salud	COOSALUD EPS	NUEVA EPS Y OTROS	NUEVA EPS Y OTROS
Valor	48.000	198.100	130.000
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA	POSITIVA	POSITIVA
Valor	45.000	270.000	151.500
Administradora de riesgos profesionales (CCF)	COMFANORTE	COMFANORTE	COMFANORTE
Valor	48.000	198.100	130.000

Valor total de cotización	333.000	1.458.200	931.200
N° de Planilla	25119683	25818293	25917211

5° Que durante la ejecución del contrato se realizaron, lo siguientes adiciones, suspensiones y reinicios

Suspensión No. 1 AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°1 (12 DIAS)	**27-12-2022 27-01-2023**
Reinicio No. 1	08-02-2023
Adicional En Valor de fecha	N/A
Adicional en Tiempo de fecha	N/A
Acta Recibo Almacén	N/A

Suspensión No. 2 (1MES)	08-03-2023
Reinicio No.	23-03-2023
Adicional En Valor de fecha	N/A
Adicional en Tiempo de fecha	N/A
Acta Recibo Almacén	N/A

6° Que, los documentos del proceso pre – contractual, contractual y de ejecución fueron publicados en el Secop **No de constancia.** CO1.PCCNTR.3744531 de acuerdo lo establecido en la norma.

Por lo anterior expuesto las partes

ACUERDAN

2º. LIQUIDAR POR MUTUO ACUERDO el contrato de OBRA PUBLICA No. LP-SI-03-2022 de acuerdo a lo establecido en el inciso 2do del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, declarándose las mismas a paz y salvo por todo concepto en lo relacionado con las obligaciones derivadas **CONTRATO** No. LP-SI-03-2022.

JOSE MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO
Alcalde Municipal

JAVIER ROJAS ORTEGA
Contratista

SERGIO DAVID ALBARRACIN
Secretario de **Infraestructura**– Supervisor

Proy. Darwin Alexander Bautista C. Rev Claudia Alexandra Moros F. – Profesional Especializado