AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN			
Principio de procedencia: 1501.092	**Clave: GCON-1.0-12-004**	**Versión:3**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1 de 4**

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	22000864 H3
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	OMAR FERNANDO GOMEZESE RIBERO C.C.91.070.957
OBJETO	PRACTICAR EXAMENES MEDICOS ESPECILIZADOS Y PARACLINICOS PARA CERTIFICAR LA APTITUD PSICOFISICA DEL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UAEAC UBICADOS EN LA REGIONAL NORORIENTE
VALOR	SENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($69.985.000.00)
PLAZO	NUEVE (9) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
CDP	6222 del 16 de febrero del 2022
RP	14222 del 09 de marzo del 2022
FECHA LEGALIZACIÓN	14 de marzo del 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DALBA ROCIO RIVERA SANABRIA

En la ciudad de Lebrija, a los doce (12) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se reunieron con el fin de firmar el acta final DALBA ROCIO RIVERA SANABRIA identificada con cédula de ciudadanía 51.859.957, Gerente del Aeropuerto Palonegro como supervisora designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato en representación de la Unidad Especial de la Aeronáutica Civil, el doctor OMAR FERNANDO GOMEZESE RIBERO identificado con cédula de ciudadanía 91.070.957, obrando en nombre propio y el Doctor HENRY EMIL TORRES PARADA como ordenador del gasto, con el fin de liquidar el presente contrato

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: De acuerdo al plazo de ejecución, se suscribió el acta de inicio el 15 DE MARZO DE 2022

SUSPENSIONES:

Durante el transcurso de proyecto no se suscribieron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

Durante el transcurso de proyecto no se suscribieron.

PRÓRROGAS

Durante el transcurso de proyecto no se suscribieron.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

Durante el transcurso de proyecto no se suscribieron.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

Durante el transcurso de proyecto no se suscribieron.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

30 de diciembre de 2022

ACTA DE RECIBO FINAL

20 de diciembre de 2022

SANCIONES

Durante la ejecución del contrato no se impuso ninguna sanción al contratista

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS $69.985.000,00 MCTE

VALOR FINAL DEL CONTRATO

SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS $69.985.000,00 MCTE

FORMA DE PAGO:

PAGOS PARCIALES

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N.A.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
	$69.985.000,00		$69.985.000,00
PRIMER PAGO PARCIAL		$ 10.750.000,00	$ 59.235.000,00
SEGUNDO PAGO FINAL		$52.360.000,00	$6.875.000,00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($52.360.000,00) M/CTE

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 69.985.000,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 69.985.000,00

VALOR TOTAL EJECUTADO		$63.110.000,00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 6.875.000.00	
VALOR PAGADO			$ 10.750.000,00
VALOR NO EJECUTADO			$ 6.875.000.00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 52.360.000,00
TOTALES	$69.985.000,00	$69.985.000,00	$ 69.985.000,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se deja constancia que se verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo presentadas por el contratista.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N.A

Nota: si hay lugar a dichos documentos, se debe anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo a la cláusula del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo de liquidación por los que en ella intervinieron.

OMAR FERNANDO GOMEZESE RIBERO
Contratista

DALBA ROCIO RIVERA SANABRIA
Supervisora

Vo.Bo

HENRY EMIL TORRES PARADA
Director Aeronáutica Civil Regional Norte de S