ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO**No.** 2843 **de** 2022-12-26

I. DATOS GENERALES

FECHA DEL ACTA: 2023-07-24	CONTRATO No.: 2843 DE 2022-12-26

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de recibo final del contrato de obra, el contratista, interventor y supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información.
2) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.
3) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno de estar informado de lo dispuesto en ella

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO				
NÚMERO DE CONTRATO	2843		PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 100%		
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL MUNICIPIO DE YOPAL				
VALOR DEL CONTRATO $1.199.984.100,00	Un Mil Ciento Noventa y Nueve Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Cien Pesos				
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: X NO	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X		PORCENTAJE 16.67%		
VALOR DEL ANTICIPO 1 $199.984.100,00	Ciento Noventa y Nueve Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Cien Pesos				
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: X NO	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X				
VALOR ADICIONAL $599.855.200,00 M.L.C.	Quinientos Noventa y Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Pesos				
VAOR TOTAL DEL CONTRATO 1.799.839.300,00	Un Mil Setecientos Noventa y Nueve Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Pesos				
PLAZO DEL CONTRATO:	Seis (6) MESES y DIEZ (10) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2022-12-29		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2022-12-29	FECHA DE TERMINACIÓN	2023-07-08		
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE:	2022-12-29	HASTA:	2023-07-08	
MODALIDAD DEL CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA				

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2022 - 3377	2022-12-01	2.3.2.02.02.005.24.03	RB Superávit Fiscal SGP Propósito Gral Libre Inversión	$199.984.100,00
1200.170.2023-1403	2023-03-08	2.3.2.02.02.005.24.02	SGP LIBRE INVERSIÓN	$700.000.000,00
1200.170.2023-1403	2023-03-28	2.3.2.02.02.005.24.03	SGP LIBRE INVERSIÓN	$300.000.000,00
1200.170.2023 - 1995	2023-06-15	2.3.2.02.02.005.24.05	Retiros Fonpet (Res. 3596/2022)	$500.000.000,00
1200.170.2023 - 1995	2023-06-15	2.3.2.02.02.005.24.07	RB Superávit Fiscal Ingresos	$99.855.200,00

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO**No.** 2843 **de** 2022-12-26

			Corrientes Libre Destinación	

REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero RP	Fecha RP	Codigo Rubro	Fuente	Valor
1200.170.2022-4756	2022-12-29	2.3.2.02.02.005.24.03	RB Superávit Fiscal SGP Propósito Gral Libre Inversión	$199.984.100,00
1200.170.2023-1437	2023-03-09	2.3.2.02.02.005.24.03	SGP LIBRE INVERSIÓN	$300.000.000,00
1200.170.2023-1437	2023-03-09	2.3.2.02.02.005.24.02	SGP LIBRE INVERSIÓN	$700.000.000,00
1200.170.2023-2402	2023-06-23	2.3.2.02.02.005.24.05	Retiros Fonpet (Res. 3596/2022)	$500.000.000,00
1200.170.2023-2402	2023-06-23	2.3.2.02.02.005.24.07	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	$99.855.200,00

Contratista:	CAROLINA REYES PEÑA	Nit o C.C No:	46376047-7
Representante Legal:		Nit o C.C No:	
Supervisor:	ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS	Nit o C.C No:	80870535
Interventor:		Nit o C.C No:	

En la ciudad de Yopal, a los Veinticuatro (24) días del mes de Julio de 2023 se reunieron CAROLINA REYES PEÑA, identificada con cédula de ciudadanía 46376047 de YOPAL, como CONTRATISTA, ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80870535 en calidad de SUPERVISOR con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

1-. El día 08 de julio de 2023 el contratista da por terminado el objeto del contrato, por cumplimiento al plazo de ejecución cumpliendo en cabalidad con el plazo y se suscribe la respectiva acta de Terminación de fecha 10 de julio2023 del contrato

2. Que productos objeto de la presente acta, fueron el resultado de la medición y el conteo de cada una de las actividades ejecutadas por parte del contratista y el supervisor a la vez las aprueba, revisadas y con el respectivo visto bueno de la supervisión del contrato.

3. El contratista hace entrega real y efectiva de los productos y/u obras ejecutadas, recibidas a plena satisfacción por parte de la supervisión, por cumplir con todas las condiciones establecidas dentro del contrato para cada actividad.

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO**No.** 2843 **de** 2022-12-26

4. La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de recibo final del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.

5.Con la suscripción del acta, el contratista se compromete a ampliar y/o modificar los amparos a que hubiere lugar dentro de la Garantía Única, para proceder a la Liquidación Final del Contrato, dentro de los términos establecido por la Ley.

Observación:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinticuatro(24) días del mes de Julio de 2023.

CAROLINA REYES PEÑA
46376047-7
CONTRATISTA

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Proyectó
ANGELA GONZALEZ GUERRERO
Profesional contratado SIMY