ALCALDIA DE VILLAMARÍA – CALDAS
ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONVENIO: **CONTRATO:** X

FECHA DEL ACTA:	20-03-2023		
CELEBRADO ENTRE:	Municipio de Villamaría		
	D&J Transportes S.A.S.		
NIT	890.801.152-8		
	901.159.308-5		
NUMERO DEL CONTRATO:	301-2022 (MC-009-2022)		
OBJETO:	Suministro y transporte de material granular para la construcción de vías consistentes en pavimento rígido, en el área urbana del Municipio de Villamaría, Caldas (Barrio San Diego)		
SUPERVISOR:	Jorge Eliécer Buitrago Uribe		
FECHA DE INICIO:	01-06-2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12-2022		
VALOR DEL CONTRATO:	$93.982.568 m/cte.		
CDP 268 (02-03-2022)	$67.221.568	**RP** 778 (23-05-2022)	$61.808.568
CDP 743 (06-09-2022)	$32.174.000	**RP** 1480 (13-09-2022)	$32.174.000

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO A LA FECHA DE TERMINACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$61.808.568	-
ADICIÓN	$32.174.000	-
VALOR EJECUTADO	-	$92.703.600
VALOR NO EJECUTADO	-	$1.278.968
TOTAL	**$93.982.568**	**$93.982.568**

El Supervisor del Contrato Profesional **JORGE ELIÉCER BUITRAGO URIBE** Secretario de Infraestructura y Vías del Municipio de Villamaría y el Señor **DANILO CARDONA IDÁRRAGA**

representante legal de D&J Transportes S.A.S., en calidad de Contratista, suscriben la presente **ACTA DE LIQUIDACION FINAL** del Contrato No. 301 de 2022 una vez analizado el desarrollo y la ejecución del contrato, y se estableció:

Que el Contratista **CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL** y con cada una de las obligaciones contraídas en el referido contrato y sus modificaciones.

Que el supervisor del Contrato dio visto bueno para su liquidación teniendo en cuenta que el Contratista ejecutó las actividades inmersas en el referido documento, como se evidencia en las actas de supervisión.

Que el **EJECUTOR** declara que acepta la presente **LIQUIDACIÓN** por mutuo acuerdo, incluido el reintegro al presupuesto Municipal del saldo sin ejecutar por $1.278.968, y que a la fecha no se le adeuda suma alguna, por lo cual renuncia de manera expresa a hacer posteriores reclamaciones por otros conceptos derivados del Contrato.

Que las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia, se firma en la ciudad de Villamaría a los veinte (20) días del mes de marzo de 2023

FIRMA **JORGE ELIÉCER BUITRAGO URIBE** Supervisor del Contrato Secretario de Infraestructura y Vías	**FIRMA** **CAMILO SÁNCHEZ SEPÚLVEDA** Ordenador del Gasto Secretario de Planeación

FIRMA
DANILO CARDONA IDÁRRAGA
Rep. Legal D&J Transportes S.A.S.