# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
# CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 150-CNT1804-40

### INFORME DE EJECUCION No. 3

**CODIGO DEPENDENCIA:** 150- 1806-5746 **FECHA DE INFORME:** Jun.08/2018

| Contrato No. | Valor contrato ($) | Plazo del contrato | |
|---|---|---|---|
| | | Inicia | Termina |
| 150-CNT1804-40 | 150,000,000.00 | Abr.12/2018 | Ene.12/2019 |
| **Código BPC** | | | |

**Objeto del contrato:**

Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga

| NIT / CC | Contratistas |
|---|---|
| 811009708 | COOPERATIVA SERTRANS |

| NIT / CC | Interventores |
|---|---|
| 71713701 | GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA |

| Modificación o Adición No. | Fecha | Objeto |
|---|---|---|
| | | |

| Suspensión No. | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|---|---|---|
| | | |

**INFORMACION FINANCIERA**

| Comprobante Egreso | Fecha Desembolso | Valor ($) Desembolso | TOTAL ($) |
|---|---|---|---|
| OPP 232436 | May.21/2018 | 12,754,752.00 | 23,809,804.00 |
| OPP 231931 | Abr.27/2018 | 11,055,052.00 | |

**OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)**

| Total ejecución en Especie: | 0.00 |
|---|---|

**INFORME TECNICO**

**CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO**

| METAS / ACTIVIDADES | % Importancia | Unidad Medida | Total Programado | Total Ejecutado | % De ejecución ponderado |
|---|---|---|---|---|---|
| **META: Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga** | 100.00 | SERVICIOS | 9.00 | 2.00 | 22.22 |
| Actividad: Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga | 100.00 | SERVICIOS | 9.00 | 2.00 | 22.22 |

**TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA** 22.22

**INDICADORES**

| Nombre de Indicador | Valor Programado | Valor Ejecutado | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CONTRATOS RELACIONADOS**

| N° Contrato | Fecha Inicial | Fecha Finalización | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**GESTION ADMINISTRATIVA**

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
# CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 150-CNT1804-40

### INFORME DE EJECUCION No. 3

**CODIGO DEPENDENCIA:** 150- 1806-5746 **FECHA DE INFORME:** Jun.08/2018

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | Abr.09/2018 | 150-CNT1804-40*COOPERATIVA SERTRANS | SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL VÍA TERRESTRE A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE PERSONAL Y DE CARGA/ VALOR: $150.000.000/PLAZO: NUEVE (9) MESES/EPEREZ | 1 |
| CONTRATO | Abr.12/2018 | ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA UNICA DEL CONTRATO 150-CNT1804-40 SERTRANS | ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA UNICA DEL CONTRATO 150-CNT1804-40 SERTRANS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.12/2018 | 180-COE1804-11635*COOPERATIVA SERTRANS | PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATO 150-CNT1804-40 | 1 |
| CONTRATO | Abr.12/2018 | REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 199134 CONTRATO 150-CNT1804-40 | | 1 |
| ACTA | Abr.12/2018 | 150-ACT1804-1159*ACTA | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 150-CNT1804-40, SERTRANS, 12 DE ABRIL DE 2018/GZAPATA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.26/2018 | 180-COE1804-13363*SERTRANS | BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO 150-CNT1804-40 | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Abr.27/2018 | 150-IT1804-4335*COOPERATIVA SERTRANS | INFORME DE EJECUCIÓN NO. 1 CONTRATO 150-CNT1804-40/GZAPATA | 1 |
| CONSTANCIA | Abr.27/2018 | 150-CON1804-1093*COOPERATIVA SERTRANS | AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO CUOTA NO. 1 CONTRATO 150-CNT1804-40/GZAPATA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.27/2018 | 170-COE1804-13534*COOPERATIVA SERTRANS | FACTURA DE VENTA A20164 POR VALOR DE $11.055.052 DEL CONTRATO 150-CNT1804-40 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.27/2018 | 180-COE1804-13662*COOPERATIVA SERTRANS | SERVICIO DE TRANSPORTE SUMINISTRADO POR LA EMPRESA SERTRANS DEL 13 AL 26 DE ABRIL DE 2018. | 2 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | May.17/2018 | 170-COE1805-15807*COOPERATIVA SERTRANS | FACTURA POR VALOR DE $12.754.752 CONTRATO TRANSPORTE EN CAMIONETAS DEL 5 AL 15 DE MAYO DE 2018 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | May.17/2018 | 180-COE1805-15808*COOPERATIVA SERTRANS | ISABEL CRISTINA VÉLEZ SERNA/INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO 150-CNT1804-40 | 5 |
| INFORME TÉCNICO | May.17/2018 | 150-IT1805-4898*COOPERATIVA SERTRANS | INFORME DE EJECUCIÓN NÚMERO 02 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 150-CNT1804-40/GZAPATA | 1 |
| CONSTANCIA | May.17/2018 | 150-CON1805-1194*COOPERATIVA SERTRANS | DESEMBOLSO DE LA CUOTA NÚMERO 02 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 150-CNT1804-40/GZAPATA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.07/2018 | 180-COE1806-18178*COOPERATIVA SERTRANS | BERNARDO RAMON HERRERA RESTREPO/CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO APORTES EN SALUD Y PARAFISCALES. | 2 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.07/2018 | 180-COE1806-18250*COOPERATIVA SERTRANS | ISABEL CRISTINA VELEZ SERNA/INFORME SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL 16 DEL 23-05-2018 CONTRATO 150-CNT1804-40 | 3 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.07/2018 | 170-COE1806-18262*COOPERATIVA SERTRANS | FACTURA POR VALOR DE $19.780.801 CONTRATO 150-CNT1804-40 | 1 |

**CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR**

La empresa SERTRANS, viene prestando los servicios de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, con vehiculos tipo camionetas, buses, busetas, camiones de modelos 2014 en adelante, en óptimas condiciones de presentación y documentación al día. Se anexa listado de solicitudes de transporte.

El contratista certifica el cumplimiento con los pagos de parafiscales de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato.



**XENCO S.A: <sejecontotros>**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 150-CNT1804-40

**INFORME DE EJECUCION No. 3**

**CODIGO DEPENDENCIA:** 150- 1 8 0 6 - 5 7 4 6 **FECHA DE INFORME:** Jun.08/2018

GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA
**Interventor**

1806-5746

| Servicios de transporte solicitados por corantioquia a la empresa COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS - Contrato No. CONTRATO 150-CNT1804-40 DE 2018 - Objeto: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga". | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | HORA SALIDA | DESTINO | VEHÍCULO | DEPENDENCIA |
| 16/05/2018 | 8:00:00 AM | SAN ANTONIO DE PRADO | CAMIONETA | NORTE |
| 16/05/2018 | 8:00:00 AM | BELLO, ALTAVISTA | CAMIONETA | NORTE |
| 16/05/2018 | 8:00:00 AM | CALDAS, LA ESTRELLA | CAMIONETA | SUR |
| 16/05/2018 | 8:00:00 AM | AMAGA, ARMENIA | CAMIONETA | SUR |
| 16/05/2018 | 8:00:00 AM | ANGELOPOLIS, CALDAS, ITAGUI | CAMIONETA | SUR |
| 17/05/2018 | 8:00:00 AM | TITIRIBI | CAMIONETA | SUR |
| 17/05/2018 | 7:00:00 AM | ANGELOPOLIS, AMAGA | CAMIONETA | SUR |
| 17/05/2018 | 8:00:00 AM | BARBOSA | CAMIONETA | SUR |
| 17/05/2018 | 8:00:00 AM | LA ESTRELLA | CAMIONETA | SUR |
| 17/05/2018 | 8:00:00 AM | HELICONIA, TITIRIBI | CAMIONETA | SUR |
| 18/05/2018 | 8:00:00 AM | TITIRIBI, AMAGA, LA ESTRELLA | CAMIONETA | SUR |
| 18/05/2018 | 8:00:00 AM | SANTA ELENA, ALTAVISTA, BELLO | CAMIONETA | SUR |
| 18/05/2018 | 8:00:00 AM | SAN ANTONIO, ITAGUI, CALDAS | CAMIONETA | SUR |
| 21/05/2018 | 8:00:00 AM | HELICONIA, CALDAS, ENVIGADO | CAMIONETA | SUR |
| 21/05/2018 | 8:00:00 AM | HELICONIA, AMAGA, ITAGUI | CAMIONETA | SUR |
| 21/05/2018 | 7:00:00 AM | ANGELOPOLIS, LA ESTRELLA, CALDAS | CAMIONETA | SUR |
| 21/05/2018 | 8:00:00 AM | ANGELOPOLIS, ITAGUI, SABANETA | CAMIONETA | SUR |
| 21/05/2018 AL 28/05/2018 | 8:00:00 AM | CAUCASIA, NECHI, EL BAGRE, CACERES | CAMIONETA | DIRECCION GENERAL |
| 22/05/2018 | 8:00:00 AM | CALDAS | CAMIONETA | SUR |
| 22/05/2018 | 8:00:00 AM | COPACABANA, SNACRISTOBAL | CAMIONETA | NORTE |
| 22/05/2018 | 8:00:00 AM | SANTA ELENA, ALTAVISTA, BELLO | CAMIONETA | NORTE |
| 22/05/2018 | 8:00:00 AM | BELLO, SAN ANTONIO, COPACABANA | CAMIONETA | NORTE |
| 22/05/2018 | 8:00:00 AM | HELICONIA, AMAGA, CALDAS | CAMIONETA | SUR |
| 23/05/2018 | 8:00:00 AM | BARBOSA, GIRARDOTA, BELLO | CAMIONETA | NORTE |
| 23/05/2018 | 8:00:00 AM | ENVIGADO, ITAGUI, LA ESTRELLA | CAMIONETA | SUR |
| 23/05/2018 | 8:00:00 AM | STA ELENA, BELLO, ALTAVISTA | CAMIONETA | NORTE |
| 24/05/2018 | 8:00:00 AM | GIRARDOTA, ALTAVISTA | CAMIONETA | NORTE |
| 24/05/2018 | 8:00:00 AM | LA ESTRELLA, CALDAS | CAMIONETA | SUR |
| 24/05/2018 | 7:00:00 AM | TITIRIBI, CALDAS | CAMIONETA | SUR |
| 25/05/2018 | 8:00:00 AM | BARBOSA, COPACABANA, BELLO | CAMIONETA | NORTE |
| 25/05/2018 | 8:00:00 AM | COPACABANA, GIRARDOTA | CAMIONETA | NORTE |
| 25/05/2018 | 8:00:00 AM | GIRARDOTA, BELLO SAN FELIX | CAMIONETA | NORTE |
| 25/05/2018 | 8:00:00 AM | BELLO SAN FELIX | CAMIONETA | NORTE |
| 27/05/2018 | 6:00:00 AM | MEDELLÍN | CAMIONETA | PROCURADURIA |
| 27/05/2018 | 6:00:00 AM | MEDELLÍN | CAMIONETA | PROCURADURIA |
| 28/05/2018 | 8:00:00 AM | ITAGUI, CALDAS | CAMIONETA | SUR |
| 28/05/2018 | 9:00:00 AM | ITAGUI, CALDAS, LA ESTRELLA | CAMIONETA | SUR |
| 28/05/2018 | 9:00:00 AM | ITAGUI, CALDAS, LA ESTRELLA | CAMIONETA | SUR |
| 29/05/2018 | 8:00:00 AM | GIRARDOTA, SAN CRISTOBAL, BELLO | CAMIONETA | NORTE |
| 29/05/2018 | 8:00:00 AM | ENVIGADO, LA ESTRELLA | CAMIONETA | SUR |
| 29/05/2018 | 8:00:00 AM | BELLO, ALTAVISTA | CAMIONETA | NORTE |
| 29/05/2018 | 9:00:00 AM | ITAGUI, CALDAS, LA ESTRELLA | CAMIONETA | SUR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | 8:00:00 AM | TITIRIBI, AMAGA | CAMIONETA | SUR |
| 30/05/2018 | 8:00:00 AM | SANTA ELENA, BELLO | CAMIONETA | SUR |
| 30/05/2018 | 8:00:00 AM | SAN ANTONIO, CALDAS | CAMIONETA | SUR |
| 30/05/2018 | 8:00:00 AM | SAN ANTONIO, CALDAS | CAMIONETA | SUR |
| 31/05/2018 | 8:00:00 AM | AMAGA, ARMENIA | CAMIONETA | SUR |
| 31/05/2018 | 8:00:00 AM | ANGELOPOLIS, CALDAS, ITAGUI | CAMIONETA | SUR |