Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO No DEO 58063

Fecha
27/07/2023
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1828495

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS ADRIANA DIAZ IZQUIERDO
De	JUAN JOSE OYUELA SOLER
De Dependencia	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
Copia a	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES;SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES;SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES;
Asignacion de la Copia:	RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO ;LUZ ANGELA LOZANO PARRA;MONICA MARITZA BENAVIDES GONZALEZ;
Asignado a:	YUDY HASBLEIDY GARCIA MUÑOZ

Información del Documento

■ **Referencia**	SOLICITUD REVISIÓN Y TRAMITE MINUTA DE PRÓRROGA No. 1 Y MODIFICACION No 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1074 DE 2022

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

Respetada Doctora Adriana ,

De manera atenta remito para su revisión el proyecto de minuta correspondiente a la Prórroga No. 1 y Modificación No. 1 del Contrato No. 1074 de 2022, suscrito con el **CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197**, cuyo objeto es: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13.**".

Es importante mencionar que el contrato tiene un plazo de ejecución vigente **hasta el 31 de julio de 2023** y la solicitud de prórroga fue aprobada por el Comité de Contratación de acuerdo con el acta No. 37 del 26 de julio de 2023.

Los documentos soporte de este trámite se adjuntan por medio del siguiente link: **MODIFICACION 1 Y PRORROGA 1 CTO 1074-22**

Atentamente,

JUAN JOSÉ OYUELA SOLER

Director de Ejecución y Operación

Proyectó: Mónica Barros V.- Abogada SVR
Revisó: Luz Ángela Lozano- Ingeniera SVR
Vo. Bo. Ing. Mónica M. Benavides G.- VoBo Coordinación Grupo 4 – Gestora de Proyecto

Historia de Correcciones

Fecha	Creador
27/07/2023 04:24:24 pm	JUAN JOSE OYUELA SOLER

Historia del documento