CONTRATO	No. 581	De	06 de JUNIO del 2023
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN ALGUNAS ZONAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE ESPINALTOLIMA DE ACUERDO A FALLO JUDIICIAL DE ACCION POPULAR.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($32.200.000,00), IVA INCLUIDO.		
PLAZO DE EJECUCIÒN	TREINTA (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS		
CONTRATISTA	HENRY RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ C.C. 1.105.685.048		
SUPERVISOR	**ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO** Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente		
ACTA DE INICIO	07/07/2023		
ACTA DE SUSPENSION	N/A		
ACTA DE REINICIO	N/A		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	31/JULIO/2023		

CONSIDERANDO:

En el municipio de El Espinal, a los treinta y un (31) días del mes de julio del 2023, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, la ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente en calidad de Supervisora, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.105.675.293 de El Espinal y HENRY RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ ingeniero civil, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el fin de evaluar la viabilidad de suscripción de la presente acta y de común acuerdo se determina suscribir el ACTA DE COBRO No. 1 Y FINAL del contrato en mención dando cumplimiento de la CLAUSULA OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, bajo las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato que tiene como objeto "CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN ALGUNAS ZONAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE ESPINALTOLIMA DE ACUERDO A FALLO JUDIICIAL DE ACCION POPULAR" se ejecutó dentro de los tiempos establecidos.

2. Que durante este periodo de tiempo se realizó el control y seguimiento a las actividades de obra, las cuales se reciben por los supervisores conforme a las observaciones y requerimientos realizados durante su desarrollo.

3. Que se recibió del contratista los respectivos informes técnicos para su revisión y aprobación con el ánimo de adelantar el proceso de acta de cobro final.

4. Que el contratista durante la ejecución de la obra suscribió pólizas de garantías para los amparos del contrato relacionadas a continuación y se encuentran vigentes.

- Que Según póliza de cumplimiento del contrato inicial con SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 25-44-101182142, con fecha de expedición 07 de junio del 2023 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones.

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101182142	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-06-2023	06-11-2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101182142	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06-06-2023	06-07-2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101182142	CALIDAD DEL SERVICIO	06-06-2023	06-11-2023

- El contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

5. Que EL CONTRATO tuvo el siguiente Balance Financiero:

BALANCE CONTRACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.200.000,00	
VALOR ACTA PRESENTE		$ 32.200.000,00
SALDO POR PAGAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 32.200.000,00	$ 32.200.000,00

6. DESCRIPCIÓN DE ITEMS CONTRACTUALES

ACTA DE COBRO No. 1 Y FINAL

CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN ALGUNAS ZONAS PEATONALES MUNICIPIO DE ESPINALTOLIMA DE ACUERDO A FALLO JUDIICIAL DE ACCION POPULAR

CONTRATISTA:	HENRY RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ	**C.C.**	1.105.685.048	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 32.200.000,00	**FECHA DE INICIO:**	7/07/2023
						PLAZO DE EJECUCIÒN:	1 MES
SUPERVISOR:	INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO	**C.C.**	1.105.675.293	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 32.200.000,00	**FECHA DE TERMINACIÒN:**	7/08/2023
	SECRETARIA DE PLANEACIÒN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE			**SALDO POR EJECUTAR:**	$ -	**FECHA PRESENTE ACTA:**	31/07/2023

ITEM	DETALLE	CANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**								
1,1	RETIRO Y DESMONTE DE CINTA ANTIDESLIZANTE EXISTENTE (Incluye preparación de la superficie)	232,03	ML	$ 5.622,53	$ 1.304.594,82	232,03	$ 1.304.594,82	0,00	$ -
2	**SUMINISTRO E INSTALACION**								
2,1	Suministro e instalacion de cinta antideslizante con fotoluminisente fundido en sitio. A= 5 cm	644,33	ML	$ 30.250,00	$ 19.490.982,50	644,33	$ 19.490.982,50	0,00	$ -
3	**SEÑALIZACIÓN**								
3,1	SEÑALIZACION Y AISLAMIENTO AREAS E TRABAJO, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3.0 MTS, CON DOBLE CINTA PELIGRO Y SEÑALES PREVENTIVAS	644,33	ML	$ 5.300,00	$ 3.414.949,00	644,33	$ 3.414.949,00	0,00	$ -
SUBTOTAL					$ 24.210.526,32		$ 24.210.526,32		$ -
	ADMINISTRACION			27%	$ 6.536.842,11	27%	$ 6.536.842,11	27%	$ -
	IMPREVISTOS			1%	$ 242.105,26	1%	$ 242.105,26	1%	$ -
	UTILIDAD			5%	$ 1.210.526,32	5%	$ 1.210.526,32	5%	$ -
TOTAL IVA INCLUIDO					$ 32.200.000,00		$ 32.200.000,00		$ -

7. Suscribir el Acta De Recibo Final del contrato en mención y se recibe a satisfacción por los supervisores conforme a las cantidades pactadas que existieron durante su ejecución.

8. Que la supervisión realizara la verificación de los soportes documentales presentados por el contratista para su respectiva aprobación que conduzca de manera armónica al pago del acta final de cobro No. 1 del contrato.

ACUERDAN:

1. Suscribir y aceptar la presente Acta de Recibo Final No. 1 del contrato N° 581 del 06 de junio del 2023.

En constancia se firma en El Espinal Tolima por los que intervinieron como aparece, a los treinta y un (31) días del mes de julio del 2023.

HENRY RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ
INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA

ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente
SUPERVISOR

Elaboro: Maria Paula Vega – Contratista apoyo D.A.I.
Reviso y Aprobó: Ingrid Nataly Rodríguez Restrepo – Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente