CONTRATO	No. 581	De	06 de JUNIO del 2023
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN ALGUNAS ZONAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE ESPINALTOLIMA DE ACUERDO A FALLO JUDIICIAL DE ACCION POPULAR.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($32.200.000,00), IVA INCLUIDO.		
PLAZO DE EJECUCIÒN	TREINTA (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS		
CONTRATISTA	HENRY RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ C.C. 1.105.685.048		
SUPERVISOR	**ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO** Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente		

ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE INICIO	07/07/2023
ACTA DE SUSPENSION No. 1	N/A
ACTA DE REINICIO No. 1	N/A
ACTA DE RECIBO	31/07/2023

POLIZAS

- Que Según póliza de cumplimiento del contrato inicial con SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 25-44-101182142, con fecha de expedición 07 de junio del 2023 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones.

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101182142	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-06-2023	06-11-2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101182142	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	06-06-2023	06-07-2026

		INDEMNIZACIONES LABORALES		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101182142	CALIDAD DEL SERVICIO	06-06-2023	06-11-2023

CONSIDERANDO/DESCRIPCION:

- Como supervisor del contrato antes descrito con la información presentada por el contratista, debidamente revisada, aprobada por este despacho, se ha cumplido con los requisitos para generar el pago correspondiente a esta acta de cobro final No. 1 es de $32.200.000 de acuerdo al 100,00% del valor total del contrato, con un porcentaje de ejecución acumulado total del 100,00% según el avance de obra registrado en la presente acta de cobro.

- El contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

- Como soporte de ello se incorporarán a la carpeta del contrato, la cual reposara en el archivo de contratación del Municipio los siguientes documentos:

N°	DOCUMENTO	FECHA
1	Factura Electrónica	Julio-2023
2	Certificación Bancaria	Julio-2023
3	Acta de Recibo Parcial No. 1	Julio-2023
4	Informe de Ejecutivo para cobro de la obra	
5	Certificado de Pago de Obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales	Julio-2023

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.200.000,00	
VALOR ACTA PRESENTE		$ 32.200.000,00
SALDO POR PAGAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 32.200.000,00	$ 32.200.000,00

1. DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS EJECUTADOS

ACTA DE COBRO No. 1 Y FINAL

CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN ALGUNAS ZONAS PEATONALES MUNICIPIO DE ESPINALTOLIMA DE ACUERDO A FALLO JUDIICIAL DE ACCION POPULAR

CONTRATISTA:	HENRY RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ	C.C.	1.105.685.048	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 32.200.000,00	FECHA DE INICIO:	7/07/2023
						PLAZO DE EJECUCIÒN:	1 MES
SUPERVISOR:	INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO	C.C.	1.105.675.293	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 32.200.000,00	FECHA DE TERMINACIÒN:	7/08/2023
	SECRETARIA DE PLANEACIÒN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE			SALDO POR EJECUTAR:	$ -	FECHA PRESENTE ACTA:	31/07/2023

ITEM	DETALLE	CANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES								
1,1	RETIRO Y DESMONTE DE CINTA ANTIDESLIZANTE EXISTENTE (Incluye preparación de la superficie)	232,03	ML	$ 5.622,53	$ 1.304.594,82	232,03	$ 1.304.594,82	0,00	$ -
2	SUMINISTRO E INSTALACION								
2,1	Suministro e instalacion de cinta antideslizante con fotoluminisente fundido en sitio. A= 5 cm	644,33	ML	$ 30.250,00	$ 19.490.982,50	644,33	$ 19.490.982,50	0,00	$ -
3	SEÑALIZACIÓN								
3,1	SEÑALIZACION Y AISLAMIENTO AREAS E TRABAJO, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3.0 MTS, CON DOBLE CINTA PELIGRO Y SEÑALES PREVENTIVAS	644,33	ML	$ 5.300,00	$ 3.414.949,00	644,33	$ 3.414.949,00	0,00	$ -
SUBTOTAL					$ 24.210.526,32		$ 24.210.526,32		$ -
	ADMINISTRACION			27%	$ 6.536.842,11	27%	$ 6.536.842,11	27%	$ -
	IMPREVISTOS			1%	$ 242.105,26	1%	$ 242.105,26	1%	$ -
	UTILIDAD			5%	$ 1.210.526,32	5%	$ 1.210.526,32	5%	$ -
TOTAL IVA INCLUIDO					$ 32.200.000,00		$ 32.200.000,00		$ -

Por tal motivo certifico que es viable y oportuno el desembolso correspondiente al pago del 100,00% de acta de cobro No. 1 y final del contrato N° 581 del 06 de Junio del 2023 Cuyo Objeto es **CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN ALGUNAS ZONAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE ESPINALTOLIMA DE ACUERDO A FALLO JUDIICIAL DE ACCION POPULAR.** ($32.200.000,00)

En constancia se firma en El Espinal Tolima, a los treinta y un (31) días del mes de julio del 2023.

ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente.
Supervisor del contrato