CONSORCIO VIGE 196

NIT: 901582507-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 72 49 79, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6016224688

Email. contabilidad@lavialidad.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764039077673 válida desde 2022-11-04 hasta 2023-11-04 rango desde VIGE1 hasta VIGE50.

Actividad económica 7112 - Tarifa ICA 8.66/1000

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT : 800215807
Dirección: Calle 25G # 77B-90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3770600
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 18/08/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**VIGE8**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:53:39**
FECHA FIRMADO:	**18/07/2023 14:53:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	07	2023	18	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	71123001	Administración y provisión de todas los servicios de las instalaciones, ingeniería, modificación y mantenimiento para un emplazamiento o plataforma Contrato de interventoría 975 de 2022.Objeto: Interventoría técnica, administrativa , financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los municipios del departamento del AtlánticoLote 3.Acta de costos N.º 7. del 1 al 30 de Abril de 2023.Nº. COMPROMISO:203723; RUBRO Nº.: C-2402-0600-12-02-2402041-02, Recurso Nº 11=$154.848.046	WSD	1,00	$130.124.408,00	19,00	0,00	$130.124.408,00

Notas:
#$24-02-00;975-2022;rvargas@invias.gov.co#$

SON: (ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y ocho mil cuarenta y seis pesos)
CUFE: b3a008e427278be00d0f57924f4bd38f4570fe5099bf07b59af2ccdee534aaa4e428ea1fa2a2b0b346779379b1042f8f

Subtotal:	$130.124.408,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$24.723.638,00
Total:	$154.848.046,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$130.124.408,00	19,00%	$24.723.638,00

CONSORCIO VIGE 196 - NIT. 901.582.507-7
LA VIALIDAD LIMITADA - NIT. 860.003.342-8-Participación 60%
GEOVIAL LIMITADA - NIT. 860.517.334-5 - Participación 40%
Favor consignar en la cuenta de ahorros numero 317196929 del Banco de Bogota, a nombre del Consorcio VIGE 196.

Firma Digital: zmlSC7dSQ0xTQrugM/CJ8KxbdWYA3mgZh6Mr2WOJAz6gSwEZq5Ye0/sTOP7+TMxx
ElyRujRKjd2BlvymgD7ghBpG3XaNe16N5+2ZER53oGSnXEUGb3
lEUSDbj2azJxtE NNravNdVvekTXnf+jYZIXEbrnxHw/pyvIkv5h7fYZbPvVmsPyOt4ZBFVsBWcjXqt XUKoNbeacWpvR2NbDMyjoAQcLeENp2VYsIY
A3LTQ5MFbyKVUX0NWqZdvJedckm9g Ht9BF5MRkxG/drbAlKmpiEy4HcfruSIfpTKNKDDqTRfE2G38RcuoOUIfsMNyDExV hRUHArl1RDR+kACtRqyJ
mw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 130.124.408

PERIODO MES: DEL 1 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	21/06/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAFAEL RODRIGUEZ MEZA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	23/06/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	WILLIAM TORDECILLA PAYARES		Se presentan errores en los formatos del acta de costos, los soportes
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	05/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAFAEL RODRIGUEZ MEZA		no coinciden con lo facturado.
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10/07/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	RAFAEL RODRIGUEZ MEZA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	10/07/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIANA VANEGAS JARAMILLO	Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	19/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JIMMY ALEX CORREDOR CHINOME		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PATRICIA MORALES PADRON	Firmado digitalmente por RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 975 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

INTERVENTOR: CONSORCIO VIGE 196 **NIT.:** 901582507-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. PATRICIA MORALES PADRÓN (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIGE 196

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 154.848.046,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CURENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 7 (Indicar No. del Acta de Costos)

DEL PERIODO: DEL 1 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 (Indicar el periodo del Acta)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **Rafael Gustavo Rodriguez Meza**
Matrícula profesional No.:13202090758BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:10/07/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma
Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Nombre: **Diana Maria Vanegas Jaramillo**
Matrícula profesional No.:No.:08202-51744 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:10/07/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **Jimmy Alex Corredor Chinome**
Matrícula profesional No.:25202-167271CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 19/07/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
Nombre: Raúl Ernesto Vargas Solano
Matrícula Profesional No.: 68202-091511
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 130.124.408 **PERIODO:** DEL 1 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 975 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIGE 196

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Rafael Gustavo Rodriguez Meza

CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022, CONSORCIO VIAS ATLANTICO 2022, CONSORCIO VIA TERCIARIA PALMAR, DUARDO ENRIQUE CABALLERO ÁVILA, CONSORCIO INFRA-VIAL POLONUEVO, CONSORCIO VIA RURAL, CONSORCIO VIAL PERDICES 22, EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA, CONSORCIO VIA PATILLA-GALLEGO, CONSORCIO VIA TERCIARIA CANDELARIA, CONSORCIO OBRAS VIA RURAL

CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022, LP-001-2022, LP-002-2022, LP-006-2022, 2022-05-04-001, 2022-05-04-001,2022-04-25-001, LP-NO.003-2022,LP-NO.005-2022,LOP-002-2022

PLAZO INICIAL: 30 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 30 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/10/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.276.920.500,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.276.920.500,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha: 30/12/2022		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
		Director de Interventoría	$ 7.000.000,00		30	$ 210.000.000,00			30	$ 210.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00	6,83	$ 47.810.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000,00		30	$ 150.000.000,00			30	$ 150.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	4,83	$ 24.150.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000,00		30	$ 150.000.000,00			30	$ 150.000.000,00	0,47	$ 2.350.000,00	2,47	$ 12.350.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000,00		30	$ 150.000.000,00			0	$ -				$ -
		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		24	$ 72.000.000,00			24	$ 72.000.000,00	0,67	$ 2.010.000,00	1,67	$ 5.010.000,00
		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		24	$ 72.000.000,00			0	$ -				$ -
		Profesional Social	$ 4.000.000,00		0	$ -			24	$ 96.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	2,77	$ 11.080.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS				$ 170.000.000,00								$ -
		Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad	$ 6.800.000,00		4,167	$ 28.333.560,00			4,1667	$ 28.333.560,00	0,3367	$ 2.289.560,00	4,17	$ 28.333.560,00
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.800.000,00		4,167	$ 28.333.560,00			4,1667	$ 28.333.560,00	0,3367	$ 2.289.560,00	4,17	$ 28.333.560,00
		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.800.000,00		4,167	$ 28.333.560,00			4,1667	$ 28.333.560,00	0,3367	$ 2.289.560,00	4,17	$ 28.333.560,00
		Especialista en Estructuras	$ 6.800.000,00		4,167	$ 28.333.560,00			4,1667	$ 28.333.560,00		$ -	0,00	$ -
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.800.000,00		4,167	$ 28.333.560,00			4,1667	$ 28.333.560,00	0,337	$ 2.289.560,00	4,17	$ 28.333.560,00
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.800.000,00		4,166	$ 28.332.200,00			4,1665	$ 28.332.200,00	0,337	$ 2.289.560,00	4,17	$ 28.333.560,00
		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Cali	$ 4.000.000,00		10	$ 40.000.000,00			10,0	$ 40.000.000,00	1,000	$ 4.000.000,00	4,83	$ 19.320.000,00
		PERSONAL TÉCNICO												
		Inspector SST	$ 2.000.000,00		15	$ 30.000.000,00			0,0	$ -				$ -
		Inspector	$ 2.200.000,00		0	$ -			30,0	$ 66.000.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	2,00	$ 4.400.000,00
		Inspector	$ 2.200.000,00		0	$ -			30,0	$ 66.000.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	2,00	$ 4.400.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO								$ -			0,00	
		Secretaria	$ 1.150.000,00		27	$ 31.050.000,00			27,0	$ 31.050.000,00	1,00	$ 1.150.000,00	4,83	$ 5.554.500,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 1.075.050.000,00				$ 1.051.050.000,00		$ 41.357.800,00		$ 275.742.300,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		$ 2,36		$ 2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 2.537.118.000,00				$ 2.480.478.000,00		$ 97.604.408,00		$ 650.751.828,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.: 1 de fecha: 30/12/2022		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 160.000,00	Dia	210	$ 33.600.000,00			210	$ 33.600.000,00		$ -	14,00	$ 2.240.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.600.000,00	Mes	30	$ 168.000.000,00			30	$ 168.000.000,00	1	$ 5.600.000,00	4,83	$ 27.048.000,00
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.600.000,00	Mes	12	$ 67.200.000,00			12	$ 67.200.000,00	1	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700.000,00	Mes	120	$ 84.000.000,00			120	$ 84.000.000,00	3	$ 2.100.000,00	5,00	$ 3.500.000,00
		Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	22	$ 143.000.000,00			22	$ 143.000.000,00		$ -	0,00	$ -
		Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	8	$ 52.000.000,00			16	$ 104.000.000,00	2	$ 13.000.000,00	5,00	$ 32.500.000,00

		Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	27	$ 16.200.000,00			33	$ 19.840.000,00	5,5	$ 3.300.000,00	5,50	$ 3.300.000,00
		Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	120	$ 72.000.000,00			120	$ 72.000.000,00		$ -	0,00	$ -
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.420.000,00	Según comprobante por mes	30	$ 42.600.000,00			30	$ 42.600.000,00	1,00	$ 1.420.000,00	5,83	$ 8.278.600,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.420.000,00	Según comprobante por mes	30	$ 42.600.000,00			30	$ 42.600.000,00		$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS							0	$ -				
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.500.000,00	Según comprobante por mes	10	$ 15.000.000,00			10	$ 15.000.000,00		$ -	3,50	$ 5.250.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1.000.000,00	Según comprobante por mes	30	$ 30.000.000,00			30	$ 30.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	7,00	$ 7.000.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	30	$ 15.000.000,00			30	$ 15.000.000,00	1,00	$ 500.000,00	7,00	$ 3.500.000,00
		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550.000,00	Según comprobante por mes	12	$ 6.600.000,00			12	$ 6.600.000,00		$ -	0,00	$ -
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	25	$ 5.000.000,00			30	$ 6.000.000,00		$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 792.800.000,00				$ 849.440.000,00		$ 32.520.000,00		$ 98.216.600,00
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C				$ 3.329.918.000,00				$ 3.329.918.000,00		$ 130.124.408,00		$ 748.968.428,00
	*	PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				$ 264.132.840,00				$ 264.132.840,00		$ -		$ -
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E				$ 3.594.050.840,00				$ 3.594.050.840,00		$ 130.124.408,00		$ 748.968.428,00
	*	IVA = 19% * (E) = (F)				$ 682.869.660,00				$ 682.869.660,00		$ 24.723.638,00		$ 142.304.001,00
	*	COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 4.276.920.500,00				$ 4.276.920.500,00		$ 154.848.046,00		$ 891.272.429,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA		TOTAL PRESENTE MES
* COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	97.604.408,00	$ 18.544.838,00	$ -	$ 116.149.246,00
*OTROS COSTOS DIRECTOS	32.520.000,00	$ 6.178.800,00	$ -	$ 38.698.800,00
*				
*				
VALOR TOTAL PRESENTE MES	130.124.408,00	$ 24.723.638,00		$ 154.848.046,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 154.848.046
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: Juan Manuel Alba Rojas
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-09058 CND

Firma:
Nombre: Rafael Gustavo Rodríguez Meza
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202090758BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 975 DE 2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA		_____	_____
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORÍA	X	7	DEL 1 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023
			ACTA DE AJUSTE		_____	_____
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO			
			CUAL?		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registro No. 964522 de 29 de agosto de 2022 ($45.000.000,00)
RECURSO PRESUPUESTAL : Registro No. 203723 de 27 de febrero de 2023 ($1.770.000.000,00)
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO **203723** RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402041-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO: $ 154.848.046,00

TOTAL ACTA **$ 154.848.046**

Supervisor del contrato de interventoría
RAFAEL GUSTAVO RODRÍGUZ MEZA
Matricula No.: 13202090758BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **975 de 2022** Contratista **CONSORCIO VIGE 196**

Objeto del Contrato **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3**

Acta N° 7 **Valor básico** **$ 130.124.408,00** **Periodo** **DEL 1 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023**

Valor Incluido IVA **$ 154.848.046,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3	$ 154.848.046,00	$ -	$ -	**$ 154.848.046,00**
		TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 154.848.046,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO	ATLANTICO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	MUNICIPIO DE CANDELARIA	$ 14.077.095,00	$ 11.829.492,00
	MUNICIPIO 2	MUNICIPIO DE LURUACO	$ 14.077.095,00	$ 11.829.492,00
	MUNICIPIO 3	MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	$ 14.077.095,00	$ 11.829.492,00
	MUNICIPIO 4	MUNICIPIO DE PIOJÓ	$ 14.077.095,00	$ 11.829.492,00
	MUNICIPIO 5	MUNICIPIO DE POLONUEVO	$ 14.077.095,00	$ 11.829.492,00
	MUNICIPIO 6	MUNICIPIO DE PONEDERA	$ 14.077.095,00	$ 11.829.492,00
	MUNICIPIO 7	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	$ 14.077.095,00	$ 11.829.492,00
	MUNICIPIO 8	MUNICIPIO DE REPELÓN	$ 14.077.095,00	$ 11.829.492,00
	MUNICIPIO 9	MUNICIPIO DE SABANALARGA - PATILLA	$ 14.077.095,00	$ 11.829.492,00
	MUNICIPIO 10	MUNICIPIO DE SABANALARGA - VIA TERC	$ 14.077.095,00	$ 11.829.492,00
	MUNICIPIO 11	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS	$ 14.077.096,00	$ 11.829.488,00
TOTAL DEPARTAMENTO		**ATLANTICO**	**$ 154.848.046,00**	**$ 130.124.408,00**

Nombre: JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal
CONSORCIO VIGE 196
INTERVENTORÍA

Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRÍGUZ MEZA
Matricula No.: 13202090758BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	(Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 975 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIGE 196

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2023

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3.

CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022, LP-001-2022, LP-002-2022, LP-006-2022, 2022-05-04-001, 2022-05-04-001,2022-04-25-001, LP-NO.003-2022,LP-NO.005-2022,LOP-002-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022, CONSORCIO VIAS ATLANTICO 2022, CONSORCIO VIA TERCIARIA PALMAR, DUARDO ENRIQUE CABALLERO ÁVILA, CONSORCIO INFRA-VIAL POLONUEVO, CONSORCIO VIA RURAL, CONSORCIO VIAL PERDICES 22, EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA, CONSORCIO VIA PATILLA-GALLEGO, CONSORCIO VIA TERCIARIA CANDELARIA, CONSORCIO OBRAS VIA RURAL

NOMBRE ARL: COLPATRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR ATLANTICO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JUAN MANUEL ALBA	19339056	DIRECTOR	$ 7.000.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	CONSORCIO VIGE 196	$ 4.709.799	$ 327.900	V	SANITAS	9450068436	$ 588.800,00	N/A	N/A	N/A		EXONERADO	EXONERADO	
2	WILLIAM TORDECILLA	78751323	RESIDENTE	$ 5.000.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	CONSORCIO VIGE 196	$ 5.000.000	$ 348.000	V	SALUD TOTAL	9450524633	$ 200.000	PORVENIR	9450524633	$ 800.000	COMFAMILIAR ATLANTICO	EXONERADO	EXONERADO	
3	KAREN TEHERAN	44190571	RESIDENTE	$ 5.000.000																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		47%	CONSORCIO VIGE 196	$ 2.333.334	$ 162.500	V	SALUD TOTAL	9450524633	$ 93.400	COLFONDOS	9450524633	$ 373.400	COMFAMILIAR ATLANTICO	EXONERADO	EXONERADO	
4	AMPARO MOJICA	52197925	SECRETARIA	$ 1.150.000		X		X	X		X	X		X	X		X	X		X															100%	CONSORCIO VIGE 196	$ 1.849.120	$ 9.700	I	COMPENSAR EPS	8367242763	$ 231.200	ING + PROTECCIÓN	8367242763	$ 295.900		EXONERADO	EXONERADO	
5	JOSE CALAZANS	11791017	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 6.800.000		X		X	X		X	X		X	X		X	X		X															100%	CONSORCIO VIGE 196	$ 3.586.560			COMPENSAR	9450614038	$ 448.400	N/A	N/A	N/A		EXONERADO	EXONERADO	
6	FRANCISCO CERVANTES	79123298	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 6.800.000		X		X	X		X	X		X	X		X	X		X															100%	CONSORCIO VIGE 196	$ 12.000.000	$ 835.200	V	SANITAS	7878158387	$ 1.500.000	COLPENSIONES	7878158387	$ 2.040.000		EXONERADO	EXONERADO	
7	FRANCISCO CERVANTES	79123298	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	$ 6.800.000		X		X	X		X	X		X	X		X	X		X															100%	CONSORCIO VIGE 196	$ 12.000.000	$ 835.200	V	SANITAS	7878158387	$ 1.500.000	COLPENSIONES	7866674533	$ 2.040.000		EXONERADO	EXONERADO	
8	PABLO AUGUSTO CASTILLO	79239989	ESPECIALISTA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	$ 6.800.000		X		X	X		X	X		X	X		X	X		X															100%	CONSORCIO VIGE 196	$ 6.404.000	$ 445.800	V	SANITAS	9450522091	$ 256.200	COLFONDOS	9450522091	$ 1.024.700		EXONERADO	EXONERADO	
9	OSWALDO LADINO	3250748	ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO	$ 6.800.000		X		X	X		X	X		X	X		X	X		X															100%	CONSORCIO VIGE 196	8.100.000	$ -		EPS SURA	67529057	$ 1.012.500	COLPENSIONES	67529057	$ 1.296.000		EXONERADO	EXONERADO	
10	PABLO AUGUSTO CATILLO	79239989	ESPECIALISTA DE CALIDAD	$ 4.000.000		X		X	X		X	X		X	X		X	X		X															100%	CONSORCIO VIGE 196	$ 6.404.000	$ 445.800	V	SANITAS	9450522091	$ 256.200	COLFONDOS	9450522091	$ 1.024.700		EXONERADO	EXONERADO	
11	KELYS BERDUGO IGLESIAS	1118803111	PROFESIONAL SOCIAL	$ 4.000.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	CONSORCIO VIGE 196	$ 4.000.000	$ 278.400	II	NUEVA EPS	9450524633	$ 160.000	PORVENIR	9450524633	$ 640.000	COMFAMILIAR ATLANTICO	EXONERADO	EXONERADO	
12	FREYA FREYLE	1006574647	INSPECTOR	$ 2.200.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	CONSORCIO VIGE 196	$ 2.200.000	$ 153.200	V	NUEVA EPS	9450524633	$ 88.000	PORVENIR	9450524633	$ 352.000	COMFAMILIAR ATLANTICO	EXONERADO	EXONERADO	
13	CRITINA SOLANO	1043205207	AUXILIAR	$ 3.000.000												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		67%	CONSORCIO VIGE 196	$ 2.000.000	$ 139.200	V	EPS SURA	9450524633	$ 80.000	PORVENIR	9450524633	$ 320.000	COMFAMILIAR ATLANTICO	EXONERADO	EXONERADO	
14	JULIAN TORDECILLA	1067960111	INSPECTOR	$ 2.200.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	CONSORCIO VIGE 196	2,306,080	$ 153.200	V	SALUD TOTAL	9450523318	$ 88.000	PORVENIR	9450523318	$ 352.000	COMFAMILIAR ATLANTICO	EXONERADO	EXONERADO	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 67.550.000																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha ABRIL DE 2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-09058 CND

Firma
Nombre: [illegible]
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: [illegible]

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 975 DE 2022 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2023 — **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3.

CONTRATO DE OBRA No: LP-001-2022, LP-001-2022, LP-002-2022, LP-006-2022, 2022-05-04-001, 2022-05-04-001,2022-04-25-001, LP-NO.003-2022,LP-NO.005-2022,LOP-002-2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022, CONSORCIO VIAS ATLANTICO 2022, CONSORCIO VIA TERCIARIA PALMAR, DUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA, CONSORCIO INFRA-VIAL POLONUEVO, CONSORCIO VIA RURAL, CONSORCIO VIAL PERDICES 22, EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA, CONSORCIO VIA PATILLA-GALLEGO, CONSORCIO VIA TERCIARIA CANDELARIA, CONSORCIO OBRAS VIA RURAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor		Saldo del Acta Anterior
2022	964522	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	NACIÓN	975 DE 2022	$ 45.000.000		$ -
2023	203723	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	NACIÓN	975 DE 2022	$ 1.770.000.000		$ 1.483.331.268
				TOTAL		$ 1.815.000.000		$ 1.483.331.268

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.276.920.500,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro No. 964522 de 29/0822 ($45.000.000) Y	Saldo Registro No. 203723 de 27/02/23 ($1.770.000.000)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 45.000.000	$ 1.770.000.000	**$ 4.276.920.500,00**		
1	OCTUBRE DE 2022	$ 19.440.000	$ 3.693.600	$ 23.133.600				No. 964522 - 22/08/29	$ 21.866.400		$4.253.786.900,00	134667 del 09/12/22	Obligación: 265423, Pagada, 8/03/23
2	NOVIEMBRE DE 2022	$ 18.020.000	$ 3.423.800	$ 21.443.800				No. 964522 - 22/08/29	$ 422.600,00		$4.232.343.100,00	134667 del 09/12/22	Obligación: 265723, Pagada, 8/03/23
3	DICIEMBRE DE 2022	$ 107.519.220	$ 20.428.652	$ 127.947.872				No. 964522 - 22/08/29 No. 203723 - 27/02/23	$ -	$ 1.642.474.728	$4.104.395.228,00	29387 de 24/03/2023	
4	ENERO DE 2023	$ 133.734.000	$ 25.409.460	$ 159.143.460				No. 203723 - 27/02/23		$ 1.483.331.268	$ 3.945.251.768	29507 del 27/03/2023	Obligación: 734823, Pagada, 2023/04/28
5	FEBRERO DE 2023	$ 154.802.800	$ 29.412.532	$ 184.215.332				No. 203723 - 27/02/23		$ 1.299.115.936	$ 3.761.036.436	29556 del 27/03/2023	Obligación: 735423, Pagada, 2023/04/28
6	MARZO DE 2023	$ 190.928.000	$ 36.276.320	$ 227.204.320				No. 203723 - 27/02/23		$ 1.071.911.616	$ 3.533.832.116	47102 del 11/05/2023	
7	ABRIL DE 2023	$ 130.124.408	$ 24.723.638	$ 154.848.046				No. 203723 - 27/02/23		$ 917.063.570	$ 3.378.984.070		
8													
9													
10													
11													
	TOTALES	**$ 433.516.020**	**$ 82.368.044**	**$ 515.884.064**					**$ -**	**$ 1.299.115.936**	**$ 3.761.036.436**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL BASICO EJECUTADO	$ 433.516.020,00	$ 82.368.044,00	$ 515.884.064,00
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 433.516.020,00	$ 82.368.044,00	$ 515.884.064,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Firma
Nombre:Rafael Gustavo Rodríguez Meza
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No.: 1032020907 SBLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito representante legal del **CONSORCIO VIGE 196**, manifiesta bajo la gravedad de juramento que ha realizado en el plazo establecido, los pagos de la seguridad social integral y los respectivos aportes parafiscales del personal que se encuentra vinculado al contrato de Interventoría No. 975 de 2022, que tiene como objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - LOTE 3", durante el periodo del 1 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la ley 789 de 2002, en su artículo 50 y la ley 628 de 2003, para efectos de facturar el acta de costos No. 007

Se expide en Bogotá, el 8 de mayo de 2023.



JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal
CONSORCIO VIGE 196
NIT. 901.582.507-7

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14752508731

(415)7707212489984(8020) 000001475250873 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 8 6 1 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INTERVENTORES VIALES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 150 16 56 OF 4001

42. Correo electrónico licitaciones@cgrsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 7 7 6 0 3 3	6 1 4 7 5 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 9 1 1 0 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1 4	4 8	5 2																					

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 04 - 15 / 09 : 38: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARZON DIAZ OSCAR JAVIER
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14752508731

(415)7707212489984(8020) **000001475250873 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 8 6 1 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 1 1 0 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 1 1 0 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14752508731

(415)7707212489984(8020) **000001475250873 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 8 6 1 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 1 1 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 2 9 6 4 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARZON	DIAZ	OSCAR	JAVIER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 1 1 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 3 0 4 0 7 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELEZ	HOYOS	TULIO	IVAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14752508731

(415)7707212489984(8020) **000001475250873 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 8 6 1 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 7 6 6 0 3	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: C G R S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 1 9 1 1 0 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 5 8 7 3 7	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: V Q INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 1 9 1 1 0 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14752508731

(415)7707212489984(8020) **000001475250873 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 8 6 1 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 2 6 3 9 8		3 4 5 7 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARCIA	PEDRAZA	EDGAR	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 0 9 3 7 9 0 4	1	EGP ASESORES SAS

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 0 1

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO