**CONSORCIO INTERVENTORES VIALES**
NIT 901.348.616-1
CL 150 16 56 OF 4001
Tel: (601) 4776033
Bogotá - Colombia
admon.cgrsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 37**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (601) 3770600 |
| **Dirección** | CALLE 25 G # 73 B 90 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 11/07/2023, 19:45 |
| **Expedición** | 11/07/2023, 19:53 |
| **Vencimiento** | 11/07/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 0976 DE 2022, SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - ACTA DE COSTOS No. 07 | 1.00 | 138,325,980.80 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 116,240,320.00 |
| IVA 19% | 22,085,660.80 |
| **Total a Pagar** | **138,325,980.80** |

**Valor en Letras:** Ciento treinta y ocho millones trescientos veinticinco mil novecientos ochenta pesos m/cte con ochenta cent.

**Condiciones de Pago:**

Transferencia $ 138,325,980.80

**Observaciones:** EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 976 DE 2022, SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9"

EMPRESAS CGR SAS 830.076.603-9 50% Y VQ INGENIERIA SAS 830.058.737-0 50%
Favor consignar en la cuenta corriente del Banco de Bogotá No. 084242114 a nombre del CONSORCIO INTERVENTORES VIALES - NIT 901.348.616-1

#$24-02-00;976-2022;rvargas@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038054670 aprobado en 20221018 prefijo FE desde el número 27 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 0.866
**CUFE:** 5aece22f2de87890b51912a34675ef05ecbf652e68d719f98352c725ef6c484fcc60632a282407b79f38aec46c83c88a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**CONSORCIO INTERVENTORES VIALES**
NIT 901.348.616-1
CL 150 16 56 OF 4001
Tel: (601) 4776033
Bogotá - Colombia

Débito Facturación
**No. 4**

| | |
|---|---|
| **Fecha Nota Debito** | 2023-07-11 |
| **Factura de Venta** | FE-37 |
| **Generación** | 11/07/2023, 19:55 |
| **Expedición** | 11/07/2023, 19:55 |
| **Vencimiento** | 11/07/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (601) 3770600 |
| **Dirección** | CALLE 25 G # 73 B 90 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | NOTA DEBITO A LA FACTURA No. 37 - ACTA DE COSTOS No. 07 | 1.00 | 0.20 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
pesos m/cte con veinte cent.
**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 0.20

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 0.20 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total** | **0.20** |

**Observaciones:**
EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 976 DE 2022, SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9"

EMPRESAS CGR SAS 830.076.603-9 50% Y VQ INGENIERIA SAS 830.058.737-0 50%
Favor consignar en la cuenta corriente del Banco de Bogotá No. 084242114 a nombre del CONSORCIO INTERVENTORES VIALES - NIT 901.348.616-1

#$24-02-00;976-2022;rvargas@invias.gov.co#$

**CUDE:** eeca00d2ad46307f79fbbc619d2b6fcc2d42f0c8f0c786a8d5a3af40a045ada67f03a61f03b62fc127e14439a38f4700
**CUFE factura:** 5aece22f2de87890b51912a34675ef05ecbf652e68d719f98352c725ef6c484fcc60632a282407b79f38aec46c83c88a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/05/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 116.240.320,00 PERIODO MES: 01 MAY 2023 AL 31 MAY 2023

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 23 junio 2023 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 4 julio 2023 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ | | Fue necesario complementar soporte faltante |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 8 julio 2023 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | OSCAR JAVIER GARZON DIAZ | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | 13 julio 2023 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO | Firmado digitalmente por RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 976 DE 2022

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES VIALES **NIT.** 901.348.616-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 138.325.981,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 7 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01 MAY 2023 AL 31 MAY 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ
Matrícula profesional No.: 13202-28954 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 4julio2023
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matrícula profesional No.: 13202-097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ
Matrícula profesional No.: 15202-147456 BYC
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
Nombre: RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
Matrícula Profesional No.: 68202-091511
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 1 |
| FECHA | 31/05/2023 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** [ ] **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 116.240.320,00 **PERIODO:** 01 MAY 2023 AL 31 MAY 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 976-2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES VIALES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ

CONTRATISTA: ESTUDIOS Y CONSULTORIAS Y OBRAS SAS (Cto LP-003-2022), CONSORCIO GENESIS (Cto MP-CO-007-2022), CODIFA S.A.S (Cto MP-LP-004-2022), CONSORCIO PAVIMENTO PIVIJAY (Cto MP-LP-005-2022), CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC (Cto 2022-05-27-001), CONSORCIO VIA SALAMINA (Cto MS-106-2022), CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO (Cto MS-093-2022), CONSORCIO SITIONUEVO 34 (Cto LP-007-2022), CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC (Cto LP-ME-001-2022), Municipio de CHIBOLO (Cto LP-003-2022), Municipio de EL PIÑON (Cto MP-CO-007-2022), Municipio de PIVIJAY (Cto MP-LP-004-2022), Municipio de PIVIJAY (Cto MP-LP-005-2022), Municipio de REMOLINO (Cto 2022-05-27-001), Municipio de SALAMINA (Cto MS-106-2022), Municipio de SALAMINA (Cto MS-093-2022), Municipio de SITIONUEVO (Cto LP-007-2022), Municipio de ZAPAYAN (Cto LP-ME-001-2022)

CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2024 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 31 DE JULIO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.886.663.801,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.886.663.801,00

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 01/02/2023 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de interventoría | $ 6.800.000,00 | | 24,00 | $ 163.200.000,00 | | | 20,40 | $ 138.720.000,00 | 1,00 | $ 6.800.000,00 | 6,40 | $ 43.520.000,00 |
| | 1 | Ingeniero residente de interventoría | $ 5.000.000,00 | | 24,00 | $ 120.000.000,00 | | | 20,50 | $ 102.500.000,00 | 1,00 | $ 5.000.000,00 | 6,50 | $ 32.500.000,00 |
| | 1 | Ingeniero residente de interventoría | $ 5.000.000,00 | | 24,00 | $ 120.000.000,00 | | | 17,00 | $ 85.000.000,00 | 0,90 | $ 4.500.000,00 | 1,40 | $ 7.000.000,00 |
| | 1 | Ingeniero residente de interventoría | $ 5.000.000,00 | | 15,00 | $ 75.000.000,00 | | | 15,00 | $ 75.000.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Ingeniero auxiliar de interventoría | $ 3.000.000,00 | | 18,00 | $ 54.000.000,00 | | | 18,00 | $ 54.000.000,00 | 1,00 | $ 3.000.000,00 | 3,33 | $ 9.990.000,00 |
| | 1 | Ingeniero auxiliar de interventoría | $ 3.000.000,00 | | 18,00 | $ 54.000.000,00 | | | 18,00 | $ 54.000.000,00 | 1,00 | $ 3.000.000,00 | 2,93 | $ 8.790.000,00 |
| | 1 | Ingeniero auxiliar de interventoría | $ 3.000.000,00 | | 14,00 | $ 42.000.000,00 | | | 14,00 | $ 42.000.000,00 | 0,50 | $ 1.500.000,00 | 0,50 | $ 1.500.000,00 |
| | | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS | | | | $ 73.000.000,00 | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad | $ 6.000.000,00 | | | $ - | | | 5,70 | $ 34.200.000,00 | 0,30 | $ 1.800.000,00 | 1,20 | $ 7.200.000,00 |
| | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6.000.000,00 | | | $ - | | | 2,05 | $ 12.300.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 6.000.000,00 | | | $ - | | | 4,50 | $ 27.000.000,00 | 0,50 | $ 3.000.000,00 | 3,00 | $ 18.000.000,00 |
| | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.000.000,00 | | | $ - | | | 1,98 | $ 11.880.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.000.000,00 | | | $ - | | | 2,84 | $ 17.040.000,00 | 0,30 | $ 1.800.000,00 | 0,90 | $ 5.400.000,00 |
| | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.000.000,00 | | | $ - | | | 2,84 | $ 17.040.000,00 | 0,00 | $ - | 0,75 | $ 4.500.000,00 |
| | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 3.500.000,00 | | 8,00 | $ 28.000.000,00 | | | 8,00 | $ 28.000.000,00 | 0,40 | $ 1.400.000,00 | 2,40 | $ 8.400.000,00 |
| | 1 | Profesional Social | | | | | $ 4.500.000,00 | | 9,00 | $ 40.500.000,00 | 0,50 | $ 2.250.000,00 | 1,46 | $ 6.570.000,00 |
| | 1 | Inspector SST | $ 2.200.000,00 | | 8,00 | $ 17.600.000,00 | | | 18,00 | $ 39.600.000,00 | 1,00 | $ 2.200.000,00 | 1,63 | $ 3.586.000,00 |
| | 1 | Secretaria | $ 1.150.000,00 | | 24,00 | $ 27.600.000,00 | | | 20,00 | $ 23.000.000,00 | 1,00 | $ 1.150.000,00 | 6,00 | $ 6.900.000,00 |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | **$ 774.400.000,00** | | | | **$ 801.780.000,00** | | **$ 37.400.000,00** | | **$ 163.856.000,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,36 | | | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 1.827.584.000,00** | | | | **$ 1.892.200.800,00** | | **$ 88.264.000,00** | | **$ 386.700.160,00** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 01/02/2023 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director y Especialistas | $ 150.000,00 | Día | 100,00 | $ 15.000.000,00 | | | 94,00 | $ 14.100.000,00 | 6,00 | $ 900.000,00 | 6,00 | $ 900.000,00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 5.000.000,00 | Mes | 20,50 | $ 102.500.000,00 | | | 20,50 | $ 102.500.000,00 | 1,00 | $ 5.000.000,00 | 6,50 | $ 32.500.000,00 |
| | 1 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 5.000.000,00 | Mes | 15,50 | $ 77.500.000,00 | | | 15,50 | $ 77.500.000,00 | 1,00 | $ 5.000.000,00 | 2,50 | $ 12.500.000,00 |
| | 1 | Motocicletas(150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 650.000,00 | Mes | 24,00 | $ 15.600.000,00 | | | 18,00 | $ 11.700.000,00 | 1,00 | $ 650.000,00 | 3,00 | $ 1.950.000,00 |
| | 1 | Motocicletas(150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 650.000,00 | Mes | 24,00 | $ 15.600.000,00 | | | 18,00 | $ 11.700.000,00 | 1,00 | $ 650.000,00 | 3,00 | $ 1.950.000,00 |
| | 1 | Motocicletas(150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 650.000,00 | Mes | 24,00 | $ 15.600.000,00 | | | 18,00 | $ 11.700.000,00 | 1,00 | $ 650.000,00 | 2,93 | $ 1.904.500,00 |
| | 1 | Motocicletas(150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 650.000,00 | Mes | 24,00 | $ 15.600.000,00 | | | 17,00 | $ 11.050.000,00 | 0,90 | $ 585.000,00 | 0,90 | $ 585.000,00 |
| | 1 | Motocicletas(150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 650.000,00 | Mes | 16,00 | $ 10.400.000,00 | | | 15,00 | $ 9.750.000,00 | 0,50 | $ 325.000,00 | 0,50 | $ 325.000,00 |
| | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal,equipo y transporte) | $ 6.000.000,00 | Mes | 12,00 | $ 72.000.000,00 | | | 9,50 | $ 57.000.000,00 | 0,60 | $ 3.600.000,00 | 2,80 | $ 16.800.000,00 |
| | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal,equipo y transporte) | $ 6.000.000,00 | Mes | 12,00 | $ 72.000.000,00 | | | 9,00 | $ 54.000.000,00 | 0,60 | $ 3.600.000,00 | 2,30 | $ 13.800.000,00 |
| | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 500.000,00 | Según comprobante por mes | 104,00 | $ 52.000.000,00 | | | 104,00 | $ 52.000.000,00 | 9,30 | $ 4.650.000,00 | 20,74 | $ 10.370.000,00 |
| | 1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.000.000,00 | Según comprobante por mes | 24,00 | $ 24.000.000,00 | | | 20,50 | $ 20.500.000,00 | 1,00 | $ 1.000.000,00 | 6,50 | $ 6.500.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 1.500.000,00 | Según comprobante por mes | 8,00 | $ 12.000.000,00 | | | 8,00 | $ 12.000.000,00 | 0,46 | $ 690.000,00 | 1,04 | $ 1.560.000,00 |
| | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 534.000,00 | Según comprobante por mes | 24,00 | $ 12.816.000,00 | | | 19,27 | $ 10.290.180,00 | 0,48 | $ 256.320,00 | 2,29 | $ 1.222.860,00 |
| | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 500.000,00 | Según comprobante por mes | 24,00 | $ 12.000.000,00 | | | 19,49 | $ 9.745.000,00 | 0,84 | $ 420.000,00 | 4,70 | $ 2.350.000,00 |
| | 1 | Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 | $ 450.000,00 | Según comprobante por mes | 12,00 | $ 5.400.000,00 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 200.000,00 | Según comprobante por mes | 20,00 | $ 4.000.000,00 | | | 19,32 | $ 3.864.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | $ 20,00 | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | $ 534.016.000,00 | | | | $ 469.399.200,00 | | $ 27.976.320,00 | | $ 105.217.360,00 |
| | | * Valor total básico (C) = (A) + (B) | | | | $ 2.361.600.000,00 | | | | $ 2.361.600.000,00 | | $ 116.240.320,00 | | $ 491.917.520,00 |
| | | * PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | | | | $ 64.167.900,00 | | | | $ 64.167.900,00 | | $ - | | $ - |
| | | * Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) | | | | $ 2.425.767.900,00 | | | | $ 2.425.767.900,00 | | $ 116.240.320,00 | | $ 491.917.520,00 |
| | | * IVA (F) = ( E) * (% IVA) | | | | $ 460.895.901,00 | | | | $ 460.895.901,00 | | $ 22.085.661,00 | | $ 93.464.330,00 |
| | | * Costo Total = ( E) + (F) | | | | **$ 2.886.663.801,00** | | | | **$ 2.886.663.801,00** | | **$ 138.325.981,00** | | **$ 585.381.850,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| Valor Anticipo Otorgado | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BASICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS | $ 116.240.320,00 | $ 22.085.661,00 | $ 138.325.981,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | **$ 116.240.320,00** | **$ 22.085.661,00** | **$ 138.325.981,00** |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 138.325.981,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-27254 CND

Firma:
Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-28954 BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

CONTRATO N°: 976-2022

| | | % | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | X | 7 | 01 MAY 2023 AL 31 MAY 2023 |
| DESEMBOLSO | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 315823 | RUBRO No. | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | RECURSO No. | 11 | VALOR AFECTADO | $ 138.325.981,00 |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | $ |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | $ |
| | | | | | | TOTAL ACTA | $ 138.325.981,00 |

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: **ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ**
Matrícula No. : 13202-28954 BLV

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° **976-2022** Contratista **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES**

Objeto del Contrato

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9

Acta N° **7** Valor basico **$ 116.240.320,00** Período **01 MAY 2023 AL 31 MAY 2023**

Valor Incluido Iva **$ 138.325.981,00**

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIVIJAY 1 | Garrapata - Flores De María | $ 11.471.543,66 | $ - | | **$ 11.471.543,66** |
| 2 | PIVIJAY 2 | Pivijay - San José | $ 38.329.239,30 | $ - | | **$ 38.329.239,30** |
| 3 | SALAMINA 1 | Guaimaro - Aserradero | $ 5.580.438,26 | $ - | | **$ 5.580.438,26** |
| 4 | SALAMINA 2 | Julepe - Puente El Chivo - La Y De Vainillal - Aserradero | $ 19.140.141,75 | $ - | | **$ 19.140.141,75** |
| 5 | ZAPAYAN | Punta De Piedras - Piedras De Moler – Limite Municipio De Chibolo | $ 5.752.786,44 | $ - | | **$ 5.752.786,44** |
| 6 | CHIBOLO | Corregimiento La Estrella - Municipio De Chibolo | $ 19.175.858,65 | $ - | | **$ 19.175.858,65** |
| 7 | REMOLINO | Vía La Maria | $ 11.505.342,52 | $ - | | **$ 11.505.342,52** |
| 8 | EL PIÑON | Tio Golfo - Sabanas | $ 17.835.869,47 | $ - | | **$ 17.835.869,47** |
| 9 | SITIONUEVO | Sitionuevo – Rodeo - Sarcita | $ 9.534.760,96 | $ - | | **$ 9.534.760,96** |
| 10 | | | $ - | $ - | | **$ -** |
| | | **TOTALES** | **$ 138.325.981,00** | **$ -** | **$ -** | **$ 138.325.981,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | MAGDALENA | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 891780050-7 | MUNICIPIO 1 | PIVIJAY | $ 49.800.782,95 | $ 41.849.397,00 |
| 891780053-9 | MUNICIPIO 2 | SALAMINA | $ 24.720.580,01 | $ 20.773.597,00 |
| 819003760-4 | MUNICIPIO 3 | ZAPAYAN | $ 5.752.786,44 | $ 4.834.274,00 |
| 900071934-1 | MUNICIPIO 4 | CHIBOLO | $ 19.175.858,65 | $ 16.114.167,00 |
| 891780052-1 | MUNICIPIO 5 | REMOLINO | $ 11.505.342,52 | $ 9.668.355,00 |
| 891780049-9 | MUNICIPIO 6 | EL PIÑON | $ 17.835.869,47 | $ 14.988.126,00 |
| 891780103-9 | MUNICIPIO 7 | SITIONUEVO | $ 9.534.760,96 | $ 8.012.404,00 |
| | MUNICIPIO 8 | | | |
| | MUNICIPIO 9 | | | |
| | MUNICIPIO 10 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$ 138.325.981,00** | **$ 116.240.320,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ**
**13202-28954 BLV**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CONSORCIO INTERVENTORES VIALES**
**OSCAR JAVIER GARZON DIAZ**
**25202-27254 CND**
**REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/05/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 976-2022

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES VIALES

**MES INFORME MENSUAL:** 01 MAY 2023 AL 31 MAY 2023

**PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA LOTE 9

**CONTRATO DE OBRA No:** Municipio de CHIBOLO (Cto LP-003-2022), Municipio de El PINON (Cto MP-CO-007-2022), Municipio de PIVIJAY (Cto MP-LP-004-2022), Municipio de PIVIJAY (Cto MP-LP-005-2022), Municipio de REMOLINO (Cto 2022-05-27-001), Municipio de SALAMINA (Cto MS-106-2022), Municipio de SALAMINA (Cto MS-093-2022), Municipio de SITIONUEVO (Cto LP-007-2022), Municipio de ZAPAYÁN (Cto LP-MZ-001-2022)

**CONTRATISTA:** ESTUDIOS Y CONSULTORIAS Y OBRAS SAS (Cto LP-003-2022), CONSORCIO GENESIS (Cto MP-CO-007-2022), CODIFA S.A.S (Cto MP-LP-004-2022), CONSORCIO PAVIMENTO PIVIJAY (Cto MP-LP-005-2022), CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC (Cto 2022-05-27-001), CONSORCIO VIA SALAMINA (Cto MS-106-2022), CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO (Cto MS-093-2022), CONSORCIO SITIONUEVO 34 (Cto LP-007-2022), CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC (Cto LP-MZ-001-2022)

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 977822 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | Nación | Contrato Principal | $ 45.000.000 | |
| 2023 | 315823 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | Nación | Contrato Principal | $ 1.443.000.000 | |
| | | | | | | | |
| | | | **TOTAL** | | | $ 1.488.000.000 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 1.488.000.000**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **02 Nov 2022 - 01 Dic 2022** | $ 15.807.180 | $ 3.003.364 | **$ 18.810.544** | | | | 977822 de 01/09/2022 | $ 26.189.456 | $ 2.867.853.257 | | |
| 2 | **02 Dic 2022 - 01 Ene 2023** | $ 22.007.946 | $ 4.181.510 | **$ 26.189.456** | | | | 977822 de 01/09/2022 | $ - | $ 2.841.663.801 | | Se agota RP 977822 |
| | | $ 25.378.154 | $ 4.821.849 | **$ 30.200.003** | | | | 315823 de 27/03/2023 | $ 1.412.799.997 | $ 2.811.463.798 | | |
| 3 | **02 Ene 2023 - 31 Ene 2023** | $ 54.176.440 | $ 10.293.524 | **$ 64.469.964** | | | | 315823 de 27/03/2023 | $ 1.348.330.033 | $ 2.746.993.834 | | |
| 4 | **01 Feb 2023 - 28 Feb 2023** | $ 67.503.740 | $ 12.825.711 | **$ 80.329.451** | | | | 315823 de 27/03/2023 | $ 1.268.000.582 | $ 2.666.664.383 | | |
| 5 | **01 Mar 2023 - 31 Mar 2023** | $ 88.426.500 | $ 16.801.035 | **$ 105.227.535** | | | | 315823 de 27/03/2023 | $ 1.162.773.047 | $ 2.561.436.848 | | |
| 6 | **01 Abr 2023 - 30 Abr 2023** | $ 102.377.240 | $ 19.451.676 | **$ 121.828.916** | | | | 315823 de 27/03/2023 | $ 1.040.944.131 | $ 2.439.607.932 | | |
| 7 | **01 May 2023 - 31 May 2023** | $ 116.240.320 | $ 22.085.661 | **$ 138.325.981** | | | | 315823 de 27/03/2023 | $ 902.618.150 | $ 2.301.281.951 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 491.917.520** | **$ 93.464.330** | **$ 585.381.850** | | | | | **$ 902.618.150** | **$ 2.301.281.951** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS | $ 491.917.520 | $ 93.464.330 | $ 585.381.850 |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 491.917.520 | $ 93.464.330 | $ 585.381.850 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-27254 CND

Firma
Nombre: ARNOLDO GIL ARMESTA ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-28954 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/05/2023 (Dia / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 976-2022

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES VIALES

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01 MAY 2023 AL 31 MAY 2023

**PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA LOTE 9

**CONTRATO DE OBRA No.:** Municipio de CHIBOLO (Cto LP-003-2022), Municipio de El PIÑON (Cto MP-CO-007-2022), Municipio de PIVIJAY (Cto MP-LP-004-2022), Municipio de PIVIJAY (Cto MP-LP-005-2022), Municipio de REMOLINO (Cto 2022-05-27-001), Municipio de SALAMINA (Cto MS-106-2022), Municipio de SALAMINA (Cto MS-093-2022), Municipio de SITIONUEVO (Cto LP-007-2022), Municipio de ZAPAYÁN (Cto LP-MZ-001-2022)

**CONTRATISTA:** ESTUDIOS Y CONSULTORIAS Y OBRAS SAS (Cto LP-003-2022), CONSORCIO GENESIS (Cto MP-CO-007-2022), CODIFA S.A.S (Cto MP-LP-004-2022), CONSORCIO PAVIMENTO PIVIJAY (Cto MP-LP-005-2022), CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC (Cto 2022-05-27-001), CONSORCIO VIA SALAMINA (Cto MS-106-2022), CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO (Cto MS-093-2022), CONSORCIO SITIONUEVO 34 (Cto LP-007-2022), CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC (Cto LP-MZ-001-2022)

**NOMBRE ARL:** SURA

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CCF DEL MAGDALENA, CAFAM, COMPENSAR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Indice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR J. GARZÓN DÍAZ | 79296441 | DIRECTOR | $ 6.800.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CONSORCIO INT V | $ 6.800.000 | $ 473.300 | V | SANITAS S.A. | 7883344946 | $ 272.000 | COLPENSIONES | 7883344946 | $ 1.156.000 | $ 272.000 | | | |
| 2 | JEFREY S. MELO CORDOBA | 1018457875 | RESIDENTE | $ 5.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CONSORCIO INT V | $ 5.000.000 | $ 348.000 | V | FAMISANAR | 7883344946 | $ 200.000 | PROTECCION | 7883344946 | $ 850.000 | $ 200.000 | | | |
| 3 | JOHN A. ARIAS HUERTAS | 1057185459 | RESIDENTE | $ 4.500.000 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90% | CGR S.A.S | $ 4.500.000 | $ 313.200 | V | NUEVA EPS | 7883320011 | $ 180.000 | PORVENIR | 7883320011 | $ 720.000 | $ 142.000 | | | |
| 4 | ALI LUZ SARMIENTO S. | 1081763820 | AUXILIAR | $ 3.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CONSORCIO INT V | $ 3.000.000 | $ 208.800 | V | CAJACOPI EPS | 7883344946 | $ 120.000 | PORVENIR | 7883344946 | $ 480.000 | $ 120.000 | | | |
| 5 | DANIEL ARTURO LEON A. | 1018478900 | AUXILIAR | $ 3.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CONSORCIO INT V | $ 3.000.000 | $ 208.800 | V | NUEVA EPS | 7883344946 | $ 120.000 | PROTECCION | 7883344946 | $ 480.000 | $ 120.000 | | | |
| 6 | RONALD O. MOLINARES | 74377185 | AUXILIAR | $ 1.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50% | CONSORCIO INT V | $ 2.000.000 | $ 139.200 | V | NUEVA EPS | 7883344946 | $ 80.000 | PORVENIR | 7883344946 | $ 320.000 | $ 80.000 | | | |
| 7 | DORIS YESENIA GARZÓN S. | 37394962 | ESP AMBIENTAL | $ 1.800.000 | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | X | X | X | | | | | X | X | X | | | | 30% | CONSORCIO INT V | $ 1.800.000 | $ 125.300 | V | SANITAS S.A. | 7883344946 | $ 72.000 | PORVENIR | 7883344946 | $ 288.000 | $ 72.000 | | | |
| 8 | PEDRO J. MORA GRANDAS | 1018457875 | ESP PAVIMENTOS | $ 3.000.000 | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | 50% | AEROTYP ING SAS | $ 3.500.000 | $ 25.600 | III | COMPENSAR | 9451047239 | $ 140.100 | PENSIONADO | 9451047239 | $ - | $ 140.100 | | | |
| 9 | JUAN D. GONZALEZ PARRA | 1014179803 | ESP HIDRAULICO | $ 1.800.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30% | JUAN D GONZALEZ | $ 2.000.000 | $ 10.500 | I | SANITAS S.A. | 67932607 | $ 250.000 | COLPENSIONES | 67932607 | $ 320.000 | $ - | | | |
| 10 | INNA KHMELEVSKAIA | 244814 | PROF CALIDAD | $ 1.400.000 | X | X | X | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | X | X | X | | | | | X | X | X | 40% | CGR S.A.S | $ 9.990.000 | $ 52.200 | I | SANITAS S.A. | 7883320011 | $ 399.600 | COLPENSIONES | 7883320011 | $ 1.698.400 | $ 399.600 | | | |
| 11 | MARIA LUDY MORENO G. | 63449722 | PROF SOCIAL | $ 2.250.000 | X | X | X | | | | | | | X | X | X | | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | X | X | X | 50% | CONSORCIO INT V | $ 2.250.000 | $ 156.600 | V | SANITAS S.A. | 7883344946 | $ 90.000 | PROTECCION | 7883344946 | $ 360.000 | $ 90.000 | | | |
| 12 | MARY MIRANDA ERAZO | 46646551 | INSP SISO | $ 2.200.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CONSORCIO INT V | $ 2.250.000 | $ 153.200 | V | NUEVA EPS | 7883344946 | $ 88.000 | PORVENIR | 7883344946 | $ 352.000 | $ 88.000 | | | |
| 13 | LUISA F. BENDAÑO GONZALEZ | 1005195842 | SECRETARIA | $ 1.150.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CONSORCIO INT V | $ 1.160.000 | $ 6.100 | I | FAMISANAR | 7883344946 | $ 46.400 | COLFONDOS | 7883344946 | $ 185.600 | $ 46.400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | $ 37.400.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 15/06/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-27254 CND

Firma
Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-28954 BLV


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C. 15 de junio del 2023

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)**
**Bogotá D.C**

Yo **ÓSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.296.441 de Bogotá D.C. en calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que el **CONSORCIO INTERVENTORES VIALES**, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.



Firma: _____
Nombre: **OSCAR JAVIER GARZÒN DIAZ**
C.C No: 79.296.441 de Bogotá DC.
Cargo: Representante Legal

**Nota:** Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Que la firma CONSORCIO INTERVENTORES VIALES identificada con NIT: 901.348.616-1, para efectos del contrato No. 976 de 2022 suscrito con el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, y cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA LOTE 9, certifica que ha cumplido con la presentación de las planillas de pago de aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (caja de compensación) del personal utilizado en el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2023, correspondiente al Acta de Costos No. 7.

La presente certificación se expide el 26 de junio de 2023, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, como requisito para el trámite del ACTA DE COSTOS No. 7 del contrato de interventoría No. 976-2022.

Firma:

Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ
M.P.: 13202-28954 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
TERRITORIAL MAGDALENA - INVIAS

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14879870351

(415)7707212489984(8020) 000001487987035 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 4 8 6 1 6 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO INTERVENTORES VIALES

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 150 16 56 OF 4001

42. Correo electrónico licitaciones@cgrsas.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 4 7 7 6 0 3 3 | 6 1 4 7 5 9 0 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 9 1 1 0 6 | | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 02 / 08 : 23: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARZON DIAZ OSCAR JAVIER
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14879870351

(415)7707212489984(8020) **000001487987035 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 4 8 6 1 6 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 1 9 1 1 0 6 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

**Vigencia**

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 1 9 1 1 0 6 |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14879870351

(415)7707212489984(8020) **000001487987035 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 4 8 6 1 6 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 9 1 1 0 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 9 2 9 6 4 4 1 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GARZON | DIAZ | OSCAR | JAVIER |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 9 1 1 0 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 9 3 0 4 0 7 8 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VELEZ | HOYOS | TULIO | IVAN |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14879870351

(415)7707212489984(8020) **000001487987035 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 4 8 6 1 6 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 3 0 0 7 6 6 0 3 | 9 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: C G R S.A.S.

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 5 0 2 0 1 9 1 1 0 6 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 3 0 0 5 8 7 3 7 | 0 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: V Q INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 5 0 | 2 0 1 9 1 1 0 6 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14879870351

(415)7707212489984(8020) **000001487987035 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 4 8 6 1 6 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 2 1 2 6 3 9 8 | | 3 4 5 7 4 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GARCIA | PEDRAZA | EDGAR | |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 9 0 0 9 3 7 9 0 4 | 1 | EGP ASESORES SAS |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 0 0 1 0 1 |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmbarros | MANUEL SALVADOR BARROS PAVAJEAU |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-03-27-11:10 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 73423 de fecha 2023-03-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 315823 | **Fecha Registro:** | 2023-03-27 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 1.443.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 1.443.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 1.443.000.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901348616 | **Razón Social:** | CONSORCIO INTERVENTORES VIALES | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 084242114 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 91108270 | **Nombre:** | EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO | **Cargo:** | SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 976-2022-VIGENCIA FUTURA- | **Tipo:** | CONTRATO DE INTERVENTORIA | **Fecha:** | 2023-03-27 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES | C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | Nación | 11 | CSF | | 1.443.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 1.443.000.000,00 | 0,00 | 1.443.000.000,00 | 1.443.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIGENCIAS FUTURAS SVR CON 976/2022 PLAZO 31 JUL/2024 MEMO 68663 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-05-31 | 1.443.000.000,00 | 1.443.000.000,00 | NINGUNO |