ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO No. SMIN-013-COMP-003-2022

Entre los suscritos **JAVIER ROLANDO RENGIFO CAICEDO**, mayor de edad, vecino del Municipio de Cota, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.371.372 expedida en Ibagué en calidad de Presidente del Concejo Municipal de Cota, en adelante Ordenador del Gasto y Representante Legal, **COMPETENTE CONTRACTUAL**, por otra el Señor(a) **ERICK JOHANN ARDILA** identificado con la cédula de ciudadanía No 80.006.316., en calidad de representante legal de **SUMIPEL S&P S.A.S** con numero de Nit 901.292.534-1, en calidad de Contratista, y la Señor (a) **DIANA PAOLA MAYORGA GONZALEZ,** Identificada (o) con la Cédula de Ciudadanía No. 52.216.524 de Bogotá en su calidad de Supervisor (a) del Contrato, se reúnen con el propósito de liquidar de común acuerdo el Contrato No. **SMIN-013-COMP-003-2022**

1. INFORMACION GENERAL

TIPO DE CONTRATO	Suministros
NÚMERO DE CONTRATO	**SMIN-013-COMP-003-2022**
CONTRATISTA	**SUMIPEL S&P S.A.S** **NIT** 901.292.534-1 **ERICK JOHANN ARDILA** C.C 80.006.316
OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICION DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COTA"**
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cota, Cundinamarca.
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	Treinta (30) Días Calendario
FECHA DE INICIO	Veinticuatro (24) de agosto de 2022.
PRORROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Veintitrés (23) de septiembre 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($17.825.190)
ADICION	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($17.825.190)

Cra. 5 No. 12-10, Parque Principal Luis Carlos Galán - Tels: (571) - 896 5970
concejodecota@hotmail.com - wwwconcejo-cota-cundinamarca.gov.co

2. INFORMACION FINANCIERA

Certificación de Disponibilidad Presupuestal

NUMERO	FECHA	NOMBRE	VALOR
2022000112	2022/06/21	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 18.500.000

Certificación de Registro Presupuestal

NUMERO	FECHA	NOMBRE	VALOR
2022000258	2022/12/12	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 17.825.190

3. BALANCE DEL CONTRATO

	DEBITO	CRÉDITO
Valor inicial del contrato	$ 17.825.190	$0
Valor adición	$0	$0
Valor total del Contrato	$ 17.825.190	$0
Valor Ejecutado	$0	$17.825.190
Saldo a favor del Contratista:	$0	$0
Saldo a favor del Concejo Municipal de Cota	$0	$ 0
Sumas iguales	$ 17.825.190	$ 17.825.190

4. ACTAS, SUSPENSIONES Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Durante la ejecución del contrato se suscribieron las siguientes Actas:

DETALLE	FECHA SUSCRIPCION	OBSERVACIONES
Acta de inicio	24-08-2022	NINGUNA
Acta de cumplimiento y/o supervisión	07-10-2022	NINGUNA
Acta de Suspensión	NINGUNA	NINGUNA
Otro si Modificatorio	NINGUNA	NINGUNA
Otro si Prorroga	NINGUNA	NINGUNA
Acta de incumplimiento	NINGUNA	NINGUNA
Acta de terminación de contrato	NINGUNA	NINGUNA

Cra. 5 No. 12-10, Parque Principal Luis Carlos Galán - Tels: (571) - 896 5970
concejodecota@hotmail.com - wwwconcejo-cota-cundinamarca.gov.co

5. GARANTÍAS

ASEGURADORA	NO PÓLIZA	CLASE DE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
				DESDE			HASTA		
				AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
SEGUROS MUNDIAL	CSC-100024176	Cumplimiento del contrato	$3,565,038.00	2022	08	17	2023	02	20
		Calidad y correcto funcionamiento	$3,565,038.00	2022	08	17	2023	02	20

7. OBSERVACIONES O COMPROMISOS CONTRACTUALES

La liquidación del contrato, no releva en ningún caso al contratista del cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

8. CONCLUSIONES

El CONTRATISTA durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y aportes parafiscales de conformidad con los términos y porcentajes establecidos en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
El Contratista desarrolló el objeto del contrato al 100%, suministrando de forma satisfactoria el contrato, razón por la cual las partes se declaran a PAZ y SALVO por todo concepto.
Para constancia se firma la presente acta de liquidación de común acuerdo del Contrato No **SMIN-013-COMP-003-2022**, por quienes en ella intervinieron, en Cota – Cundinamarca, a los veinticinco (25) días de abril de 2023.

JAVIER ROLANDO RENGIFO CAICEDO
presidente del Concejo.
Contratante

SUMIPEL S&P S.A.S
NIT 901.292.534-1
ERICK JOHANN ARDILA
C.C 80.006.316
Contratista

DIANA PAOLA MAYORGA GONZALEZ,
Supervisor(a)

Cra. 5 No. 12-10, Parque Principal Luis Carlos Galán - Tels: (571) - 896 5970
concejodecota@hotmail.com - wwwconcejo-cota-cundinamarca.gov.co

Proyecto: Lorena Sánchez G -Profesional de Apoyo en Contratación
Reviso: Harold Espitia - Asesor Contratación.
Revisó: Diana P Mayorga - Secretaria General
Aprobó: Javier Rolando Rengifo – presidente

Control de Cambios.

Código	Versión	Vigencia	Identificación de los cambios	Responsable
GH-33-F	1	07 de febrero de 2019.	Creación del documento.	Secretaría General.
GH-33-F	2	11 de mayo de 2021	Actualización del documento.	Secretaría General.

ELABORACION	REVISION	APROBACION
Elaborado Por: María del Rosario Rincón.	**Revisado Por:** Luz Edith Hernández.	**Aprobado por:** Luz Edith Hernández
Cargo: Profesional de Apoyo en Contratación.	**Cargo:** Secretaria General.	**Cargo:** Secretaria General.
Fecha: 11 de mayo de 2021	**Fecha:** 11 de mayo de 2021.	**Fecha:** 11 de mayo de 2021.

Cra. 5 No. 12-10, Parque Principal Luis Carlos Galán - Tels: (571) - 896 5970
concejodecota@hotmail.com - wwwconcejo-cota-cundinamarca.gov.co