Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No DEO 58028

Fecha
27/07/2023
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1828672

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS ADRIANA DIAZ IZQUIERDO
De	JUAN JOSE OYUELA SOLER
De Dependencia	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
Copia a	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES;SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES;
Asignacion de la Copia:	RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO ;LILIANA SASTOQUE BAUTISTA;
Asignado a:	STEPHANIA ORTEGA LUGO

Información del Documento

■ **Referencia**	Remito para su revisión y aprobación el proyecto de minuta de Prorroga No. 1 con sus respectivos soportes; para el contrato de Interventoría 1105 de 2022

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

Respetada Doctora,

De manera atenta me permito remitir para su revisión y aprobación, el proyecto de minuta de Prorroga No. 1 con sus respectivos soportes; para el contrato de Interventoría 1105 de 2022 que se relaciona a continuación:

CONTRATO No. 1105 de 2022 con el CONSORCIO ACI – 3B 197 con NIT. 901.598.587-6 cuyo Objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUILA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 12.”

Adición y prorroga aprobada mediante Acta No. 37 del 26 de julio de 2023

El cual vence el próximo 31 de julio de 2023

Caso 30, Comité 37 Del 26 De Julio Prorroga Uno Contrato 1105 De 2022

Cordialmente,

JUAN JOSE OYUELA SOLER
Director de Ejecución y Operación

Anexo: Lo anunciado (10 cuadernillo)

Elaboro: Liliana Sastoque - Abog
Aprobó: Dajahira Castillo - Coordinadora

Historia de Correcciones

Fecha	Creador
27/07/2023 04:02:11 pm	JUAN JOSE OYUELA SOLER
27/07/2023 04:02:21 pm	JUAN JOSE OYUELA SOLER

Historia del documento