El futuro es de todos · Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN						SIGME		
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-417-15	**Etapa Contrato**	EJECUCIÓN III	**Fecha Informe**	31/07/2023	**Periodo Informe**	7/2023
Departamento	META	**Municipio**	Mapiripan	**Comité**	CAFAZNI	**Numero acta**	63	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMSA E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Natalia Ramírez Yepes	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán		
Interventor	SINCREL S.A.S.	**Fiducia**	Fiduciaria de Occidente S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-5086	**N. Cuenta**	7-0086-8540		

Objeto del Contrato

AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este contrato, EL ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del fondo FAZNI asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo No. 1 Proyectos , prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría para la ejecución de dichos recursos.

Pólizas	Aprobada. N. 12 GU061860 Certificado 12 GU127134	**Amparos**	Cumplimiento y pago anticipado	**Aseguradora**	Compañía aseguradora de fianzas S.A - CONFIANZA	**Vigencia Pólizas**	09/06/20

Fecha de suscripción	700-86854-	**Fecha acta de inicio**	2015-12-30	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	2023-08-08		
***Fecha final para Etapa I**	2021-03-19	***Fecha final para Etapa II**	2021-05-19	***Fecha final para Etapa III**	2023-02-08	***Fecha final para Etapa IV**	2023-08-08
Fecha de terminación del contrato	2022-02-08	**Fecha para liquidación contrato**	2022-04-09	**Terminó legal para liquidación**	2024-06-09		
Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Otro si 1 del 09/12/16 modifica el anexo 2 Cronograma y se prorrogó el .plazo de ejecución de recursos, Asistencia Técnica y Energización, hasta el 31.de diciembre de 2017. Otro si 2 del 07/12/17 modificó el anexo 2 Cronograma , se prorrogó el plazo de.ejecución hasta el 30 de junio de 2018, y se adicionó el valor del contrato de SETENTA Y.TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS.PESOS ($73.230.696), se .modificaron las Cláusulas Cuarta y Quinta, correspondientes a la Forma y. Condiciones de Desembolso e Imputación Presupuestal respectivamente. Otro si 3 del 7/12/18 modifica la Cláusula Tercera, literal e) Forma y Condiciones de Desembolso.de los Recursos adicionados vigencia 2017, y se prorrogó el plazo de .suspensión 1 del contrato dos meses más, es decir hasta el 10 de febrero de.2019. .Cuenta con suspensión Nº 1 con 9 prórrogas y con la suspensión Nº 2 de fecha 08/06/21 hasta el 08/10/21. Acta de prórroga 1 a la suspensión 2, de fecha 8 de octubre de 2021 hasta el 8 de febrero de 2022. Otro si 4 de 8 Feb. 2021 prorroga plazo de ejecucion de actividad de admon, ejecucion de recursos y asistencia tecnica por 4 meses, modifica anexo 2. Contrato suspendido hasta 8 octubre 2022

Número de usuarios contratados	984	**Número de usuarios replanteo actual**	984	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	Pendiente
Etapa y actividad cronograma	Suspendido			**Etapa y actividad real**	Suspendido		
Avance contrato proyectado	95%	**Avance contrato real**	83,86%	**Retraso contrato**	0%		
Avance obra proyectado	95%	**Avance de obra real**	83,86%	**Retraso obra**	0%		

Ultimo informe Administrador	2022-06-30	**Observaciones ultimo informe administrador**	EMSA no entrega los informes mensuales de manera periódica y cumplida				
Valor contrato actual	$15.199.807.165,00	**Aporte Fondo**	$15.199.807.165,00	**Cofinanciación**	0	**Cofinanciador**	N/A
Desembolsado	$15.199.807.165,00	**Saldo por Desembolsar**	$0,00	**Porcentaje Desembolsado**	100%	**Saldo en la cuenta**	2052887850,72
Valor Remuneración	$759.990.358,25	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	3	**Número Remuneraciones tramitadas**	0

Vigencia 2019	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00
Vigencia 2020	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0,00
Vigencia 2021	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00
Vigencia 2022	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$0,00

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
No se realizaron reuniones en este periodo	Ninguna
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
1-2023-005829 del 10-2 Respuesta observaciones IPSE adición recursos 8-2 EMSA-ENERGUAVIARE Solicitud Arobacion Equipos 22-2 ENERGUAVIARE-EMSA RESPUESTA EQUIPOS DE CALIDAD DE LA POTENCIA 1-2023-029234 del 8-6 Respuesta IPSE concepto viabilidad adición FAZNI 417-15	2-2023-007540 del 29-3 Solicitud respuesta a ENERGUAVIARE FAZNI 417-15 2-2023-010456 del 28-4 Respuesta IPSE solicitud concepto viabilidad FAZNI 417-15 2-2023-020201 del 7-7 Reiteración solicitud reubicación de viviendas FAZNI 417-15

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
Se dio traslado a EMSA de la respuesta del IPSE frente a la solicitud de adición de recursos, ya que el IPSE manifestó unas no conformidades que deben ser subsanadas	Hacer seguimiento a EMSA frente a la revisión y respuesta del concepto de viabilidad a la adición de recursos la cual fue devuelta por el IPSE

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
Se realiza acompanamiento en reuniones en aras de conocer porsibles recursos o busqueda de posibles	seguimiento, Cto posiblemente a susender hasta 2023 ya que fondo fazni no cuenta con recursos necesarios ya que emsa require adicion de recursos, necesario solicitud al ipse.

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**
CGR	No entrega de la infraestructura y no terminación del Contrato.

Proceso Sancionatorio
N/A

***ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – **FAZNI>2018:** Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
***ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Obra - **FAZNI>2018:** Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
***ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Ejecución de Obra - **FAZNI>2018:** NA.
***ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Recepción MME y Proceso acta de terminación - **FAZNI>2018:** NA.

Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ
Firmado digitalmente por: NATALIA RAMÍREZ YEPES