GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, **RODRIGO VEREMUNDO ALDANA BARBOSA,** en calidad de supervisor saliente y **VIRGILIO BELTRAN SAENZ** nuevo supervisor designado respectivamente, para el contrato **No. 1774/23 del 28/03/2023**, suscrito entre el Departamento de Boyacá y **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD**, nos hemos reunido hoy **1 DE JULIO DE 2023**, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**1774/23**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**28/03/2023**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD**		
VALOR	**$ 23.400.000**		
PLAZO	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 29 de diciembre de 2023.		
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA CONCURRENCIA Y LA INTEGRACION DE LOS PLANES DE BENEFICIOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL NRO. 45**		
FECHA ACTA DE INICIO	**28/03/2023**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**34%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**40%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$9.360.000**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**29 de Diciembre de 2023**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	**X**
	N/A	**N/A**	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE: **N/A**		**X**
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	INFORME DE SUPERVISION 1 CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	CERTIFICADO PARAFISCALES		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES	INFORME DE EJECUCION 1 CON CORTE A 30 DE		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

(Relacionar los periodos de los Informes)	JUNIO DE 2023
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	NINGUNA

Con el fin de continuar vigilando que el contrato **No. 1774/23 del 28/03/2023** se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato **No. 1774/23 del 28/03/2023**
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato **No. 1774/23 del 28/03/2023**, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron el **PRIMERO (1)** del mes de **JULIO** de **2023**.

Firmas,

RODRIGO VEREMUNDO ALDANA BARBOSA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisor Saliente

VIRGILIO BELTRAN SAENZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisor Entrante