Instrumentos & Mediciones Industriales S.A.S.

Bogotá, Julio 27 de 2023

Señor:
**Edier Valderrama Lugo**
Supervisor del contrato
Hospital Militar Central
Bogotá

REF: Solicitud prórroga Contrato Menor cuantía No. 323-2023

Apreciado Señor Edier Valderrama:

Con la presente me permito solicitar una prórroga del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. En desarrollo del contrato se realizan las diferentes actividades tendientes a la adquisición de los bienes objeto de este, y es así como se presentó la orden de compra ante el fabricante en las condiciones técnicas requeridas en el contrato.
2. El fabricante ha manifestado la imposibilidad de hacer la entrega dentro de los plazos requeridos, ya que la fecha de inicio es 21/07/2023 y la fecha de finalización es 31/07/2023, es decir 11dias para poder realizar la entrega, ante estas circunstancias, ajenas a la voluntad de **IMI SAS.**
3. Las circunstancias y motivos que han manifestado el fabricante son entre otras las siguientes:

   a) La escasez de materias primas, componentes y partes para la fabricación de los equipos especialmente en elementos electrónicos.
   b) Alto costo energético
   c) Los tiempos de despacho debido a la demanda acumulada y demoras en recibir las materias primas.

d) La inflación global que genera incremento en precios desde origen.

4. Como se puede evidenciar, se ha generado una circunstancia ajena al contratista, que impide la entrega de los equipos dentro del plazo inicialmente pactado, aspecto que se sale del resorte de responsabilidad tanto del Hospital Militar Central como de nosotros como contratistas
5. Como trata La La ley 95 de 1890, en su artículo 1 en donde define las situaciones de fuerza mayor, que para este caso, se ajusta a este principio, donde por causa externas ha imposibilitado acceder a las materias primas que permitan hacer posible, la fabricación y entrega de los equipos en las fechas inicialmente acordadas.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, respetuosamente me permito solicitar:

1. Que el contrato No. 323-2023 suscrito el día 30/06/2023, con fecha de inicio 21/07/2023 y fecha de finalización 31/07/2023, sea prorrogado por 45 días contados a partir del 31 de Julio, es decir hasta el 15 de septiembre de 2023, esto, con el fin de realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para la importación, nacionalización y entrega de los bienes objeto del contrato.

En espera de una pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

**MAURICIO FERRO VARGAS**
**REPRSENTANTE LEGAL**
**INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES SAS**
**NIT: 830.512.338-2**

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202318261-HMC Id: 270181
Folios: 1 Fecha: 2023-07-28 20:33:30
Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL
Remitente: ALMACENES Y BIENES ACTIVOS
Destinatario: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUAD

Bogotá, D.C.,

Señor
Teniente Coronel (RA)
**Ricardo Arturo Hoyos Lanziano**
Director del Sector Defensa (E)
Hospital Militar Central

**Asunto**: Solicitud prorroga por 45 días al contrato 323-2023.

Con toda atención y respeto, me dirijo al señor Director General del Hospital Militar Central como ordenador del gasto, con el fin de solicitar autorización de prórroga por 45 días a partir del 31/07/2023 del contrato 323-2023 que tiene por objeto "adquisición de muebles, enseres y equipos por grupos, que son necesarios para la prestación de los procesos ejecutados por la farmacia de tecnologías en salud, de la Unidad Farmacia del Hospital Militar Central", suscrito el día 30/06/2023 y fecha de inicio 21/07/2023 con la empresa Instrumentos y mediciones SAS NIT 830512338-2.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo solicitado por el contratista mediante comunicado de fecha 27/07/2023, en la que argumenta que el fabricante que le produce y le suministra los bienes que fueron pactados en el contrato 323-2023, este le manifiesta, que no le es posible hacerle la entrega en las fechas requeridas, por lo que el contratista Instrumentos y Mediciones SAS NIT 830512338-2, requiere que el plazo inicialmente pactado hasta el 31/07/2023 sea extendido hasta el 15/09/2023, para poder cumplir satisfactoriamente con la entrega de los bienes.

Teniendo en cuenta lo manifestado por el contratista y la necesidad de la entidad de adquirir estos bienes, se solicita al ordenador del gasto autorizar esta prórroga, teniendo en cuenta que los bienes a adquirir en este contrato, algunos se requieren dar cumplimiento a requisitos de habilitación.

Atentamente,

**Edier Valderrama Lugo**

Supervisor de contrato 323-2023

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202318261-HMC Id: 270181
Folios: 1 Fecha: 2023-07-28 20:33:30
Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL
Remitente: ALMACENES Y BIENES ACTIVOS
Destinatario: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUAD

Farmacia Tecnologías en Salud


| | | |
|---|---|---|
| Fecha:____25/07/2023_____ | | Radicado No.:_.____ |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 323-2023 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Compra Venta |
| **CONTRATISTA** | **MAURICIO FERRO VARGAS** |
| **OBJETO** | **ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS POR GRUPOS, QUE SON NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS PROCESOS JECUTADOS POR LA FARMACIA DE TECNOLOGÍAS EN SALUD, DE LA UNIDAD FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL** |
| **SUPERVISOR** | EDIER VALDERRAMA LUGO |
| **VALOR INICIAL** | DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS ($10.459.000) |
| **PLAZO INICIAL** | 31/07/2023 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN (SECOP II)** | 30/06/2023 |
| **FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN** | 21/07/2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31/07/2023 |

| MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique) | |
|---|---|
| **ADICIÓN N° 1** | NO APLICA |
| **PRÓRROGA N° 1** | NO APLICA |
| **SUSPENSION** | NO APLICA |
| **VALOR TOTAL** | NO APLICA |
| **PLAZO FINAL** | NO APLICA |
| **OTRAS MODIFICACIONES** | NO APLICA |
| **INFORMACION DE LA SOLICITUD** | |
| **TIPO DE MODIFICACIÓN** | PRÓRROGA |
| **VALOR A ADICIONAR** | NO APLICA. |
| **PRÓRROGA** | 15/09/2023 |
| **SUSPENSIÓN** | NO APLICA |
| **LIBERACIÓN** | NO APLICA |
| **OTRA MODIFICACIÓN** | NO APLICA |

| JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION |
|---|
| Seguir los lineamientos establecidos en **AB-GECO-PR-02 VERSION 04 ID 6** |

| JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION |
|---|
| Se solicita autorización de prórroga por 45 días a partir del 31/07/2023 del contrato 323-2023, suscrito el día 30/06/2023 y fecha de inicio 21/07/2023 con la empresa Instrumentos y mediciones SAS NIT 830512338-2.<br><br>De acuerdo a lo solicitado por el contratista en comunicado de fecha 17/07/2023 y recibido vía correo electrónico el día 26/07/2023, en la que argumenta que el fabricante que le suministra los bienes pactados en el contrato, manifiesta que no le es posible hacerle la entrega en las fechas requeridas, por lo que el contratista Instrumentos y mediciones SAS NIT 830512338-2 requiere sea extendido el plazo de finalización inicial del 31/07/2023 al 15/09/2023.<br><br>Por lo anterior se solicita al ordenador del gasto autorizar esta prórroga, teniendo en cuenta que los bienes a adquirir en este contrato, algunos se requieren dar cumplimiento a requisitos de habilitación. :<br><br>Se anexa carta de solicitud emitida por el contratista |

| | |
|---|---|
| **Firma del Supervisor del contrato** |  |
| **Nombre Completo** | EDIER VALDERRAMA LUGO |

# HOSPITAL MILITAR CENTRAL

# AUXILIAR DE COMPROMISOS - RP'S -

PERIODO : 2023
ENTIDAD : HOSPITAL MILITAR CENTRAL
N° DE COMPROMISO : 2825
CONTRATO/FACTURA : 323-2023
TERCERO : 830512338 - INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES SAS
ESTADO : 1
DETALLE : ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS POR GRUPOS, QUE SON NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS PROCESOS EJECUTADOS POR LA FARMACIA DE TECNOLOGÍAS EN SALUD, DE LA UNIDAD FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL". LOTE 1 Y 2"

ENTIDAD : HOSPITAL MILITAR CENTRAL
FECHA RP : 21/07/2023

## DETALLE DEL RP

| RUBRO | REC | TIPO | FECHA VENCIMIENTO | VALOR INICIAL | VALOR OBLIGADO | MODIFICACIONES | | VALOR POR OBLIGAR | N° DE CDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ADICIONES | REDUCCIONES | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 05 01 01 003 008 | 20 | A | 31/12/2023 | $ 10.459.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.459.000,00 | 624 |

| | |
|---|---|
| VALOR RP : | $ 10.459.000,00 |
| VALOR EJECUTADO : | $ 0,00 |
| VALOR DISPONIBLE : | $ 10.459.000,00 |

## MODIFICACIONES AL RP

| DOCUMENTO | FECHA | ESTADO | RUBRO | REC | TIPO | FECHA VEN. | NATURALEZA | VALOR | N° DE CDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |

## OBLIGACIONES

| DOCUMENTO | FECHA | ESTADO | RUBRO | REC | TIPO | VALOR | FECHA ANULACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

## ORDENES DE PAGO

| DOCUMENTO | FECHA | ESTADO | RUBRO | REC | TIPO | VALOR | FECHA ANULACION | CONSECUTIVO DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 7 | 8 | OBLIGACION |
| | | | | | | | | |

Nombre reporte : PSRPGAuxRP

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: JULIO 2023 | | Radicado I-00003-202318261-HMC Id: 270181 Fecha: 2023-07-28 |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **323-2023** |
| TIPO DE CONTRATO | COMPRAVENTA |
| CONTRATISTA | **INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES SAS** |
| OBJETO | "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS POR GRUPOS, QUE SON NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS PROCESOS EJECUTADOS POR LA FARMACIA DE TECNOLOGÍAS EN SALUD, DE LA UNIDAD FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL". LOTE 1 Y 2" |
| SUPERVISOR | Coronel Médico (RA) William Quiroga Matamoros |
| VALOR INICIAL | **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($10.459.000)** |
| FECHA DE INICIO DE CONTRATO | 21/07/2023 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN (SECOP II) | 13/07/2023 |
| FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN | 13/07/2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 31/07/2023 |
| **MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)** | |
| ADICIÓN | NO APLICA |
| PRÓRROGA | NO APLICA |
| REDUCCIÓN | NO APLICA |
| SUSPENSION | NO APLICA |
| VALOR TOTAL | NO APLICA |

| | |
|---|---|
| PLAZO FINAL | NO APLICA |
| OTRAS MODIFICACIONES | NO APLICA |
| **INFORMACION DE LA SOLICITUD** | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | PRORROGA No. 01 |
| VALOR A ADICIONAR | NO APLICA. |
| PRÓRROGA | 01 de septiembre de 2023 |
| SUSPENSIÓN | NO APLICA. |
| LIBERACIÓN | NO APLICA. |
| OTRA MODIFICACIÓN | NO APLICA. |

**JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION**

**CONCEPTO ECONOMICO:**

Se realiza la respectiva revisión al Contrato **No. 323-2023**, suscrito entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL con el Contratista **INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES SAS**, con **NIT: 830512338-2** en donde el comité económico de acuerdo al estudio realizado y a la verificación concerniente a los documentos concluye las siguientes consideraciones:

Se recibe oficio del contratista **INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES SAS,** con fecha 27 de julio de 2023, en donde solicita la aceptación de la prorroga No. 01 para el contrato No. 323-2023, teniendo en cuenta la imposibilidad de entregar los elementos contratados por las circunstancias allí descritas, firmada por el Sr. Mauricio Ferro Vargas, quien actúa en calidad de Representante Legal, de la firma INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES SAS.

Adicionalmente, esta solicitud esta soportada por Oficio dirigido al Ordenador del Gasto Señor Teniente Coronel (RA) Ricardo Arturo Hoyos Lanziano - Subdirector del Sector Defensa - Subdirección Administrativa Hospital Militar Central, mediante oficio Radicado I-00003-202318261-HMC Id: 270181 Fecha: 2023-07-28. En donde se confirman la solicitud y quien actúa como ordenador del gasto.

Revisando los antecedentes del contrato, se puede evidenciar se hace necesario la Prorroga No. 01, con el fin de contar con los elementos contratados en el contrato con objeto "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS POR GRUPOS, QUE SON NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS PROCESOS EJECUTADOS POR LA FARMACIA DE TECNOLOGÍAS EN SALUD, DE LA UNIDAD FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL". LOTE 1 Y 2". (Contenidos en el concepto y justificación del Supervisor).

El valor inicial del contrato fue por **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($10.459.000)**. Verificando el registro presupuestal correspondiente a este contrato y demás documentos aportados por el Supervisor se detalla esta información encontrada en el Reporte Auxiliar de Gasto Presupuestal -RP´S Dinámica a la fecha.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR RP** | **$ 10.459.000,00** | | **100%** |
| **VR FACTURADO** | | **$ 0** | **0%** |
| **VALOR DISPONIBLE** | **$ 10.459.000,00** | | **100%** |

El comité económico determina **Viable Económicamente la Prorroga No. 01** al contrato No. 323-2023, teniendo en cuenta que esta no afecta el valor del contrato y que el objeto de este contrato puede ser ejecutado en el tiempo aquí fijado, es decir **hasta el 01 de septiembre del 2023**, , el cual se prevé será ejecutado hasta la fecha mencionada. Lo anterior, ajustándose a lo expresado en el Parágrafo, Artículo 40 Ley 80/93 que expresa:

*En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración"*

***"El contratista se compromete a realizar la notificación de la presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes 3 días a la suscripción de la presente modificación y deberá allegar al Hospital Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio".***

Cordialmente,

**Lina María Forero Morales**
Profesional en Negocios Internacionales
Área Seguimiento y Supervisión Contractual
Hospital Militar Central.

**Anexo:**

1- Oficio de solicitud contratista
2- Reporte Auxiliar de Compromisos RP´S
3- Oficio ordenador del Gasto

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

**SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR DEFENSA HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

| **MODIFICATORIO No. 01 (PRORROGA No. 01) - AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 323-2023** | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | HOSPITAL MILITAR CENTRAL |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | Señor Teniente Coronel (RA)<br>**Ricardo Arturo Hoyos Lanziano**<br>C.C. No. 72.251.369<br>Subdirector del Sector Defensa Subdirección Administrativa<br>Hospital Militar Central |
| **CONTRATISTA** | **INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES SAS**<br>**NIT** No: 830512338-2 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS POR GRUPOS, QUE SON NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS PROCESOS EJECUTADOS POR LA FARMACIA DE TECNOLOGÍAS EN SALUD, DE LA UNIDAD FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL". LOTE 1 Y 2" |
| **VALOR INICIAL DE CONTRATO** | **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($10.459.000)** |
| **FECHA DE INICIO** | 21/07/2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | 31/07/2023 |

Entre los suscritos a saber: Señor Teniente Coronel (RA) **Ricardo Arturo Hoyos Lanziano**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **72.251.369**, en su calidad de Subdirector Administrativo del Hospital Militar Central, En uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Resolución 1088 del 2021 "Por medio de la cual se hacen unas delegaciones y se dictan otras

disposiciones" modificada parcialmente por la Resolución No. 036 de 2022, Resolución No. 007 del 05 de Enero de 2023, quien adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, con NIT. No. **830.040.256-0**; y, por otro lado, **INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES SAS** identificado con **NIT No. 830512338-2** quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA. LAS PARTES** hemos convenido realizar la **Prorroga No. 01** del Contrato No. **323-2023**, previas las siguientes consideraciones: **1)**. Que el día 13 de julio de 2023, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL e INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES SAS, se suscribió el Contrato No. 323-2023, cuyo objeto corresponde al "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS POR GRUPOS, QUE SON NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS PROCESOS EJECUTADOS POR LA FARMACIA DE TECNOLOGÍAS EN SALUD, DE LA UNIDAD FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL". LOTE 1 Y 2" **2)**. Que el plazo de ejecución se estableció hasta el día 31 de julio de 2023. **3)**. Que el valor del contrato se estableció en la suma de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($10.459.000). 4).** Qué, se recibe oficio del contratista INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES SAS, con fecha 27 de julio de 2023, en donde solicita la aceptación de la prorroga No. 01 para el contrato No. 323-2023, teniendo en cuenta la imposibilidad de entregar los elementos contratados por las circunstancias allí descritas, firmada por el Sr. Mauricio Ferro Vargas, quien actúa en calidad de Representante Legal, de la firma INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES SAS. **5).** Qué, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se justificó, económica, y jurídicamente, de manera amplia y suficiente emite concepto de viabilidad a fin de realizar la Prorroga No.01 hasta el **01 de septiembre de 2023** debido a que el contrato cuenta con presupuesto pendiente por ejecutar y los elementos contratados se encuentran en procesos de importación. **6).** Que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica "(…) *Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato* (…)" **7).** Que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 indica "(…) *Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración* (…)" **8).** Que para la presente adición y prórroga existe acuerdo de voluntades entre las partes (CONTRATANTE y CONTRATISTA). **9).** Que quienes suscriben el presente contrato modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato modificatorio. **10).**

Que con la presente modificación se garantiza el principio de economía descrito en el artículo 25 de la ley 80 de 1993, el cual tiene no solo aplicabilidad tanto en la etapa precontractual sino que también en la etapa contractual y está orientado por los principios de eficiencia, que buscan la celeridad y eficacia en los procedimientos, encaminados al cumplimiento de los fines del Estado, por lo que debe entenderse que éste no sólo hace alusión a la economía de los recursos financieros sino también, a la economía de tiempo y al cumplimiento de las etapas y términos que se exigen en cada uno de los procedimientos que hacen parte en la actividad contractual. **11).** Que igualmente se garantiza el principio de eficacia contenido en la función Administrativa, el cual hace referencia a que el contrato es eficaz cuando el mismo cumple propósitos públicos, es decir, que su objetivo apunta a garantizar el suministro de bienes y servicios que realmente requiera o necesite el Estado en este caso el Hospital para la prestación de los servicios en salud. **12).** Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: "(…) *las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines* (…)" En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA: MODIFIQUESE la CLÁUSULA - PLAZO DE EJECUCION** del contrato, el cual quedara así:

> **CLAUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCION:** El plazo de ejecución del contrato, será hasta el día **01 de septiembre de 2023**, y a partir del perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007).

**CLÁUSULA SEGUNDA:** El contratista se compromete a realizar la notificación de la presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes tres (03) días siguientes a la suscripción de la presente modificación y deberá llegar al Hospital Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio.

**CLAUSULA TERCERA:** El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan el contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del contrato principal.

**CLAUSULA CUARTA:** REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE MODIFICATORIO No. 01 (PRORROGA No. 01). Para el perfeccionamiento y ejecución de la presente prorroga se requiere la suscripción del presente acuerdo por las partes, la aprobación de las garantías dentro de los siguientes tres (03) días siguientes a la suscripción de la presente modificación, y la

acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos del ordenamiento jurídico vigente.

**CLAUSULA QUINTA:** Todas las demás clausulas, parágrafos, términos y condiciones establecidas en el contrato No. 323-2023 que no hayan sido modificados o adicionados con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de julio (07) de 2023.

**Revisó**



**Abogado Laura Cristina Londoño.**
Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos
Hospital Militar Central

**Elaboró**



**Lina María Forero Morales**
Profesional en Negocios Internacionales
Área Seguimiento y Supervisión Contractual
Hospital Militar Central.