ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Cali Ciudad Deportiva

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
ACTA DE PAGO # 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.	4162.010.26.1.3947- 2022	Proceso 4162.010.32.1.0976-2022			FECHA ACTA 2:	30/06/23	
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO PROCESO DE SELECCIÓN Nº.4162.010.32.1.0608 de 2022 CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LAS COMUNAS Y SEGÚN LOS BP's SIGUIENTES: COMUNA 13 B.P. 26003936, COMUNA 15 B.P. 26003937 Y COMUNA 21 B.P. 26004049						
CONTRATISTA:	EDUARDO CARDENAS	VALOR	**42.542.500**	FECHA INICIO	21/12/22	FECHA REINICIO	8/03/23
REP LEGAL	EDUARDO CARDENAS	ADICION	0,00	FECHA TERMINACION	31/12/22	FECHA PRORROGA HASTA	23/06/23
SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR	VR TOTAL	**42.542.500**	FECHA SUSPENSION 1	30/12/22	FECHA TERMINACION	24/08/23

DESCRIPCION	UND	CANT	Dedic	Vr unit	Valor Parcial	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
						Cant.	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor
PERSONAL PROFESIONAL											
Director y Residente de Interventoría - ing. Civil y /o arquitecto	H- MES	1,00	50%		6.200.000	0,20	1.240.000	0,45	2.790.000	0,65	4.030.000
Residente de Interventoría - arquitecto y/o ing. Civil	H- MES	1,00	50%		3.800.000	0,20	760.000	0,45	1.710.000	0,65	2.470.000
Inspector de Interventoría Nº 1	H- MES	1,00	100%		5.500.000	0,20	1.100.000	0,45	2.475.000	0,65	3.575.000
siso de interventoria	H- MES	1,00	25%		1.500.000	0,20	300.000	0,40	600.000	0,60	900.000
TOTAL COSTOS DE PERSONAL					**17.000.000,00**		**3.400.000**		**7.575.000**		**10.975.000**
Factor multiplicador sobre salarios para el personal					**2,00**		**2,00**		**2,00**		**2,00**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					**34.000.000,00**		**6.800.000**		**15.150.000**		**21.950.000**
OTROS COSTOS DIRECTOS	**UND**	**Cant**	**Dedic**	**Vr unit**	**Vr Parcial**	**Cant.**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**
Equipo de topografía	UND	1,00	0,20		700.000	0,40	280.000	0,20	140.000	0,60	420.000
Pruebas de laboratorio	UND	1,00	0,50		500.000	0,40	200.000	0,20	100.000	0,60	300.000
Costos de oficina	UND	1,00	1,00		300.000	0,40	120.000	0,31	93.000	0,71	213.000
Transportes	UND	1,00	1,00		150.000	0,40	60.000	0,20	30.000	0,60	90.000
Comunicaciones, informes y otros	UND	1,00	1,00		100.000	0,40	40.000	0,20	20.000	0,60	60.000
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**1.750.000**		**700.000**		**383.000**		**1.083.000**
COSTO DIRECTO TOTAL					**35.750.000**		**7.500.000**		**15.533.000**		**23.033.000**
IVA (19%)				19%	6.792.500		1.425.000		2.951.270		4.376.270
COSTO TOTAL					**42.542.500**		**9.836.540**		**18.484.270**		**27.409.270**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
OBRA CONTRATADA	42.542.500
ANTICIPO ENTREGADO	0,00
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	0,00
ACTA No 1	**9.836.540,00**
ACTA No. 02	**18.484.270,00**
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**28.320.810,00**
SALDO POR EJECUTAR	**14.221.690,00**
% EJECUTADO A LA FECHA	**0,67**
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**18.484.270,00**

ESTADO DEL CONTRATO	
TOTAL CONTRATADO	**42.542.500**

valor a pagar antes de iva (19%) ACTA 2	**15.533.000**
Valor Iva	2.951.270
VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA	**18.484.270**
EJECUTADO A LA FECHA	**28.320.810**
SALDO POR EJECUTAR	**14.221.690**
% POR EJECUTAR	**33%**
VALOR PRESENTE ACTA	**18.484.270**

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS) **DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILDOSCIENTOS SETENTA PESOS M CTE (18.484.270)**

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CONTRATISTA

FELIPE DULCEY CUELLAR
SUPERVISOR SDR