Fecha: Diciembre 23 de 2022
Hora iniciación: 9:45am
Hora terminación: 10:05am
Lugar: Gerencia Departamental Colegiada de Guaviare – Contraloría General de la República y vía virtual
Asistentes: Dr. Milciades Madrigal Botero – Gerente Departamental – Supervisor y el Sr. Roberto Falla Montealegre – Depositario Provisional con funciones de Liquidador - Inversiones López Cadavid y Cia Ltda - Contratista

OBJETIVO:

Realizar acta de recibo final de las cantidades de combustible suministrados durante el periodo del 14 de octubre de 2022 al 23 de diciembre de 2022, de acuerdo al Contrato de Suministro No. GUV – MC 001 de 2022 y su Modificación No. 02 del 16/12/2022, cuyo objeto es "Contratar el suministro de combustible y lubricantes para el funcionamiento de la Camioneta Jeep Cherokee Station de placas OJG-626 modelo 2001 cilindraje 4700 color beige, la Planta Eléctrica de 50 KVA y la Guadaña marca Shindaiwa de propiedad de la Contraloría General de la República asignados a la Gerencia Departamental Colegiada de Guaviare".

DESARROLLO:

En las Instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada de Guaviare de la Contraloría General de la República y vía virtual, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron el Dr. Milciades Madrigal Botero – Gerente Departamental Encargado – Supervisor y el Sr. Roberto Falla Montealegre – Depositario Provisional con funciones de Liquidador - Inversiones López Cadavid y Cia Ltda - Contratista, con el fin realizar acta de recibo final de las cantidades de combustible suministrados entre el 14 de octubre de 2022 al 23 de diciembre de 2022 de acuerdo al Contrato de Suministro No. GUV – MC 001 de 2022, el cual consta de Registro Presupuestal No. 111422 del 02-03-2022.

A continuación se relacionada las cantidades suministradas a la fecha por parte del contratista:

Items	Fecha	No. De Vale	Cantidad	Medida	Detalle	Valor
1	16/12/2022	77714	14,000	Galones	ACPM	151.060,00
2	23/12/2022	77715	64,000	Galones	ACPM	690.560,00
TOTAL						**841.620,00**

Por lo cual, se procederá a realizar el respectivo trámite del pago final del contrato antes mencionado, una vez el Contratista radique la documentación de conformidad con la forma de pago pactada.

FIRMAS:

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO	FIRMA
MILCIADES MADRIGAL BOTERO Gerente Departamental Encargado - Supervisor Gerencia Departamental Colegiada de Guaviare Contraloría General de la República	
ROBERTO FALLA MONTEALEGRE Depositario Provisional con funciones de Liquidador - Inversiones López Cadavid y Cia Ltda – Contratista	

Proyectó: Liliana Calderón Gómez – Profesional Universitario G 01 (E) – Apoyo Procesos Contractuales