INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** AID INGENIERIA S.A.
2. **OBJETO:** Prestación de servicios de un gestor autorizado para la asesoría, recolección, manejo, transporte y disposición final de los residuos peligrosos generados en la Institución
3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($5.514.600).
4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023
5. **FECHA DE ACTA INICIO:** TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DEL 2023.
6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** 30 DE DICIEMBRE DEL 2023
7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($5.514.600).

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Para el día 14 de junio del 2023 se realizó la programación de la primera recolección de los residuos peligrosos, generados en el primer semestre del año, para este año el contrato adjudicado fue el VAD 1037 del 2023, quien se postuló y cumplió con los requisitos exigidos para la celebración de dicho contrato.
Se procede con la programación de la recolección inicialmente con los residuos líquidos (aceite usado, taladrina) producto de las prácticas de los laboratorios. La empresa aliada encargada de estos residuos fue ATICA por dicha recolección se generó una remisión con número 3780 ver anexo remisión del 16 de junio, donde se extrajo un total de 100 galones, (corresponde a dos canecas de 55 galones).
Para el 16 de junio se procede con la entrega de los residuos sólidos peligrosos acopiados en la caseta de RESPEL de la institución, para un total de 1.314 kg en total de la primera recolección. Se adjuntan en el anexo las remisiones de dicho servicio.

Con esta primera recolección se da cumplimiento al 50% del contrato, la próxima recolección se programará para la primera semana de noviembre que ya ha finalizado el segundo semestre universitario.

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
julio	27881986	$268.800	$1.075.200	$125.600	$1.738.400

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: Para el mes de julio de la vigencia 2023 no se materializo ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

  Entregan el certificado de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por los gestores debidamente autorizados.

- Porcentaje de ejecución física del contrato: se ejecutó el 50%.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

  El certificado que se emite aporta al Plan de Desarrollo 2023-2026 “Tradición, Transformación, Innovación”, en la dimensión estratégica 4. “Una Organización Ágil e Inspiradora”, se encuentra el programa “Una Gobernanza para la Transformación” que cuenta a su vez con el proyecto Campus verde inteligente e inclusivo, el cual tiene como objeto “fortalecer la infraestructura física de la Institución para apoyar las actividades académicas y administrativas en el marco del modelo de un campus verde inteligente e inclusivo.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 5.514.600
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 5.514.600
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 2.397.811
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 2.397.811
SALDO DEL CONTRATO	$3.116.789

- Relación de los pagos realizados

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
6140	FEAD3432	$ 2.397.811

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES:

PRORROGAS: SI: _____ NO: __X__

ADICIONES: SI: _____ NO: __X__

MODIFICACIONES: SI: _____ NO: __X__

SUSPENSIONES: SI: _____ NO: _X__

REINICIOS: SI: _____ NO: __X___

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista AID INGENIERIA S.A ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 2.397.811

Por lo anterior se firma a los 27 días de julio del 2023

ORIGINAL FIRMADO
JEANNETTE ROCÍO GILEDE GONZÁLEZ
Dirección Técnica de Planeacion y Aseguramiento de la Calidad
Supervisor

Proyectó: Viviana María Gaviria – Profesional Universitaria	Revisó: Jeannette Rocío Gilede González - Dirección Técnica de Planeacion y Aseguramiento de la Calidad	Aprobó: Jeannette Rocío Gilede González - Dirección Técnica de Planeacion y Aseguramiento de la Calidad
Firma:	Firma:	Firma: