MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-022442-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-022442-CE del 28 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CATAM-SECOM

Señor Abogado
ESTEBAN CAMILO RODRIGUEZ GAONA
Representante Legal
MAINTAINING SOLUTION S.A.S
CALLE 38 SUR 91 A 15 SUR
Bogotá, D.C.

Contraseña:Jx5d6aZDAl

Asunto: Viabilidad prórroga contrato 036-00-L-CATAM-GRUAL-2023

Reciba un cordial saludo del personal que integra el Comando Aéreo de Transporte Militar, me permito informar al señor Esteban Camilo Rodríguez Gaona, Representante Legal MAINTANING SOLUTIONS S.A.S, a través del presente comunicado, el Comando Aéreo de Transporte Militar considera que es viable que se realice la prórroga solicitada para el contrato 036-00-L-CATAM-GRUAL-2023 “LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS, ELECTROBOMBAS, Y EQUIPO DE SOLDADURA DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR; LOTE 2. ADQUISICIÓN Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE ELECTROBOMBAS, VÁLVULAS, HIDROTANQUES Y MEMBRANAS DE HIDROTANQUES, PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.

A continuación se relacionan las modificaciones que se deben llevar a cabo como consecuencia de la aplicación de la prórroga:

FORMA DE PAGO:

La forma de pago del lote 2 requiere modificarse, teniendo en cuenta que inicialmente se había contemplado la fecha de corte para el día 31 de julio de 2023. Aplicando la prórroga solicitada, se postergaría la fecha de corte para el día 31 de agosto de 2023, como se relaciona a continuación.

RUBRO PRESUPUESTAL	LOTE	VALOR	PAC
02-01-01-004-003-02-10 02-02-01-004-002-	**LOTE 2** Adquisición y puesta en funcionamiento de electrobombas, válvulas,	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Octubre o dentro de los 45 días siguientes a la radicación de

10 02-02-01-003-006-03-10 02-02-01-003-006-02-10	hidrotanques y membranas de hidrotanques, para el Comando Aéreo de Transporte Militar.		documentos para pago, con corte 31 de Agosto de 2023

GARANTÍA CONTRACTUAL:

Así mismo, se solicita se realicen las coordinaciones pertinentes con el fin de que se modifique la póliza de seguros No NB-100265499 de Seguros Mundial, teniendo en cuenta que el amparo CALIDAD Y CORRECTO FUNIONAMIENTO, tiene fecha de vigencia a partir del día 31 de julio del 2023. Lo anterior, teniendo en cuenta que la entrega del material relacionado en el lote 2 se llevaría a cabo antes del 31 de agosto de 2023, según lo manifestado en la solicitud de prórroga.

Nombre del amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento	30/05/2023	31/01/2024	$4.102.180
Prestaciones sociales	30/05/2023	30/11/2026	$1.150.545
Calidad del servicio	30/11/2023	31/03/2024	$11.505.452
Calidad y correcto funcionamiento	31/08/2023	29/02/2024	$11.505.452

Finalmente, solicito se realicen todas las coordinaciones que sean necesarias con el fin de que se efectué la entrega de los componentes relacionados en el lote 2 lo antes posible. De igual forma, se inicie cuanto antes los trabajos de mantenimiento relacionados en el lote 1.

Cordialmente,



Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM

Anexo: Un archivo PDF

Elaboró: CT. BELLO / ESTEL Revisó: AS11. MUÑOZ / SECOM Aprobó:CR. ALDANA / SECOM

