INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 1

Para: Alcalde Municipio Envigado
Fecha: 12 de abril de 2019

Informe de Supervisión a la ejecución del Contrato de interés público No. ENV-12-25-0638-19, suscrito con Ana Lucia Restrepo Carmona identificado con la cédula de ciudadanía 42.820.428, expedida en Sabaneta-Antioquia quien actúa en calidad de Representante Legal de la Fundación EL ÁGORA con NIT 900.193.182-4.

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO N°.	ENV-12-25-0638-19
FECHA DEL CONTRATO	14 de marzo de 2019
CONTRATISTA	FUNDACIÓN EL ÁGORA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900.193.182-4
OBJETO DEL CONTRATO	IMPULSAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y APOYO PSICOPEDAGÓGICO Y SOCIAL".
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M.L. $1.460.305.606
VALOR DE LA ADICIÓN	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M.L. $1.460.305.606
FECHA DE ADICIÓN	N.A.
FECHA DE INICIO[1]	14 de marzo de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A.
FECHA DE REINICIO	N.A.
PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO[2]**:**	205 Días

[1] Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique.
[2] Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.

2. SEGUIMIENTOS

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del Contrato, (...)", por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

2.1. Período de supervisión[3] (Seguimiento administrativo):

Se realiza el presente informe para el período de ejecución del 14 marzo al 05 de abril de 2019

2.2. Novedades (Seguimiento administrativo)

A la fecha no se ha realizado suspensión al contrato.


SUSPENSIÓN		
Fecha suspensión	Fecha Reinicio	Motivo

En el informe de gestión presentado por el Contratista a la supervisión se comprueba que las actividades del Contrato se han realizado, con la oportunidad e idoneidad pretendidas, de conformidad con lo previsto en el Contrato, razón por la cual se procede a avalarlo.

El contratista ha acatado las observaciones sugeridas por la Supervisión para la presentación de su informe, para cada uno de los componentes en las visitas de asesoría y asistencia técnica realizada, lo cual se evidencia en los anexos presentados.

El Contratista cuenta con las Instalaciones, el personal administrativo y de coordinación adecuado, para la ejecución del Contrato.

A continuación se presenta el organigrama de la Fundación, que da cuenta de la estructura organizacional para la ejecución del contrato:



[3] En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.

La Supervisión verificó que el personal profesional del Contratista contara con las capacidades y calidades técnicas necesarias para el buen desempeño de su actividad, mediante la revisión de las hojas de vida y los contratos de los profesionales y encuentra que cumplen con los Estudios Previos y la propuesta del Contratista.

A continuación se relaciona el Talento Humano dispuesto para la ejecución del contrato:

N°	NOMBRE COMPLETO	PROFESIÓN O CARGO	DEDICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	CLARA INÉS GIRALDO NARANJO	COORDINADORA	COMPLETO	15/03/2019	04/10/2019
2	MARGARITA MARÍA CARDONA TAMAYO	COORDINADORA	COMPLETO	15/03/2019	04/10/2019
3	ALEJANDRA HERRERA SÁNCHEZ	PSICÓLOGA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
4	ALEJANDRA MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ	PSICÓLOGA	COMPLETO	15/03/2019	04/10/2019
5	ALEJANDRO DE JESÚS PIEDRAHITA YEPES	PSICÓLOGO	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
6	CARMEN ALICIA MARTÍNEZ JAIME	PSICÓLOGA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
7	CLAUDIA ELENA ARBELÁEZ CASTRILLÓN	PSICÓLOGA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
8	CAROLINA MEDINA DÍAZ	PSICÓLOGA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
9	CATALINA CORREA MADRID	PSICÓLOGA	COMPLETO	15/03/2019	04/10/2019
10	DEISY JANETH GARZÓN METAUTE	PSICÓLOGA	COMPLETO	15/03/2019	04/10/2019
11	DIANA MARCELA MONTOYA TAMAYO	PSICÓLOGA	COMPLETO	15/03/2019	04/10/2019
12	DIEGO ALEXANDER TORRES MEJÍA	PSICÓLOGO	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
13	ESTEFANY CARDONA MURIEL	PSICÓLOGA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
14	JULIANA CALLE ECHAVARRÍA	PSICÓLOGA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
15	LAURA FRANCO GÓMEZ	PSICÓLOGA	COMPLETO	15/03/2019	04/10/2019
16	MARÍA DE LOS ÁNGELES PANESSO DÍAZ	PSICÓLOGA	COMPLETO	15/03/2019	04/10/2019
17	CATERINE RAMÍREZ PATIÑO	PSICÓLOGA	MEDIO TIEMPO	PROCESO DE CONTRATACIÓN	04/10/2019
18	NATALY PÉREZ VERA	PSICÓLOGO	COMPLETO	01/04/2019	04/10/2019
19	LEIDY DAYANA PALACIO RESTREPO	PSICÓLOGO	COMPLETO	PROCESO DE CONTRATACIÓN	04/10/2019
20	PAULA ANDREA CARDONA LONDOÑO	PSICÓLOGA	COMPLETO	15/03/2019	04/10/2019
21	SANDRA MILENA VILLADA SANTAMARÍA	PSICÓLOGA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
22	SARA MANJARRES MEDINA	PSICÓLOGA	MEDIO TIEMPO	15/03/2019	04/10/2019
23	TATIANA GÓMEZ MAZO	PSICÓLOGA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
24	SARA MARÍA GÓMEZ MESA	PSICÓLOGA	COMPLETO	10/04/2019	04/10/2019
25	LEIDY VANESSA VARGAS PÉREZ	PSICÓLOGA	COMPLETO	PROCESO DE CONTRATACIÓN	04/10/2019
26	DORA EMILSE AGUDELO RESTREPO	PEDAGOGA	COMPLETO	20/03/2019	04/10/2019
27	ELIZABETH CRISTINA VASCO VÉLEZ	PEDAGOGA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
28		PEDAGOGA	COMPLETO	PROCESO DE SELECCIÓN	04/10/2019
29	MARÍA LUZ EUCARIS TABORDA HOYOS	PEDAGOGA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
30	SANDRA MILENA GARCÍA GARCÍA	PEDAGOGA	COMPLETO	19/13/2019	04/10/2019
31	YULI ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHAVARRÍA	PEDAGOGA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
32	JENNIFER VASCO JIMÉNEZ	PEDAGOGA	COMPLETO	19/03/2019	04/10/2019
33	MAYRA ALEJANDRA CÉSPEDES LOAIZA	PEDAGOGA	COMPLETO	19/03/2019	04/10/2019
34	LYDA MARCELA TOBÓN	PEDAGOGA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
35	YULY ANDREA PINEDA AVENDAÑO	PEDAGOGA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
36	JENNIFER SÁNCHEZ DIOSSA	PEDAGOGA	COMPLETO	19/13/2019	04/10/2019
37	BETSY JULIETH MURIEL MUÑERA	TRABAJADORA SOCIAL	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
38	ISABEL CRISTINA PÉREZ PÉREZ	TRABAJADORA SOCIAL	COMPLETO	19/13/2019	04/10/2019
39	LAURA CAROLINA GALEANO MURIEL	TRABAJADORA SOCIAL	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
40	SARA CAROLINA ROMÁN BEDOYA	TRABAJADORA SOCIAL	COMPLETO	01/04/2019	04/10/2019
41	MARÍA EUGENIA GÓMEZ JIMÉNEZ	TRABAJADORA SOCIAL	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
42	CAROLINA ARROYAVE VALENCIA	TRABAJADORA SOCIAL	COMPLETO	08/04/2019	04/10/2019
43	YORLEIDA VALENCIA ARIAS	TRABAJADORA SOCIAL	COMPLETO	08/04/2019	04/10/2019
44	JULIANA BEDOYA LONDOÑO	FONOAUDIÓLOGA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
45	LUISA FERNANDA SALDARRIAGA RONDÓN	FONOAUDIÓLOGA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
46	FALCONERY LEÓN DORIA	FISIOTERAPEUTA	COMPLETO	18/03/2019	04/10/2019
47	PAULA ANDREA POSADA MESA	FISIOTERAPEUTA	COMPLETO	15/03/2019	04/10/2019
48	RICARDO LEÓN RESTREPO GONZÁLEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MEDIO TIEMPO	08/04/2019	04/10/2019
49	GIOVANNY DÍAZ CASTAÑO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MEDIO TIEMPO	PROCESO DE CONTRATACIÓN	04/10/2019

	ESPECIALISTAS		TIEMPO	Tiempo del contrato	
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
1	MARY SOL PATIÑO MORA	NEUROPSICOLOGÍA	HORAS LABORADAS	PENDIENTE	4/10/2019
2	DANA TRUJILLO	NEUROPSICOLOGÍA		PENDIENTE	4/10/2019
3	CAROLINA ESTRADA	NEUROLOGÍA		PENDIENTE	4/10/2019
4	ROMMEL ANDRADE	PSIQUIATRÍA		PENDIENTE	4/10/2019
5	PAULINA POSADA	PSIQUIATRÍA		PENDIENTE	4/10/2019

A la fecha el Contratista está cumpliendo con el personal requerido para la ejecución del contrato, de acuerdo con la propuesta realizada.

El Contratista entregó el informe de la ejecución del Contrato con anexos en los que se tratan con detalle los logros alcanzados y además, ha entregado paz y salvo de la seguridad social de sus empleados, con corte a Marzo 31 de 2019.

El Contratista ha cumplido con el objeto, obligaciones y productos establecidos, logrando realizar la ejecución del Contrato en términos de calidad y tiempo. La factura de la cuota N° 1 se soportó con comprobantes de paz y salvo con el pago de la seguridad social de sus empleados, incluyendo parafiscales. Se anexan documentos soporte de pago de seguridad social.

2.3. Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico)

OBLIGACIONES GENERALES

Las actividades llevadas a cabo por el Contratista concuerdan con el objeto del Contrato desde el inicio de la ejecución, su desarrollo ha sido coherente y ajustado al plan de trabajo, demostrando su idoneidad en la atención de la población con discapacidad y apoyo psicopedagógico y social en las Instituciones Educativas del Municipio de Envigado.

La programación de actividades y el cronograma fueron definidos en conjunto con la Secretaría de Educación y Cultura, los aspectos logísticos y operativos.

El informe de gestión presentado por el contratista evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales resaltando el acompañamiento y seguimiento de los procesos por parte del equipo de apoyo psicopedagógico en cada una de las instituciones educativas con relación al acompañamiento a los docentes, padres de familia, estudiantes y directivos y en los apoyos y estrategias brindados a toda la población en el marco de la educación inclusiva.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

A continuación se presenta el avance alcanzado por la Fundación El Ágora en la ejecución de las obligaciones específicas del Contrato:

1. Realizar acciones de apoyo pedagógico y terapéutico que busquen la inclusión de toda la población en edad escolar (niños y jóvenes), los apoyos serán brindados de acuerdo a las necesidades identificadas por el personal profesional, estableciendo los diagnósticos, las terapias y las acciones requeridas (Realización de adecuaciones ambientales, flexibilizaciones curriculares, planes razonables, apoyos individualizados, atenciones en crisis, círculos de apoyo, talleres de aula, evaluaciones del entorno de aula y modelamiento de clase.

Porcentaje de avance a Abril 05 de 2019: 10%

Entre los apoyos psicopedagógicos implementados institucionalmente sobresalen:.

- Diseño de adecuaciones ambientales:	382
- Diseño de flexibilizaciones curriculares.	62
- Seguimiento a Planes Individuales de Ajustes Razonables.	38
- Diseño de nuevos planes individuales de Ajustes Razonables.	40
- Realización de Apoyos personalizados.	613
- Realización de círculos de apoyo.	45

- Atención a estudiantes en crisis.	55

ANEXO 1: INFORME POR INSTITUCIÓN - COMPONENTE APOYOS PSICOPEDAGÓGICOS

2. Participar en el desarrollo de actividades centradas en la sensibilización y cualificación de los directivos y los docentes frente a las nuevas políticas Nacionales y Municipales que sustentan el enfoque de inclusión.

Porcentaje de avance a Abril 05 de 2019: 10%

Las profesionales del equipo de apoyo y las coordinadoras han generado institucionalmente espacios de sensibilización y cualificación con los miembros de la comunidad educativa centrados en el reconocimiento de los retos que plantean las nuevas políticas de inclusión y se centran en la transformación de las prácticas y culturas institucionales partiendo de criterios de atención a la diversidad.

A este nivel se plantean los siguientes resultados:

- Sensibilización y cualificación directivos docentes:	42 encuentros.

ANEXO 2 INFORME POR INSTITUCIÓN- COMPONENTE SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE A LAS NUEVAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN

3. Participar en el desarrollo de actividades que se lleven a cabo en el establecimiento educativo relacionadas con la caracterización de los estudiantes que presentan discapacidad, capacidades y/o talentos excepcionales.

Porcentaje de avance a Abril 05 de 2019: 10%

Los equipos de apoyo de las diferentes instituciones educativas vienen avanzando en la identificación y caracterización oportuna de los estudiantes que presentan una condición de discapacidad en el Simat.

Esta acción brinda claridades frente a los apoyos que se requieren institucionalmente para dar respuesta a las características, fortalezas y oportunidades de mejoramiento de los estudiantes.

A partir del reporte oportuno en el Simat se tienen las siguientes claridades:

- Total de estudiantes reportados en el Simat:	1.128
Total estudiantes reportados en el Simat por categorías:	
- Discapacidad psicosocial:	726
- Discapacidad Intelectual:	206
- Trastorno del espectro autista:	28
- Discapacidad sistémica:	89
- Múltiple Discapacidad:	8
- Limitación física:	20
- Voz y habla:	27
- Sensorial Visual:	13
- Sensorial auditiva Usuario Castellano:	10
- Sensorial Auditivo LSC::	1

ANEXO 3 INFORME POR INSTITUCIÓN – COMPONENTE ACTUALIZACIÓN DEL SIMAT

4. Gestionar la conformación de redes de apoyo socio-familiar y cultural para promover las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos formativos y pedagógicos adelantados en los establecimientos educativos.

Porcentaje de avance a Abril 05 de 2019: 10%

Los equipos de apoyo de las instituciones educativas vienen avanzando en el acompañamiento a las familias.

Se alcanzaron logros en la implementación de las siguientes estrategias:

- Asesoría a padres de familia:	408
- Participación en escuelas familiares:	7
- Activación de rutas con comisaria de familia:	5

ANEXO 4 ANEXO INFORME POR INSTITUCIÓN- COMPONENTE ARTICULACIÓN DEL TRABAJO CON FAMILIAS

5. Elaborar en compañía de los docentes de grado y de área los protocolos correspondientes a las flexibilizaciones curriculares, las adecuaciones ambientales y los Planes Individuales de Ajustes Razonables para los estudiantes que presentan discapacidad y acompañar la apropiación e implementación de las estrategias (comportamentales, pedagógicas, comunicativas y motrices).

Porcentaje de avance a Abril 05 de 2019: 10%

Se vienen generando espacios con los docentes para realizar los respectivos seguimientos de las adecuaciones ambientales, las flexibilizaciones curriculares y los PIAR.

Los resultados a este nivel son los siguientes:

- -Se han realizado 130 encuentros con los docentes para hacerle seguimiento a los instrumentos que apoyan la transformación de las prácticas pedagógicas partiendo de criterios de atención a la diversidad.

ANEXO INFORME POR INSTITUCIÓN - COMPONENTE: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DIFERENCIALES POR PARTE DE LOS DOCENTES

6. Generación de espacios de articulación con otros programas.

Porcentaje de avance a Abril 05 de 2019: 10%

Actualmente se han generado los siguientes espacios de articulación con los programas que apoyan la transformación de los contextos institucionales:

- Encuentros con los profesionales de la ZOE:	30
- Encuentros con docentes orientadores:	47
- Encuentros con los profesionales del Programa de salud sexual y reproductiva:	19

ANEXO INFORME POR INSTITUCIÓN- COMPONENTE ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS.

7. Activación de rutas por parte del equipo de apoyo: Remisión especialistas de El Ágora vs Remisión salud,

Porcentaje de avance a Abril 05 de 2019: 10%

A la fecha se han activado las siguientes rutas:

Ruta de atención con especialistas de El Ágora:	
- Psiquiatría:	1
- Neuropsicología:	3
Ruta de atención salud:	
- Psiquiatría:	3
- Fonoaudiología:	3
- Psicología:	3

ANEXO INFORME POR INSTITUCIÓN- COMPONENTE ACTIVACIÓN DE RUTAS.

8. Actualización de las evaluaciones psicopedagógicas de los estudiantes que presentan una condición de discapacidad.

Porcentaje de avance a Octubre 31 de 2018: 0%

En proceso de cumplimiento.

9. Participar en los diferentes comités, tales como: comité de inclusión, comité de evaluación y promoción, comité de convivencia escolar y comité de áreas académicas.

Porcentaje de avance a Octubre 31 de 2018: 50%

Los profesionales del equipo de apoyo vienen participando institucionalmente en los diferentes comités.

- Los equipos de apoyo participaron en comités de inclusión.	5
- Los equipos de apoyo participaron en comités de convivencia.	8
- Los equipos de apoyo participaron en comisiones de evaluación y promoción.	50

ANEXO INFORME POR INSTITUCIÓN- COMPONENTE PARTICIPACIÓN EN COMITÉS.

10. Realizar actas donde se evidencie la participación y orientaciones dadas en los diferentes comités y/o asesorías brindadas a la comunidad educativa en general.

Porcentaje de avance a Abril 05 de 2019: 10%

Se anexan actas escaneadas por institución educativa que dan cuenta de las asesorías y orientaciones brindadas por lo profesionales de apoyo a los miembros de la comunidad educativa.

11. Acompañar la aplicación del índice de inclusión, el establecimiento y el seguimiento de los planes de mejoramiento.

Porcentaje de avance a Abril 05 de 2019: 0%

En proceso de cumplimiento

12. Brindar apoyos para disminuir la tasa de repotencia escolar, el impacto institucional de esta acción parte del apoyo permanente de los coordinadores académicos.

Porcentaje de avance a Abril 05 de 2019: 10%

A la fecha se han brindado los siguientes apoyos para disminuir la tasa de repitencia escolar:

- Apoyos personalizados a los estudiantes:	127
- Realización de círculos de apoyo:	25

ANEXO INFORME POR INSTITUCIÓN - COMPONENTE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DIFERENCIALES CON LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN REPITENCIA ESCOLAR.

13. Reportar oportunamente a los supervisores las diferentes anomalías que se presenten en el desarrollo de las actividades y que afecten el cumplimiento del objeto contractual.

Porcentaje de avance a Abril 05 de 2019: 10%

Se han generado encuentros con los interventores del proyecto para definir las líneas de acción y la ruta de atención que implementarán las profesionales institucionalmente

2.4. Seguridad social (Seguimiento administrativo):

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art. 50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	**X**	Diligencie el cuadro
	No		Omita el cuadro

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA[4]	SI	NO
Planilla número			Certificado de Representante Legal	X	
Período de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización		$			
Salud		$	Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		
Pensión		$	Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia)		
ARL tipo de riesgo	XX		Período de Cotización	Abril 10 de 2019	

2.5. Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):

	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato/convenio	$ 365.076.402
2	Glosa[5](+)(-)	$ 0
Valor Total a Pagar		$ 365.076.402

2.5.1 Justificación de la Glosa: No aplica

2.5.2 Descripción de pagos: A la fecha se está tramitando la primera factura.

A continuación se presenta la ejecución presupuestal acumulada a marzo 31 de 2019, detallada por profesional:

[4] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.
[5] Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

EJECUCIÓN DEL 14 AL 31 DE MARZO DE 2019								
PROFESIONALES Y PERSONAL DEDICADO AL PROGRAMA								
PROFESIONAL	**DEDICACIÓN**	**NÚMERO**	**SALARIO MENSUAL**	**SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**	**VALOR TOTAL INCLUIDA SEGURIDAD SOCIAL**	**PROYECCIÓN MARZO 14 AL 31**	**EJECUCIÓN A 31 DE MARZO (Proyectado el pago de la seguridad social y parafiscales)**	**DIFERENCIA**
Coordinadora pedagoga	Tiempo completo	1	4.000.000,00	2.351.200,00	6.351.200,00	3.810.720,00	3.387.306,14	423.413,86
Asesora pedagoga	Tiempo Completo	1	6.351.200,00	Prestación de Servicios	6.351.200,00	3.810.720,00	3.175.600,00	635.120,00
Auxiliar 1	Medio Tiempo	1	828.116,00	679.924,00	1.508.040,00	1.563.978,60	-	1.563.978,60
Auxiliar 2	Medio Tiempo	1	520.084,00	578.507,00	1.098.591,00		-	
Psicólogos	Tiempo completo	22	2.162.000,00	1.270.823,60	3.432.823,60	45.313.271,52	27.863.092,30	17.450.179,22
Pedagogos	Tiempo Completo	11	2.058.894,00	1.210.217,89	3.269.111,89	22.656.635,76	14.112.730,01	8.543.905,75
Trabajador social	Tiempo Completo	7	2.058.894,00	1.210.217,89	3.269.111,89	14.417.859,12	5.835.801,71	8.582.057,41
Fonoaudiólogo	Tiempo Completo	2	2.058.894,00	1.210.217,89	3.269.111,89	4.119.388,32	2.975.114,85	1.144.273,47
Fisioterapeuta	Tiempo Completo	3	2.058.894,00	1.210.217,89	3.269.111,89	6.179.082,48	3.579.164,75	2.599.917,73
TOTAL MES		**49**			**31.818.302,17**	**101.871.655,80**	**60.928.809,74**	**40.942.846,06**

ESPECIALISTAS VINCULADOS POR HORA								
PROFESIONAL	**DEDICACIÓN POR MES**	**NÚMERO**	**VALOR HORA**	**TOTAL PROYECCIÓN**	**HORAS LABORADAS MARZO**	**VALOR PROYECTADO**	**EJECUCIÓN**	**DIFERENCIA**
Neurólogo	16 horas/mes	1	112.350,00	1.123.500,00	0	1.123.500,00	-	1.123.500,00
Neuropsicólogo	140 horas/mes	1	112.350,00	9.437.400,00	0	9.437.400,00	-	9.437.400,00
Psiquiatra	70 horas/mes	1	112.350,00	4.718.700,00	0	4.718.700,00	-	4.718.700,00
TOTAL MES		**3**		**15.279.600,00**		**15.279.600,00**	**-**	**15.279.600,00**

PROYECCIÓN VALORES TOTALES: ADMINISTRACIÓN Y COSTO DE INGRESO DEL PERSONAL	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR PROMEDIO MENSUAL PERSONAL	117.151.255,80	60.928.809,74	56.222.446,06
GASTOS DE LEGALIZACIÓN - PÓLIZAS ETC.	7.014.646,00	2.597.210,00	4.417.436,00
GASTOS PERSONAL + LEGALIZACIÓN	124.165.901,80	63.526.019,74	60.639.882,06
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	**12.822.195,51**	**12.822.195,51**	-
EJECUCIÓN TOTAL 18 DÍAS (8,78% DE EJECUCIÓN EN TIEMPO)	**136.988.097,31**	**76.348.215,25**	**60.639.882,06**

A la fecha se ha realizado el trámite de un pago por un valor total de $365.076.402 que corresponden al 25% del valor total del Contrato.

La ejecución acumulada a 31 de marzo es de $ 76.348.215,25 lo que representa el 5,23% del valor total del contrato ($1.460.305.606).

La diferencia a marzo 31 de 2019 entre la ejecución financiera proyectada $ 136.988.097 y la ejecución real $ 76.348.215 es de $ 60.639.882, es originada principalmente por días de vacancia en la contratación de los profesionales, dadas las dificultades para la contratación del total de los profesionales y también debido a que a la fecha no se ha adquirido la póliza para el cubrimiento en el desplazamiento de los profesionales a la zona rural, como se puede observar en el resumen de la ejecución presupuestal.

Los gastos demandados durante el cumplimiento del presente Contrato, son imputados y están subordinados a las apropiaciones presupuestales determinadas por los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Rubros presupuestales:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA DE CERTIFICADO	REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA DE REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	SEC	VALOR A EJECUTAR
01-110-20190359	12-02-2019	01-111-20191198	13-03-2019	2312101020800002302001 3	1	126.658.713
01-110-20190359	12-02-2019	01-111-20191198	13-03-2019	2312301020900001002001 3	2	238.417.689

DOCUMENTO	CUENTA DE COBRO N° 1	VR/TOTAL	VR/A PAGAR	VR/EJECUTADO	SALDO
RDP No.	01-111-20191198	$464.415.279	$126.658.713	$126.658.713	$337.756.566
RDP No.	01-111-20191198	$995.890.327	$238.417.689	$238.417.689	$757.472.638
MES EJECUCIÓN					
ACTA 001	ABRIL	$365.076.402	$365.076.402	$365.076.402	$1.095.229.204
ACTA 002	JUNIO	$221.787.143			
ACTA 003	AGOSTO	$436.632.699			
ACTA 004	OCTUBRE	$352.370.222			
ACTA 005	DICIEMBRE	$84.439.140			
SALDO RDP		$1.460.305.606	$365.076.402	$365.076.402	$1.095.229.204

En observancia a la forma de Pago pactada en el Contrato se autoriza el Acta de Pago No. 01, y congruente al detalle que antecede, se verificó que para el presente período, el Contrato ha sido ejecutado presupuestalmente.

2.6. Otros seguimientos Administrativos:

- Las garantías y pólizas presentadas por el Contratista están, ajustadas, aprobadas y vigentes.
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista.

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES				
PÓLIZA N°	2322372-4			
ASEGURADORA	SURAMERICANA			
TIPO	VALOR ASEGURADO	INICIA DD/MM/AA	TERMINA DD/MM/AA	TOTAL DIAS
CUMPLIMIENTO	$146.030.561,00	14-03-2019	05-04-2020	389
PRESTACIONES SOCIALES	$146.030.561,00	01-02-2018	04-10-2022	1299
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA			4-03-2019	

2.7. Seguimiento jurídico

La Supervisión en el proceso de verificación ha podido observar que el Contrato estipula al 100% los aspectos indicados por el Contratista en su propuesta y se ha verificado la información con referencia específica a cada una de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato/convenio.

Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.

Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

Se verificó que el Contratista guardara confidencialidad y plena reserva de los datos, informes y, en general, todos los productos que se obtienen en el desarrollo de la gestión y el objeto del Contrato.

La Supervisión ha realizado verificación del adecuado cumplimiento de los compromisos contractuales y ha presentado las sugerencias y recomendaciones frente a los diferentes hallazgos.

La Supervisión observa en el aspecto jurídico no se ha presentado causal de índole legal que dificulte la ejecución del Contrato o que requiera de la formalización de un OtroSi.

2.8. Adiciones, prórrogas o modificaciones[6]:

A la fecha no se han realizado adiciones, prorrogas ni modificaciones.

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
			Adición (valor)	
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	
			Prórroga (tiempo)	
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	

2.9. Concepto de supervisión:

2.9.1. **Requerimientos:** No se presentaron requerimientos por incumplimiento de actividades

2.9.2. **Recibido a satisfacción:** Se otorga Visto bueno para el pago de acuerdo a la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

[6] Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.

CONCLUSIONES

El contrato se está ejecutando sin novedad y todos los soportes han sido presentados por el contratista, se verifico el cumplimiento de pago de la seguridad social, para lo cual se anexa certificación del contratista.

Es viable reconocer a la FUNDACIÓN EL ÁGORA el primer pago por los servicios prestados durante la ejecución del Contrato ENV-12-25-0638-19.

3. DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de la FUNDACIÓN EL ÁGORA sobre el pago de salud, pensión y riesgos laborales.
- Informe de Actividades del contratista con sus evidencias con corte a marzo 31 de 2019
- Un (1) DVD con soportes
- Factura de cobro

Lenis Zapata Yepes
Profesional Universitario
Dirección Cobertura Educativa

Diana Marcela Álvarez Montoya
Profesional Universitaria
Dirección Calidad Educativa

Mabel Bolaños Duarte
Profesional Universitaria
Dirección Calidad Educativa

Copia: Contratista
Copia: Carpeta Contrato