.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 27/07/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 27/07/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Diagnostico comercial

Avance:
En la puesta en marcha del plan de acción de fortalecimiento empresarial, la empresa AL INSTANTE LIMPIEZA TOTAL, termima su proceso en fondo emprender con un desempeño importante en el cumplimiento de indocadores de cumplimiento.

En este nuevo proceso, se hace analisis de la situcion comercial de la empresa donde se naliza que hay que hacer un trabajo fuerte en ampliar las esrategias de mercado para ganar mas clientes, los actuales son basados en redes y se requiere mejorar los indices de ventas para cuadrar el punto de equilbrio. Se propone entonces hacer un trabajo sistematico en tiendas y minimarket de barrios ofreciendo los productos para puntos fijos. En este sentido es importante hacer un estudio de precios para este segmento especial. El empresario se compromete a realizar este estudio y revisarlo para arrancar con esta estrategia.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 11/08/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
Organización Administrativa y docuementa

Avance:
Por ejecutar

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: 01/11/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
Estudio de mercadeo digital

Avance:
Por ejecutar

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: