La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E. ,y de otra parte, ANA YOLANDA ESPINEL BUITRAGO**, también mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía **N.º 51.604.485,** expedida Cáqueza (Cundinamarca), y/o quien haga sus veces, en su calidad Representante legal de la compañía **ATLAS CONTINENTAL GROUP SAS** con el **N.I.T. No. 900.796.786-0** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.-** Que el día **08 de agosto de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 103 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es**:** ***"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS TIPO ONCES Y TIPO ALMUERZO DURANTE LAS JORNADAS Y ACTIVIDADES QUE DEBEN DESARROLLARSE EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES SUSCRITAS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. Y TERCEROS.",*** por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000). 2.-** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del día **16 de agosto de 2022,** fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el día **15 de septiembre de 2022. 3.-** Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **13 de septiembre de 2022**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 103 de 2022** por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **16 de septiembre de 2022**, hasta el día **15 de noviembre de 2022,** y se modificó el mismo, referente a la cláusula décima sexta **CONTROL Y SUPERVISIÓN. 4.-** Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de noviembre de 2022**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 103 de 2022** por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **16 de noviembre de 2022**, hasta el día **15 de enero de 2023**. **5.-** Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de diciembre de 2022,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 103 de 2022**, por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **16 de enero de 2023**, hasta el día **15 de marzo de 2023**. **6.-** Que, mediante **OTROSÍ No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de enero de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 103 de 2022** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $15.000.000),** quedando en un valor total de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $30.000.000). 7.-** Que, mediante **OTROSÍ No. 5,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **10 de marzo de 2023, se** adicionó el **Contrato de Suministro No. 103 de 2022** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $15.000.000),** quedando en un valor total de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $45.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **TRES (3) MESES,** contados a partir del día **16 de marzo de 2023**, hasta el día **15 de junio de 2023**. **8.-** Que mediante **OTROSI No. 6,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de junio de 2023** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 103 de 2022** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $15.000.000),** quedando en un valor total de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $60.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **TRES (3) MESES,** contados a partir del día **16 de junio de 2023**, hasta el día **15 de septiembre de 2023. 9.-** Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **26 de julio de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **modificar el Contrato de Suministro No. 103 de 2022.** *(Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto:* **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 7 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 103 DE 2022")**. Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA, ACUERDAN: CLAUSULA PRIMERA: Modificar** la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato, la cual a partir de la fecha

quedará así: CONTROL Y SUPERVISIÓN: El control y la supervisión sobre la ejecución del CONTRATO será ejercido por el Director Administrativo de LA SUBRED NORTE E.S.E. quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA y ejercerá un control integral sobre el CONTRATO conforme al Estatuto de Contratación, Manual de Contratación y Manual de Supervisión de LA SUBRED NORTE E.S.E. y del Estatuto Anticorrupción y/o normatividades aplicables para el efecto. **CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 103 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 103 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 103 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

LILIANA RÍOS VELANDIA
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Liseth Katerine Peña Quiñonez	Contratación
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		