ACTA No. 01

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	01	08	2023

X	INICIO		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACIÓN
	PAGO PARCIAL No. ____		¿OTRA CUAL? _____
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL		

Contrato No.	2023-0654	**Fecha de Suscripción del Contrato**	16	06	2023
Objeto	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA PARA LA VÍA QUE DESDE EL SECTOR PEÑONCITOS EN LA VEREDA PALACIOS, CONDUCE A LA ESCUELA EL GUAVIO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**				

Plazo de Ejecución	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	**Fecha Acta de Inicio**	01	08	2023	**Fecha de Terminación**	01	03	2024

Valor del Contrato	**DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($207.993.324,23) M/CTE, INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS**									
Nombre del Contratista	**CONSORCIO VIAL 23 NIT 900426155-7 R.L. HERNANDO JUNIOR MUÑOZ SERRANO C.C. 1.042.446.448 de Soledad - Atlántico**									
Supervisor	**ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE Secretario de Infraestructura**									
Interventor	**N.A.**									
Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En la ciudad de Fusagasugá, el primer (01) día del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Secretaria de Infraestructura, el ingeniero OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE, Jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en calidad de SUPERVISOR, el ingeniero HERNANDO JUNIOR MUÑOZ SERRANO con Cedula de Ciudadanía No.1.042.446.448 representante legal de CONSORCIO VIAL 23 en calidad de Contratista Interventor y el Ing. Jahir Roberto Rodríguez Suárez, profesional Universitario en calidad de apoyo a la Supervisión; con el fin de suscribir el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2023-0654.

Para la ejecución de este contrato se expidió el RP RES-2023060136 del 16 de junio de 2023 y se realizó la aprobación de la póliza de cumplimiento No. CSC-100033833, expedida el 27 de junio de 2023 por SEGUROS MUNDIAL.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas

CONTRATISTA INTERVENTOR	SUPERVISOR	APOYO DE SUPERVISIÓN	*ORDENADOR DEL GASTO
CONSORCIO VIAL 23 **NIT 901.722.686-9** **R.L. HERNANDO JUNIOR MUÑOZ SERRANO** **C.C. 1.042.446.448**	**ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE** **Secretario de Infraestructura**	**JAHIR ROBERTO RODRÍGUEZ SUÁREZ** **Profesional Universitario**	Firma y Nombre:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Jahir R. Rodriguez S., Profesional Universitario
Revisó: Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique, secretario de Infraestructura