CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42
INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Ago.01/2023

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2306-42	155,597,275.00	Jun.15/2023	Dic.30/2023
Código BPC			

Objeto del contrato:

Aunar esfuerzos para fortalecer la educación ambiental y economías propias del Resguardo Indígena Marcelino Tascón - La María en el municipio de Valparaíso.

NIT / CC	Contratistas
800210887	RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA "MARCELINO TASCON"

NIT / CC	Interventores
1152201134	MANUELA GIRALDO MEJIA

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA
Fecha: 01-ago-2023 12:58 PM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA, LA MARÍA, MARCELINO
Radicado por: María Rubiela Zapata Herrera
110-IT2308-9560
Favor citar este número al responder

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Aunar esfuerzos para fortalecer la educación ambiental y economías propias del Resguardo Indígena Marcelino Tascón - La María en el municipio de Valparaíso	100.00	INFORMES	1.00	0.15	14.84
Actividad: Planeación para la ejecución del convenio y socialización	8.00	INFORMES	1.00	1.00	8.00
Actividad: Fortalecimiento y desarrollo de acciones de educación ambiental	12.00	INFORMES	1.00	0.42	5.04
Actividad: Implementación de cerco vivo de árboles nativos en los límites del resguardo indígena	12.00	INFORMES	1.00	0.00	0.00
Actividad: Fortalecimiento de economías propias, grupo Îjuâ wêrârâ (mujeres de la tierra)	30.00	INFORMES	1.00	0.06	1.80
Actividad: Fomento de buenas prácticas asociadas a la producción de panela	30.00	INFORMES	1.00	0.00	0.00
Actividad:	8.00	INFORMES	1.00	0.00	0.00

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Ago.01/2023

Evento de cierre					

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 14.84

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONVENIO	Jun.05/2023	040-COV2306-42*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ECONOMÍAS PROPIAS DEL RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿ LA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO/ VALOR: $ 155.597.275/PLAZO: SEIS Y MEDIO (6.5) MESES/JUAN_YEPES	1
CONVENIO	Jun.05/2023	1019019 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 040-COV2306-42		1
MEMORANDO	Jun.06/2023	040-MEM2306-3949*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MANUELA GIRALDO MEJIA/CRISTIAN ALONSO HIGUITA MANCO/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2306-42/YMENDOZA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.14/2023	180-COE2306-24244*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 3656424-6, DOCUMENTO 15106574 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913544-3, DOCUMENTO 13849759, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 09 DE JUNIO DE 2023, CONVENIO 040-COV2306-42	1
CONVENIO	Jun.14/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2306-42	RELACIONADA A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 3656424-6, DOCUMENTO 15106574 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913544-3, DOCUMENTO 13849759, CON RADICADO 180-COE2306-24244	1
ACTA	Jun.15/2023	110-ACT2306-2880*ACTA	15-06-2023/ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2306-42/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.15/2023	180-COE2306-24516*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/ENVÍA HOJAS DE VIDA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN/CONTRATO 040-COV2306-42/ANEXA 58 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.15/2023	110-COI2306-15562*/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/ APROBACION HOJAS DE VIDA ENVIADAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2023 CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.22/2023	110-COI2306-16142*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/ENTREGA DE FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.26/2023	180-COE2306-25880*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/ ORLANDO ANTONIO TASCÓN TASCÓN /CERTIFICADO BANCARIO Y OFICIO DE CONDICIONES PARA LA APERTURA DE CUENTA /CONVENIO 040-COV2306-42/1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Jun.27/2023	180-COE2306-25955*RESGUARDO	MARCELINO TASCON/EXÁMENES MÉDICOS PREOCUPACIONALES CONVENIO: 040-COV2306-42	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42
INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Ago.01/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON		
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.19/2023	180-COE2307-29485**RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN	JULIANA ANDREA RENDÓN JARAMILLO/INFORME NO 1/CONVENIO 040-COV2306-43/ANEXA 1CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.19/2023	180-COE2307-29572*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN	MARCELINO TASCON/REMISIÓN CONTRATOS DEL PERSONAL DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 20 PÁGINAS	1
ACTA	Jul.24/2023	110-ACT2307-3708*ACTA	SEGUIMIENTO AL CONVENIO APROBACIÓN DEL POI CONVENIO 040-COVACT2306-42 /MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Jul.27/2023	110-ACT2307-3817*ACTA	ACTA 20-06-2023/INDUCCIÓN AL TALENTO HUMANO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 040-COV2306-42 CORANTIOQUIA ¿ RESGUARDO MARCELINO TASCÓN LA MARÍA/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.27/2023	110-COI2307-20779*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN LA MARÍA	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/OBSERVACIONES INFORME DE AVANCE 1/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.28/2023	180-COE2307-30770*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN Y OMAIRA MARTINEZ CRUZ/DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO /CONVENIO 040-COV2306-42/11 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.28/2023	180-COE2307-30776*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN /INFORME AJUSTADO/CONVENIO 040-COV2306-42/57 PÁGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El Resguardo Indígena Marcelino Tascón como conveniante y ejecutor del convenio 040-COV2306-42, presentó el informe de avance N°1 relacionado con las actividades ejecutadas entre el 15 de junio de 2023 y el 15 de julio de 2023, mediante comunicación con radicado 180-COE2307-29485 del 19 de julio de 2023.

La supervisión realizó observaciones y solicitó ajustes mediante oficio con radicado 110-COI2307-20779 del 27 de julio de 2023 (enviadas por correo electrónico el 26 de julio de 2023), las cuales fueron subsanados en documentos ajustados compartidos a través de correo electrónico y radicados bajo el número 180-COE2307-30776.

Las reuniones llevadas a cabo durante este período fueron las siguientes:
*Reunión de inducción al equipo de trabajo y aclaración de inquietudes realizada el 20 de junio de 2023 (Acta en radicación).
*Reunión de seguimiento al convenio y aprobación del POI realizada (Acta con radicado 110-ACT2307-3708).

Durante el período se llevaron a cabo las siguientes comunicaciones:
*El 12 de julio de 2023, a través de correo electrónico se comparten contratos del personal (Comunicación con radicado 180-COE2307-29572).
*El 15 de julio de 2023, por medio de correo electrónico se envía el informe de avance 1 por parte del Resguardo (Comunicación con radicado 180-COE2307-29485).
*El 26 de junio de 2023 se envían por correo electrónico los exámenes médicos pre-ocupacionales (Comunicación con radicado 180-COE2306-25955).
*El 26 de junio de 2023 se envía por parte del conveniante el certificado de apertura de cuenta bancaria (Comunicación con radicado 180-COE2306-25880).
*El 22 de junio de 2023 mediante comunicación con radicado 110-COI2306-16142 se comparten por parte de la supervisión los formatos que deben emplearse en el convenio.
*El 15 de junio de 2023 en comunicación con radicado 110-COI2306-15562 se aprueban las hojas de vida propuestas.
*El 15 de junio de 2023 en comunicación con radicado 180-COE2306-24516 se presentan las hojas de vida del personal por parte del Resguardo.

A continuación, se relacionan los avances de cada actividad durante la ejecución del contrato de acuerdo con los estudios previos y POI acordado entre las partes (los soportes de las actividades se encuentran en el informe de avance No. 1 con radicado No. 180-COE2307-29485.

Alcance 1. Planeación para la ejecución del convenio y socialización

Actividad 1.1. Realizar cronograma de actividades y plan de trabajo

En el informe presentado por el conveniante se indica que se dio cumplimiento a ambas actividades con personal del proyecto y del cabildo y se presentan algunas fotografías como evidencia de ello.

XENCO S.A:

Se presenta por parte del conveniante, cronograma de actividades detallando qué se realizará semana a semana. No se realizan observaciones frente a este producto.

También se presenta plan de trabajo en donde se detallan entregables, aporte de ambas entidades, alimentación, responsables y aclaraciones. Igualmente, se presenta el documento de propuesta metodológica que incluye introducción, contexto general, actores y responsables implicados en cada actividad, objetivos y fichas metodológicas para las siguientes actividades:
*Socialización del convenio
*Jornada de educación ambiental con grupos de niños y niñas
*Jornada de educación ambiental con grupo de jóvenes
*Jornada de educación ambiental con guardia indígena
*Jornada de educación ambiental con adultos
*Sensibilización puerta a puerta
*Recorrido 1 y 2 de identificación de fuentes hídricas: Se incluye información de las actividades que se realizarán posterior a los recorridos.
*Limpieza y recolección de residuos en las quebradas
*Socialización propuesta de siembra
*Jornadas de intercambio de saberes en la realización de artesanías.
*Jornadas de compromisos del grupo de mujeres. Para este encuentro se sugiere considerar los compromisos previos que se habían adquirido, pues en parte la idea es retomarlos y a partir de ellos generar reflexiones y adecuaciones.
*Buenas prácticas asociadas a la producción de panela: Se indica que para esta actividad debido a que es una persona externa la encargada de realizar el proceso
*Evento de cierre

Debido a que el conveniante presentó los productos indicados en los estudios previos para esta actividad, se reconoce un avance del 100%.

Actividad 1.2. Socializar el convenio con la comunidad
La socialización del convenio se realizó el día 19 de junio de 2023 en la casa del pensamiento Vicente Vargas Ruíz.
Se presentan como evidencias de la realización de esta actividad:

*Acta de la jornada de socialización. Esta jornada fue realizada el 19 de junio de 2023, en ella se indicaron los compromisos adquiridos.
*Listado de asistencia (Se encuentra dentro del acta de la jornada de socialización, hubo participación de 100 personas).
*Registro fotográfico (Se encuentra dentro del acta de la jornada de socialización).
*Matriz con información de la convocatoria realizada (se indica forma de convocatoria, persona e información sobre la confirmación de asistencia) y documento con información de la difusión realizada.
*También se presentó acta de la jornada de inducción realizada con la supervisión (Acta en radicación)
Debido a que el conveniante presentó los productos indicados en los estudios previos para esta actividad, se reconoce un avance del 100%.

Alcance 2. Fortalecimiento y desarrollo de acciones de educación ambiental.

Actividad 2.1. Realizar jornadas de educación ambiental enfocadas en la gestión de residuos sólidos.
Se realizaron durante este período tres (3) de las cuatro (4) jornadas indicadas en los estudios previos. Se realizaron jornadas con niños, guardia y jóvenes.

Para todas las jornadas se presentaron actas en donde se verificó que se incluyeran resultados, conclusiones, recomendaciones y compromisos. Dentro de cada acta se incluyó registro fotográfico y listado de asistencia.

En la jornada de niños se observa que se tuvo la asistencia de 40 personas, en la jornada realizada con la guardia asistieron 37 personas y en la de jóvenes, 43 personas.
Además, se presentaron algunos videos de la jornada desarrollada con niños.

Se reconoce la realización de tres (3) jornadas para esta actividad.

No se presentaron avances en la realización de visitas de sensibilización puerta a puerta.

Actividad 2.2 Formación en el manejo de residuos alrededor de quebradas.

No se presentaron avances en el desarrollo de esta actividad.

Actividad 2.3 Limpieza y recolección de residuos de quebradas
No se presentaron avances en el desarrollo de esta actividad.

Alcance 3. Implementación de cerco vivo de árboles nativos en los límites del resguardo indígena

Actividad 3.1 Realizar siembra y mantenimiento de árboles nativos

No hubo avances en esta actividad durante el primer mes.

Alcance 4. Fortalecimiento de economías propias, grupo Îjuâ wêrârâ (mujeres de la tierra)

Actividad 4.1 Intercambio de saberes en la realización de artesanías con chaquiras.

XENCO S.A:

De acuerdo con el acta de inducción (acta en radicación), las jornadas de intercambio de saberes del grupo de mujeres se realizarían así: tres (3) para artesanías con chaquiras, una (1) para tejido de lana y una (1) para tejido de iraka, ello de acuerdo con lo indicado en la nota 2 de la actividad 4.1 del estudio previo.

Se presentó acta de la jornada realizada, listado de asistencia (57 personas) y registro fotográfico.

Actividad 4.2 Definir compromisos del grupo de mujeres
No se presentaron avances para esta actividad.

Actividad 4.3. Impulsar la marca del grupo de mujeres
No se presentaron avances para esta actividad.

Actividad 4.4 Adecuación del punto de venta de artesanías del grupo de mujeres.

No se presentaron avances para esta actividad.

Alcance 5. Fomento de buenas prácticas asociadas a la producción de panela.

Actividad 5.1 Formación en buenas prácticas de producción de panela

No se presentaron avances para esta actividad.

Actividad 5.2 Fortalecimiento cultivo de caña y construcción participativa de normas y condiciones de uso del trapiche comunitario.

No se presentaron avances para esta actividad.

Actividad 5.3 Determinar costos de producción de la panela

No se presentaron avances para esta actividad.

Actividad 5.4 Diseño de logo y empaque

No se presentaron avances para esta actividad.

Alcance 6. Evento de cierre

Actividad 6.1 Realizar evento de cierre del convenio

No se presentaron avances para esta actividad. Esta actividad se realizará al final del convenio.

INFORME FINANCIERO

El conveniante presentó también los soportes financieros de los gastos de las actividades ejecutadas.

Se presentó cuenta de cobro de refrigerios de la actividad 1.2 (socialización), actividad 2.1 (3 jornadas), actividad 4.1 (1 jornada) y cuentas de cobro sobre el aporte en especie.

Se solicitó aclaración respecto a dos cuentas de cobro relacionadas en el aporte en especie y estas fueron ajustadas en documentos con radicado 180-COE2307-30776.

SEGURIDAD SOCIAL

El Resguardo Indígena Marcelino Tascón, presentó soportes de seguridad social dentro de informe de avance 1 y en documentos con radicado 180-COE2307-30770, también presentó documento en donde certifica que el Resguardo es una entidad de Régimen Especial y su funcionamiento se da básicamente como un servicio comunitario no remunerado, hasta el momento no cuenta con parte laboral a su cargo, solo contratistas los cuales deben aportar mes a mes la planilla de pago de salud, pensión y ARL suscrito por contadora del Resguardo con el respectivo certificado vigente de la Junta Central de contadores, copia de la cédula y de la tarjeta profesional.

Igualmente, adjuntó documento en donde certifica que los recursos han sido invertidos en el Resguardo Indígena Marcelino Tascón, y oficio en donde indica que no está obligado a facturar electrónicamente.

CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas durante el primer periodo de ejecución del convenio, el avance físico de ejecución del convenio 040-COV2306-42 es del 14.84%. Por lo anterior, de acuerdo con la cláusula quinta de la minuta, nota 3 "El Supervisor aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas; así como podrá autorizar pagos parciales sobre avance de productos debidamente aprobados y efectivamente soportados" es procedente realizar un primer desembolso, por valor de $20.773.642 equivalente al 14.84% de lo aportado por Corantioquia en el convenio.

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Ago.01/2023

Manuela Giraldo Mejía

MANUELA GIRALDO MEJIA

Interventor

XENCO S.A: