ACTA DE REINICIO PLAZO DE EJECUCION
CONTRATO ESTATAL DE SUMINISTRO No. 022 DE 2022
(Enero 18 de 2023)

CONTRATO	**CONTRATO ESTATAL DE SUMINISTRO No. 022 DE 2022**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE AQUITANIA**
NIT	**800.077.545-5**
CONTRATISTA	**SERVI INTEG S.A.S.** **NIT: 826.003.791-8** **JOSE IGNACIO ALVAREZ PONGUTA** **C.C. No. 11.432.257 de Facatativa**
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES, TELÉFONO Y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA	**Carrera 11 No. 2-131 Sogamoso** **Celular: 3209627517** **Correo electrónico: serviinteg.sas@gmail.com**
OBJETO	**"SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA PARA EL ADECUADO TRATAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACA".**
VALOR	**TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($31.203.495,00) M/CTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO**
PROCESO	**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-004 DE 2022.**
ACTA DE INICIO:	**19 DE DICIEMBRE DE 2022**
ACTA DE SUSPENSION No. 01:	**20 DE DICIEMBRE DE 2022**

En el Municipio de Aquitania (Boyacá), a los dieciocho (18) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se reunieron a saber: el Doctor HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS, en su condición de Alcalde Municipal, la Ingeniera SANDRA LILIANA ACEVEDO TORRES, Jefe de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Aquitania, Supervisora del Contrato en referencia, y JOSE IGNACIO ALVAREZ PONGUTA como Representante legal de SERVIINTEG S.A.S. contratista del CONTRATO ESTATAL DE SUMINISTRO No. 022 de 2022; Reunidos con el objeto de suscribir la presente acta de REINICIO No. 01 del Plazo de Ejecución del contrato en referencia, para el cumplimiento del objetivo propuesto, Teniendo en cuenta lo siguiente:

1). Que, mediante proceso contractual en la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMA-004 DE 2022, fue convocado el Proceso que tiene como objeto: "Suministro e Instalación de transformador 112.5 KVA para el adecuado tratamiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Aquitania – Boyacá"., adjudicando Contrato Estatal de Suministro a SERVIINTEG S.A.S. Representado Legalmente por JOSE IGNACIO ALVAREZ PONGUTA, Suscrito contrato No. 022 el 30 Noviembre de 2022.

2). Que el contratista presentó las pólizas Nos. BY-100003881 Y BY-100031142 expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A. con fecha de expedición 14 de diciembre de 2022, aceptada mediante Acta No. 0107 de fecha 19 de diciembre de 2022.

3). Que, el Municipio de Aquitania estipulo en la Cláusula Tercera del contrato referido, que el Plazo de Ejecución es de quince (15) días a partir del Acta de Inicio, acta suscrita el 19 de diciembre de 2022.

4). Que mediante comunicación de fecha 20 de diciembre de 2022, el Señor JOSE IGNACIO ALVAREZ PONGUTA, en su calidad de representante legal de SERVIINTEG S.A.S., Contratista, Solicitó a la supervisión la posibilidad de efectuar Suspensión Temporal del Contrato de suministro No. 022 teniendo en cuenta que existen determinantes que restringen el cumplimiento en la entrega del transformador en el plazo pactado inicialmente; para lo cual común acuerdo entre las partes suscribieron acta de suspensión No. 01 el 20 de diciembre de 2022 del plazo de ejecución del contrato por un término de 30 días,

5). Que, Superados los inconvenientes presentados y que generaron suspensión del contrato, el contratista y la Supervisión solicitan se realice aprobación del reinicio de actividades para el cumplimiento contractual.

6). Que las garantías presentadas para la legalización del contrato de Suministro No. 022 de 2022, se encuentran vigentes y actualizadas.

7). Con lo anteriormente expuesto, las partes por medio de la presente acta, acuerdan **Reiniciar** actividades y dar cumplimiento al objeto contractual, con especificaciones de nuevos tiempos contractuales.

8). Por presentarse suspensión temporal, el contratista deberá cobijar la ampliación de vigencias de las garantías inicialmente presentadas, en el momento de la reiniciación objeto de la presente acta.

Para constancia se firma en Aquitania, a los dieciocho (18) días del mes de Enero de dos mil veintitrés (2023).

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que en ella intervinieron.

Original firmado por:
HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS
Alcalde Municipal Aquitania

Alcaldía Municipal Aquitania
DESPACHO

HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS
ALCALDE MUNICIPAL

SANDRA LILIANA ACEVEDO TORRES
JEFE UNIAD DE SERVICIOS PUBLICOS - SUPERVISOR

JOSE IGNACIO ALVAREZ PONGUTA
SERVI INTEG S.A.S.
CONTRATISTA