MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2307001402 LOCAL
ODP Nº 15022 N° CHEQUE 6365

FECHA 12/07/2023 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S
TERCERO NIT 900930834 - SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 3 ALUMBRADO PUBLICO

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 3	24905401	HONORARIOS	NIT 900930834	0,00	% 0,0000	81.653.821,80	0,00	SE -62
01- 3	11100502	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	81.653.821,80	657026076
					TOTALES	81.653.821,80	81.653.821,80	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULE BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3. - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 04 CTO DE INTERVENTORIA 424 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO DE 2022 FACTURA SE-62.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1525	1133	2 .3 .2 .02 .02 .009	526	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/01/2023 12:0	656.793.100,25	92.172.306,80	261.019.884,99

Total Aplicado: 92.172.306,80

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230700115	10/07/2023				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	77.455.720,00	% 2,0000	0,00	1.549.114,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	77.455.720,00	% 2,0000	0,00	1.549.114,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	77.455.720,00	% 2,0000	0,00	1.549.114,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	77.455.720,00	% 2,0000	0,00	1.549.114,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	3.098.228,00	% 10,0000	0,00	309.823,00
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	77.455.720,00	% 2,0000	0,00	1.549.114,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	77.455.720,00	% 0,3000	0,00	232.367,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	232.367,00	% 10,0000	0,00	23.237,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	14.716.586,80	% 15,0000	0,00	2.207.488,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			77.455.720,00	0,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			14.716.586,80	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			0,00	81.653.821,80
			TOTALES		92.172.306,80	92.172.306,80

SON:
noventa y dos millones ciento setenta y dos mil trescientos seis pesos con80/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		