FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1	
En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.5026382 DE 2023** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por **CAROLINE PEREA CABAL** Subdirectora (E) del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN de la Regional Valle del Cauca y de la empresa **GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS** , cuyo objeto es: MATERIALES FORMACIÓN- CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE NIVELES TÉCNICO Y TECNOLÓGICO QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ASOCIADAS AL DISEÑO CURRICULAR Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORMATIVOS. ", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA – ASTIN, SENA REGIONAL VALLE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Luis Fernando Libreros Miranda
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5026382 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO
OBJETO:	MATERIALES FORMACIÓN- CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE NIVELES TÉCNICO Y TECNOLÓGICO QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ASOCIADAS AL DISEÑO CURRICULAR Y LA EJECUCIÓN DE LOS

	PROYECTOS FORMATIVOS.
VALOR:	TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 35.631.158,00) Incluido todos los impuestos.
CONTRATISTA:	GARNICA INVERSIONES LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS
NIT:	901.224.654-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	En la ciudad Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2Bis – 15.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	6/05/2023
FECHA DE INICIO:	7/06/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será sesenta (60) días y/o hasta agotar presupuesto, sin excederse de la presente vigencia presupuestal; contado a partir de la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía única.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 35.631.158,00) incluido todos los impuestos.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 35.631.158,00) incluido todos los impuestos.
PRÓRROGA No. 1:	Se solicita prorroga por 30 días más por solicitud del contratista.
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al contratista un único pago al finalizar la entrega de los elementos de acuerdo a lo establecido en el contrato previa presentación facturas en el Grupo de Contratación, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	460 47 994000065560		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	05/06/2023		
FECHA APROBACIÓN	07/06/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	07/06/2023	07/02/2024	$10.689.347,40
Calidad del bien	07/06/2023	07/02/2024	$17.815.579,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que GARNICA INVERSIONES LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS, con Nit. 901224654-7, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Luis Fernando libreros Miranda con comunicación de CI de fecha 02 de junio de 2023, desde el

07 de junio de 2023 hasta 07 de agosto de 2023, fecha inicial de terminación del contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que a la fecha No se han realizado pagos o desembolsos.

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	0
Vr. Adiciones (2)	0
Valor Total (1) + (2)	0
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	0

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

Por lo anterior se informa que el proveedor tiene listo entregar los siguientes elementos al almacén:

Lote No. 2. Compra de materiales metálicos

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	DURALUMINIO 8 X 500 X 500	UND	1
2	DURALUMINIO 10 X 500 X 500	UND	1
3	DURALUMINIO 100 X 150 X 200	UND	6
4	DURALUMINIO 100 X 200 X 200	UND	4
5	DURALUMINIO DIÁMETRO 25 X 3000	UND	2
7	DURALUMINIO DIÁMETRO 50 X 3000	UND	1
6	DURALUMINIO DIÁMETRO 80 X 3000	UND	1
7	DURALUMINIO 100 X 100 X 100	UND	10

Lote No. 3. Compra de materiales de metrología

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Papel Wypall, Paños de limpieza para uso en laboratorio	Rollo x 416 hojas	2

2	Limpiador de contactos, Presentación aerosol, Limpiador eficaz a base de solventes, dieléctrico, no conduce la electricidad, Compatible con todo tipo de materiales, plásticos y gomas, Incoloro, no deja residuos	Tarro	3
3	Desengrasante, Para uso en laboratorio, para uso por rociado, o por frotación uso en metales, plásticos, caucho y cemento, No contiene tetracloruro de carbono, nafta, bencina, kerosene, gasolina ni otros disolventes peligrosos que producen emanaciones tóxicas, No deja película de aceite, no Combustible 100% a prueba de fuego	Galón	3
4	Kit de herramientas de relojero, Contiene desarmador con cuerpo metálico, pinzas, puntas cruz PH000, PH00, PH0, PH1 puntas planas: SL1.0, SL 2,0 puntas TORX: T2, T3, T4, T5, T6, T8H, T10H	Caja	3
5	Calibrador Pie de rey Digital, Digital, pantalla LCD, Con caja plástica de protección, opciones Zero/ABS, Mediciones en mm y en pulgadas, Rango 0-150 mm +o 0-6", Resolución de 0,01 mm ó 0,001", Textura del material: acero inoxidable, Impermeable, a prueba de grasa, resistente al polvo. Referencia: 500-196-30	Unidad	2
6	micrómetro para exteriores digital, Rango 0-25 mm, resolución: 0,001 mm, Máximo error permisible MPE ±1 um, planitud: ±1 um, Nivel de protección IP 65, selector Zero/ABS, función Hold, Referencia: 293-230-30,	Unidad	1
7	Base para mediciones con micrómetro, para micrómetros de hasta 4", piza con giro de 115°, peso 2,9 lb. Referencia: 156-101-10	Unidad	1

III. PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5026382 DE 2023

El contrato fue firmado, el día 7 de junio de 2023, con un plazo de ejecución de 60 días, los cuales se cumplen el día 7 de agosto de 2023. A pesar de que el tiempo de entrega establecido en el contrato, es más que suficiente para entregar los productos objeto de este, la empresa GARNICA INVERSIONES LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS se ha visto en una situación no planeada relacionada con la

consecución de uno de los elementos que conforman el pedido, más exactamente el Calibrador de presión Fluke, que forma parte del Lote No.3 este elemento no les fue posible conseguirlo en el mercado local y se procedió a buscarlo en los estados unidos, el equipo se consiguió y debía llegar en la semana del 24 al 28 de julio del 2023, pero el 27 de julio la empresa que lo vende indico a la empresa GARNICA INVERSIONES LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS que por ser un producto de prueba y medición, es necesario confirmar la viabilidad de la exportación, antes de su despacho, porque podría ser posible que no pueda o bien salir del país o no ingresar al nuestro, ya que en ocasiones ciertos artículos tienen restricciones y no pueden ser exportados o vendidos con fines de exportación a terceros, diferentes a la casa fabricante. El proveedor en E. U. para la empresa GARNICA INVERSIONES LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS solicitó a la empresa Fluke, la confirmación de la posibilidad de la exportación, esta demora puede ser de algunos días, por lo tanto, se solicita esta prórroga con el fin de llevar a buen término este proceso.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

> Prorrogar el plazo de ejecución en 30 días, con lo cual la fecha de finalización será el 07 de septiembre de 2023.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 31 de Julio de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO LIBREROS
Instructor Grado 09

Proyectó: Luis Fernando Libreros, Supervisor

Revisó: Angélica Rodríguez Zuleta, Apoyo Gestión Contractual