| ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **CONSIDERACIONES** | | | |
| **CONTRATO NÚMERO** | S.A.M.C-023-619-2022 | **FECHA DE SUSCRIPCIÒN** | 22 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO** | 26 DE DICIEMBRE DE 2022 | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 05 DE MAYO DE 2023 |
| **CONTRATISTA** | | | |
| **NOMBRE** | HUMBERTO HURTADO NARIÑO | | |
| **C.C.** | 10.232.511 de Manizales | | |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | | | |
| *"CONTRATAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 13 MODULOS URBANOS DOBLES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA"* | | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | | | |
| **VALOR:** | $251.624.333.oo | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | | | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | |
| **ADICIONES** | | | |
| **VALOR**: | $26.650.000.oo | | |
| **PRÓRROGA 1:** 60 DIAS CALENDARIO | | **SUSPENSION:** N/A | |
| **PRÓRROGA 2:** 45 DIAS CALENDARIO | | **REINICIO:** N/A | |
| **PRÓRROGA 3:** 17 DIAS CALENDARIO | | | |
| **PRÓRROGA 4:** 03 DIAS CALENDARIO | | | |
| | | | |
| **NOMBRE**: | ALBERTO URIBE VARON | **CARGO:** | JEFE OFICINA INFRAESTRUCTURA |
| **DEPENDENCIA**: | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA | | |

**PARTE RESOLUTIVA**

**EDUARDO ANDRES GRISALES LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.086.281 de Manizales – Caldas, quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de Chinchiná – Caldas, en su calidad de Alcalde Municipal, elegido popularmente el día veintisiete (27) de Octubre de 2019 y posesionado mediante acta del 30 de Diciembre de 2019 debidamente protocolizada en la Notaria Primera del Circulo de Chinchiná, según escritura pública No. 1007 del 30 de Diciembre de 2019, quien en adelante se denominará **el MUNICIPIO, HUMBERTO HURTADO NARIÑO,** el **CONTRATISTA, ALBERTO URIBE VARON** el **SUPERVISOR**, identificados anteriormente, se reunieron con el propósito de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL** del contrato descrito. Que de conformidad con lo expuesto, las partes contratantes acuerdan:

**CLÁUSULA PRIMERA:** Liquidar de común acuerdo el contrato en mención, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero:

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 251,624,333 |
| VALOR ADICION | $ 26.650.000 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 278.274.333 |
| VALOR ACTA #1 | $ 128,434,308 |
| VALOR ACTA # 2 | $ 128,434,308 |
| VALOR ACTA # 3 | $ 21,405,718 |
| VALOR EJECUTADO Y FACTURADO AL CONTRATISTA | $ 278.274.333 |
| VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO | $ 00 |
| VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA | $ 00 |

| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Número Disponibilidad Presupuestal No. 11781 | Fecha 10 de noviembre de 2022 | Valor $97.740.278,oo | Saldo a liberar a favor del Municipio $00.oo | Saldo por pagar a la Contratista $ 00,00 |
| Número Disponibilidad Presupuestal No. 12052 | Fecha 22 de diciembre de 2022 | Valor $165.300.000,oo | | |
| ADICION Número Disponibilidad Presupuestal No. 30724 | Fecha 23 de marzo de 2023 | Valor $26.650.000.oo | | |
| Número Registro Presupuestal No. 23358 | Fecha 26 de diciembre de 2022 | Valor $97.740.278.oo | Saldo a liberar a favor del Municipio $ 00.oo | Saldo por pagar a la Contratista $ 0,00 |
| Número Registro Presupuestal No. 23370 | Fecha 26 de diciembre de 2022 | Valor $153.884.055.oo | | |
| ADICION Número Registro Presupuestal No. 40926 | Fecha 30 de marzo de 2023 | Valor $26.650.000.oo | | |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Que el contrato no presenta saldo a favor del Municipio.

**CLÁUSULA TERCERA:** Ordenar la liberación de los valores no ejecutados a favor del Municipio, de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda de la presente acta. La Oficina Asesora de Planeación e infraestructura remitirá copia de la misma a la Secretaría Administrativa y Financiera y a la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, para los trámites pertinentes.

**CLÁUSULA CUARTA:** El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se adelanten en contra del Municipio, por motivos que le sean imputables.

**CLÁUSULA QUINTA:** Que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó y el supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación final de cumplimiento y el informe final del contratista, suscritos por El supervisor, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

**CLÁUSULA SEXTA:** Que el objeto y obligaciones del contrato, especificaciones técnicas establecidas en el contrato y estudio previo, invitación pública, propuesta técnica, acta de mayores y menores cantidades de obra (balance) y otro si modificatorio, fueron ejecutadas por el Contratista y recibido por el Municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en el acta de cumplimiento terminación.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: Que el supervisor del contrato como reporte final y consolidado de los aspectos relevantes que considere,** a continuación, establece las consideraciones que considera relevantes:

- OTRO SI No.1, se PRORROGA el PLAZO de ejecución del contrato, por el termino de sesenta (60) días calendario.
- OTRO SI No. 2, se PRORROGA el PLAZO de ejecución del contrato, por el termino de cuarenta y cinco (45) días calendario.
- OTRO SI No. 3, se PRORROGA al PLAZO de ejecución del contrato, por el termino de diecisiete (17) días calendario y se ADICIONA el VALOR del contrato por la suma de VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (26.650.000.oo) MCTE.
- OTRO SI No. 4, se PRORROGA al PLAZO de ejecución del contrato, por el termino de tres (03) días calendario.

**CLÁUSULA OCTAVA:** Que en el expediente se encuentran los mecanismos de cobertura del riesgo debidamente aprobadas las siguientes garantías:

| Aseguradora | No. de Póliza | Amparos | Desde | Hasta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 42-44-101144779 ANEXO 0 | Cumplimiento del Contrato. | 22/12/2022 | 30/04/2023 | $50.324.867,oo |
| | | Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales. | 22/12/2022 | 31/12/2025 | $50.324.867,oo |
| | | Estabilidad y calidad de la obra. | Si ampara | 5 años, 0 meses y 0 días | $75.487.300,oo |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 42-40-101041986 ANEXO 0 | Responsabilidad Civil Extracontractual. | 22/12/2022 | 31/12/2022 | $200.000.000.oo |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 42-44-101144779 ANEXO 1 | Cumplimiento del Contrato. | 22/12/2022 | 01/07/2023 | $50.324.867,oo |
| | | Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales. | 22/12/2022 | 01/03/2026 | $50.324.867,oo |
| | | Estabilidad y calidad de la obra. | Si ampara | 5 años, 0 meses y 0 días | $75.487.300,oo |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 42-40-101041986 ANEXO 1 | Responsabilidad Civil Extracontractual. | 22/12/2022 | 01/03/2023 | $200.000.000.oo |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 42-44-101144779 ANEXO 2 | Cumplimiento del Contrato. | 22/12/2022 | 15/08/2023 | $50.324.867,oo |
| | | Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales. | 22/12/2022 | 15/04/2026 | $50.324.867,oo |
| | | Estabilidad y calidad de la obra. | Si ampara | 5 años, 0 meses y 0 días | $75.487.300,oo |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 42-40-101041986 ANEXO 2 | Responsabilidad Civil Extracontractual | 22/12/2022 | 14/04/2023 | $200.000.000,oo |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 42-44-101144779 ANEXO 3 | Cumplimiento del Contrato. | 22/12/2022 | 15/08/2023 | $55.654.867,oo |
| | | Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales. | 22/12/2022 | 15/04/2026 | $55.654.867,oo |
| | | Estabilidad y calidad de la obra. | Si ampara | 5 años, 0 meses y 0 días | $83.482.300,oo |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 42-40-101041986 ANEXO 3 | Responsabilidad Civil Extracontractual | 22/12/2022 | 02/05/2023 | $232.000.000,oo |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 42-44-101144779 ANEXO 4 | Cumplimiento del Contrato. | 22/12/2022 | 02/09/2023 | $55.654.867,oo |
| | | Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales. | 22/12/2022 | 02/05/2026 | $55.654.867,oo |
| | | Estabilidad y calidad de la obra. | Si ampara | 5 años, 0 meses y 0 días | $83.482.300,oo |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 42-40-101041986 ANEXO 4 | Responsabilidad Civil Extracontractual | 22/12/2022 | 02/05/2023 | $232.000.000,oo |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 500-47-994000024448 ANEXO 5 | Cumplimiento del Contrato. | 02/12/2022 | 01/09/2023 | $55.966.960,80 |
| | | Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales. | 02/12/2022 | 02/05/2026 | $55.966.960,80 |
| | | Estabilidad y calidad de la obra. | Si ampara, 5 años | A partir de la suscripción del acta de recibo y entrega final de obra | $83.950.441,20 |

**CLÁUSULA NOVENA:** La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:** La presente acta presta mérito ejecutivo, toda vez que consagra una obligación clara, expresa y exigible, de conformidad con el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Los documentos soporte de los actos registrados en la presente acta de liquidación, reposan en el expediente contractual y en el SECOP.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:** El Ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "***Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas***."

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:** Con la suscripción de la presente acta, el Municipio, conforme lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual.

Se firma en Chinchiná, a los en el mes de agosto de 2023

| | |
|---|---|
| **HUMBERTO HURTADO NARIÑO**<br>**C.C No. 10.232.511 de Manizales**<br>**CONTRATISTA** | **ALBERTO URIBE VARON**<br>**JEFE OFICINA INFRAESTRUCTURA**<br>**SUPERVISOR** |

**EDUARDO ANDRES GRISALES LOPEZ**
**ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**Elaboró:** Adriana Quintero.
**Revisó:** Alberto Uribe Varón

**Ingeniero:**

**HUMBERTO HURTADO NARIÑO**

## CERTIFICADO

INOX FORMA SAS con Nit 900.868.924-0 como proveedor del Ingeniero Humberto Hurtado Nariño identificado con Cedula de ciudadanía N° 10.232.511, en la ejecución del contrato Módulos de Ventas en acero inoxidable para el Municipio de Chinchiná-Caldas, certifica el cumplimiento oportuno de las obligaciones derivadas del suministro de muebles en acero inoxidable, encontrándose a la fecha a paz y salvo por todo concepto.

El presente se expide en Manizales a los cinco (05) días del mes de julio de 2023.

**Atentamente,**

Jhon Edilberto López Castrillón
Representante Legal
Cc 1.053.769.432

*INOX FORMA S.A.S CRA 25 N° 15- 13 MANIZALES*
*INOXFORMA@HOTMAIL.COM*
*CELULAR: 3122146607*

**Ingeniero:**

**HUMBERTO HURTADO NARIÑO**

## CERTIFICADO

INOX FORMA SAS con Nit 900.868.924-0 como proveedor del Ingeniero Humberto Hurtado Nariño identificado con Cedula de ciudadanía N° 10.232.511, en la ejecución del contrato Módulos de Ventas en acero inoxidable para el Municipio de Chinchiná-Caldas, certifica el cumplimiento oportuno de las obligaciones derivadas del suministro de muebles en acero inoxidable, encontrándose a la fecha a paz y salvo por todo concepto.

El presente se expide en Manizales a los cinco (05) días del mes de julio de 2023.

**Atentamente,**

Jhon Edilberto López Castrillón
Representante Legal
Cc 1.053.769.432

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS**

**CONFA**

**ÁREA DE APORTES Y SUBSIDIOS**

**CERTIFICA**

Que la Empresa HUMBERTO HURTADO NARIÑO con Nit Número 10.232.511-4 se encuentra en estado AFILIADA a la Caja de Compensación Familiar de Caldas "CONFA", registra aportes parafiscales con destino al subsidio familiar hasta el mes de junio de 2023, a la fecha no tieneperiodos pendientes de pago.

Esta certificación no es válida para afiliarse a otra Caja de Compensación Familiar, retirarse de Confa, ni para liquidar contratos, debido a que no se ha realizado auditoría de la empresa.

Se expide a solicitud de la Empresa.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR AUDITORÍA POSTERIOR SOBRE LA BASE DE DE LIQUIDACIÓN DE APORTES CON DESTINO A CONFA.

Manizales, julio 04 de 2023.

Atentamente,

P/P Fabian Melo

**YARLEDY BLANDON BLANDON**
Subgerente de Aportes y Subsidios
Elaborado por Daniela Cuellar Ibarra
Revisado por Fabian Andres Melo Quiroga

**MINISTERIO DEL TRABAJO**

No. Radicado: 08SE2023741700100002204
Fecha: 2023-05-08 07:58:23 am
Remitente: Sede: D. T. CALDAS
Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
Destinatario HUMBERTO HURTADO NARIÑO
Anexos: 0 Folios: 1
08SE2023741700100002204

**MINISTERIO DEL TRABAJO**
**HACE CONSTAR**
**A QUIEN PUEDA INTERESAR:**

Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **Fecha Solicitud:** | **05 DE MAYO** |
| **Nombre y/o Razón Social:** | **HUMBERTO HURTADO NARIÑO** |
| **Identificación:** | **10.232.511** |

**NO REGISTRA SANCIONES**

**ADVERTENCIA:** El contenido de **la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo**, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supia, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial

**ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES.**

Dado en la ciudad de Manizales, el día 08 de junio de 2023.

**DARIO ESCEHOMO DIAZ**
**Director Territorial**

Elaboro: Luz M. Coral H
Reviso: D. Diaz

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.