ANEXO ACTA FINAL

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA				**PERIODO DE EJECUCIÓN:**		**19 DE MAYO HASTA EL 18 DE JUNIO DEL AÑO 2023**
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:	No.323	**CONTRATISTA:**	BEYOND INGENIERIA S A S		**PLAZO DE EJECUCION:**		UN (1) MES
OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PRIMERA ESTAPA PARA EL DISTRITO DE RIOHACHA VIGENCIA 2023				**FECHA DE INICIO:**		19 DE MAYO DE 2023
					FECHA DE TERMINACIÓN:		18 DE JUNIO DE 2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	KEIDER AGUSTIN FREYLE SARMIENTO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICO				**VALOR ACTA FINAL:**		$ 93.068.591
					FECHA DE EXPEDICIÓN:		16 DE JULIO DE 2022

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1 EJECUTADO ACTA FINAL			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS		
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
1	**LIMPIEZA**											
1.1	Limpieza manual de sumideros, incluye monte y desmonte de rejilla en hierro pesada y retiro de material contaminado	M2	370,71	1	$ 60.419,00	$ 22.397.927,49	1	$ 22.397.927,49	100%	0	$ -	0%
1.2	Limpieza manual de bouxcoulver, incluye retiro de material contaminado.	M2	264,77	1	$ 48.577,00	$ 12.861.732,29	1	$ 12.861.732,29	100%	0	$ -	0%
1.3	Limpieza manual de Canal Abierto Natural, incluye retiro de material contaminado.	M2	485,3	1	$ 43.841,00	$ 21.276.037,30	1	$ 21.276.037,30	100%	0	$ -	0%
1.4	Rejilla HD tráfico pesado con larguero atornilladora para sumidero en calzada y cuneta.	M2	4,43	1	$ 2.800.000	$ 12.404.000,00	1	$ 12.404.000,00	100%	0	$ -	0%
	SUB-TOTAL					$ 68.939.697,08						%
	VALOR COSTOS DIRECTO					$ 68.939.697						
	ADMINISTRACION	29%				$ 19.992.512						
	IMPREVISTO	1%				$ 689.397						
	UTILIDAD	5%				$ 3.446.985						
	VALOR COSTOS IDIRECTO					$ 24.128.894						
	VALOR COSTO TOTAL					$ 93.068.591						
	VALOR TOTAL ACTA FINAL					$ 93.068.591	1	$ 93.068.591	100%	0	$ -	%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	**VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES**	**EJECUCION ACTA PARCIAL**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 93.068.591	
VALOR ANTICIPO	$ -	
VALOR ACTA FINAL	$ 93.068.591	$ 93.068.591
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		$ -
TOTAL A PAGAR	$ 93.068.591	

KEYDER AGUSTIN FREYLE SARMIENTO
Secretario de Infraestructuras y Servicios Publicos
Supervisor

JOSE JAIR MORALES LOPEZ CC. 85,152,605 DE SANTA MARTA
Representante Legal
BEYOND INGENIERIA S.A.S
Contratista

Powered by CamScanner