	ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE REINICIO N° 2 DEL PLAZO DEL CONTRATO	Código
		Versión:
		Fecha aprobación:
		Página **1** de **2**

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura		
ACTA ACLARATORIA	N° 1 al Acta N° 2 de Reinicio		
FECHA DEL ACTA	20/06/2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	262 del 13/10/2022		
TIPO DE CONTRATO	Obra Pública		
CONTRANTE	Municipio de Bucaramanga		
OBJETO	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER		
CONTRATISTA	NOMBRE	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ	
	C.C/ NIT	13722479	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ	
	C.C	13722479	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	Secretario de Infraestructura	
	C.C	91278629	
SUPERVISOR DE OBRA	NOMBRE	EDGAR BAYONA FLÓREZ	
	C.C/ NIT	91243324	
VALOR INICIAL	$ 287.514.037,00		
VALOR ADICIONAL	$ 150.084.139,70		
VALÑOR TOTAL	$ 437.598.176,70		
PLAZO DEL CONTRATO	PLAZO INICIAL:		2 MESES
	PLAZO ADICIONAL N° 1		1 MES
	PLAZO ADICIONAL N° 2		2 MESES
	PLAZO TOTAL		5 MESES
	FECHA DE INICIO		01/11/2022
	FECHA SUSPENSIÓN N° 1		28/12/2022
	FEHA REINICIO N° 1		31/01/2022
	FECHA SUSPENSIÓN N° 2		28/02/2023
	FECHA REINICIO N° 2		01/06/2023
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		03/08/2023
CONSIDERACIONES			

Que, por error involuntario, en la parte resolutiva del Acta de Reinicio N° 2 del 01/06/2023 del contrato de obra N° 262 de 2022, se consignó como nueva fecha de terminación, el día tres (3) de mayo de 2023, siendo realmente el día tres (3) de junio de 2023, conforme a la fecha de reinicio del 01/06/2023 y los tres (3) días faltantes de ejecución; así mismo en el encabezamiento del Acta de Reinicio N° 2, se plasmó en el plazo del contrato, la nueva fecha real de terminación (03/06/2023).
ACUERDAN
Aclarar EN la parte resolutiva del Acta de Reinicio N° 2 del 01/06/2023 del contrato de obra N° 262 de 2022, que la nueva fecha de terminación del plazo del contrato, era el tres (3) de junio de 2023, y no el tres (3) de mayo de 2023 como allí aparece.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander, el 20 de junio de 2023.

EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Obra
Secretaría de Infraestructura

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
Contratista

Arq. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura
Alcaldía de Bucaramanga

Elaboró: Edgar Bayona Flórez