CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 27 Marzo de 2023

Señores:
**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**
Ciudad

**CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-316**


**REF.** CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

**ASUNTO.** Aprobación del balance presupuestal para la solicitud de modificación contractual para inclusión de actividades NO previstas en el contrato

Cordial saludo;

Por medio la presente nos permitimos manifestar que; dando alcance a la solicitud de modificación contractual para la inclusión de actividades No previstas en el contrato de obra en referentes a traslados y movimientos de equipos y redes existentes en el proyecto, se realizo el balance de mayores y menores cantidades de obra acorde con las consideraciones del Consorcio Obras Judiciales su interventoría; y en consecuencia no se requiere adición presupuestal para la ejecución de las actividades adicionales y complementarias contempladas el mencionado balance. De acuerdo a lo anterior se mantiene el valor total del presupuesto contractual pactado en $49.420.492.192

Atentamente,



**Arq ALEJANDRO TORRES M.**
**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
**Director de Obra**
Elaboró: AT