compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS	CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				19	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	14/07/2023	69221753	$9.175.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	213.100	0		0		0	0	0	0	213.100	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	318.800	0		0		0	0	0	0	318.800	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	488.900	0		0		0	0	0	0	488.900	6
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	132.000	0		0		0	0	0	0	132.000	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	46.500	0		0		0	0	0	0	46.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.968.400	0	0	0	0	0	0		2.968.400	12
231001	Colfondos	800227940-6	158.400	0	0	0	0	0	0		158.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.524.600	0	0	0	0	0	0		1.524.600	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.993.300				1.993.300	0	0	1.993.300			19.933	1.993.300	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.145.700	0	0	1.145.700	19

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS		CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	14/07/2023	69221753	$9.175.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.199.300	1.199.300
Pensión	4	4.837.000	4.837.000
Riesgos Laborales	1	1.993.300	1.993.300
CCF	1	1.145.700	1.145.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	9.175.300	9.175.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS	CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	14/07/2023	69221753	$9.175.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001022150	SOTELO RENGIFO CRISTIAN CAMILO	1	0			S	x	x															25-14	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS040	850.667	34.100	14-23	850.667	5	59.300	CCF03	850.667	34.100	0	0	0	0	0
2	CC	1001022150	SOTELO RENGIFO CRISTIAN CAMILO	1	0			S								x								25-14	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS040	38.667	0	14-23	38.667	5	0	CCF03	38.667	0	0	0	0	0	0
3	CC	1001025144	CORDOBA CARTAGENA DIEGO	1	0			S		x						x								230301	1.363.000	218.100	0	0	0	0	EPS037	1.363.000	54.600	14-23	1.363.000	5	94.900	CCF03	1.363.000	54.600	0	0	0	0	0
4	CC	1027948799	RAMOS MENA YADIRA	1	0			S		x						x								230301	1.983.334	317.400	0	0	0	0	EPS037	1.983.334	79.400	14-23	1.983.334	5	138.100	CCF03	1.983.334	79.400	0	0	0	0	0
5	CC	1027948799	RAMOS MENA YADIRA	1	0			S								x								230301	133.334	16.100	0	0	0	0	EPS037	133.334	0	14-23	133.334	5	0	CCF03	133.334	0	0	0	0	0	0
6	CC	1028028697	VALENCIA SIERRA DIVAN GABRIEL	1	0			S		x															230301	464.000	74.500	0	0	0	0	EPS040	464.000	18.600	14-23	464.000	5	32.300	CCF03	464.000	18.600	0	0	0	0	0
7	CC	1028028697	VALENCIA SIERRA DIVAN GABRIEL	1	0			S									x							230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS040	38.667	0	14-23	38.667	5	0	CCF03	38.667	0	0	0	0	0	0
8	CC	1028028697	VALENCIA SIERRA DIVAN GABRIEL	1	0			S										x						230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS040	77.334	3.100	14-23	77.334	5	0	CCF03	77.334	0	0	0	0	0	0
9	CC	1028030972	LOAIZA MOSQUERA EDWARD ANDRES	1	0			S		x															230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF03	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
10	CC	1028035193	BARAHONA JABE ARNOLD SMITH	1	0			S		x						x									230301	1.227.667	196.500	0	0	0	0	EPS002	1.227.667	49.200	14-23	1.227.667	5	85.500	CCF03	1.227.667	49.200	0	0	0	0	0
11	CC	8167093	MARTINEZ GALEX FREDY	1	0			S	x							x									231001	930.000	148.800	0	0	0	0	EPS010	930.000	37.200	14-23	930.000	5	64.800	CCF03	930.000	37.200	0	0	0	0	0
12	CC	8167093	MARTINEZ GALEX FREDY	1	0			S										x							231001	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS010	60.000	2.400	14-23	60.000	5	0	CCF03	60.000	0	0	0	0	0	0
13	CC	1123993358	CAICEDO ARROYO WILLIAM GREGORIO	1	0			S		x						x									230301	1.363.000	218.100	0	0	0	0	EPS040	1.363.000	54.600	14-23	1.363.000	5	94.900	CCF03	1.363.000	54.600	0	0	0	0	0
14	CC	11809486	JABE MORENO JHON FREDY	1	0			S		x						x									25-14	2.857.500	457.200	0	0	0	0	EPS010	2.857.500	114.300	14-23	2.857.500	5	198.900	CCF03	2.857.500	114.300	0	0	0	0	0
15	CC	1192780911	DIAZ CONTRERAS CARLOS DANIEL	1	0			S											x						230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS041	77.334	3.100	14-23	77.334	5	5.400	CCF03	77.334	3.100	0	0	0	0	0
16	CC	1192780911	DIAZ CONTRERAS CARLOS DANIEL	1	0			S											x						230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS041	1.082.667	43.400	14-23	1.082.667	5	0	CCF03	1.082.667	0	0	0	0	0	0
17	CC	71254629	SOTELO NISPERUZA DAIRON MANUEL	1	0			S		x															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	60.800	CCF03	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	71988792	ECHAVARRIA CABRERA EDWIN ALBERTO	1	0			S		x						x									25-14	2.937.500	470.000	0	0	0	0	EPS002	2.937.500	117.500	14-23	2.937.500	5	204.600	CCF03	2.937.500	117.500	0	0	0	0	0
19	CC	8047779	SALDARRIAGA GIRALDO JULIO CESAR	1	0			S	x	x															230301	540.000	86.400	0	0	0	0	EPS040	540.000	21.600	14-23	540.000	5	37.600	CCF03	540.000	21.600	0	0	0	0	0
20	CC	8047779	SALDARRIAGA GIRALDO JULIO CESAR	1	0			S									x								230301	60.000	7.200	0	0	0	0	EPS040	60.000	0	14-23	60.000	5	0	CCF03	60.000	0	0	0	0	0	0
21	CC	1032176250	BITERBA RODRIGUEZ YONATAN ALEXANDER	1	0			S		x						x									230301	1.179.333	188.700	0	0	0	0	EPS037	1.179.333	47.200	14-23	1.179.333	5	82.100	CCF03	1.179.333	47.200	0	0	0	0	0
22	CC	1032176250	BITERBA RODRIGUEZ YONATAN ALEXANDER	1	0			S									x								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS037	38.667	0	14-23	38.667	5	0	CCF03	38.667	0	0	0	0	0	0
23	CC	1032176250	BITERBA RODRIGUEZ YONATAN ALEXANDER	1	0			S										x							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS037	77.334	3.100	14-23	77.334	5	0	CCF03	77.334	0	0	0	0	0	0
24	CC	1040377887	MOSQUERA PEREA YEFERSON	1	0			S	x	x						x									25-14	918.334	147.000	0	0	0	0	EPS010	918.334	36.800	14-23	918.334	5	64.000	CCF03	918.334	36.800	0	0	0	0	0
25	CC	1040377887	MOSQUERA PEREA YEFERSON	1	0			S									x								25-14	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS010	38.667	0	14-23	38.667	5	0	CCF03	38.667	0	0	0	0	0	0
26	CC	1067901762	PEREIRA LAMBERTINO DENIS JAVIER	1	0			S		x						x									230301	2.115.000	338.400	0	0	0	0	EPS037	2.115.000	84.600	14-23	2.115.000	5	147.300	CCF03	2.115.000	84.600	0	0	0	0	0
27	CC	1077425453	MORENO AGUILAR ARLEISON	1	0			S		x															230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS037	4.000.000	160.000	14-23	4.000.000	5	278.400	CCF03	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
28	CC	10953483	VALENCIA HERRERA DURINALDO	1	0			S		x						x									25-14	1.905.000	304.800	0	0	0	0	EPS010	1.905.000	76.200	14-23	1.905.000	5	132.600	CCF03	1.905.000	76.200	0	0	0	0	0
29	CC	1104374421	HENRIQUEZ CALDERA YAN CARLOS	1	0			S		x						x									230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS010	1.256.667	50.300	14-23	1.256.667	5	87.500	CCF03	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
30	CC	1104374421	HENRIQUEZ CALDERA YAN CARLOS	1	0			S										x							230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS010	38.667	1.600	14-23	38.667	5	0	CCF03	38.667	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LABSUELOS E INGENIERIA S.A.S

Nit: 900268808-1
Cll 91 No. 95a-62 B./ Manzanares
Apartado-Antioquia
Tel: (604) - 8427881 Cel: 3104353851
Labsuelosltda@yahoo.es

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INVIAS E - 410

Servicios de laboratorio de suelos, concretos, pavimentos e ingeniería civil

OBRA:	Adecuación de obras civiles e instalación de Cicloparqueaderos en el marco de la ejecución del CI 164 de 2023 para la implementación de la prueba piloto de bicicletas publicas en el municipio de Apartadó		
CLIENTE:	CONSPRINGE S.A.S	**FECHA DE INGRESO:**	jueves, 8 de junio de 2023
RESPONSABLE:	CONSPRINGE S.A.S	**INFORME FINAL:**	
DESCRIPCIÓN:	Control de calidad de cilindros de concreto (6x12)"	**MUNICIPIO:**	Apartadó
		DEPARTAMENTO:	Antioquia

ENSAYO Nº	CILINDRO Nº	FECHA DE VACIADO	DÍAS DE CURADO	FECHA DE FALLA	LOCALIZACIÓN/ELEMENTO	F'C DISEÑO (kg/cm²)	ASENT (cm)	CARGA APLICADA (KN)	RESISTENCIA A LA FECHA.		PORCENTAJE CON RESPECTO A F´C
									(Kgf/cm²)	P.S.I	
159	1	30/05/2023	16	15/06/2023	VIGA FUNDACIÓN CERRAMIENTO	210		407,40	235	3359	112%
160	2	30/05/2023	16	15/06/2023		210		410,51	237	3384	113%
	3	30/05/2023	28	27/06/2023		210			0	0	0%

EDAD DIAS	3	7	14	28
Resistencia Estimada a 28 días	45%	70%	80%	100%

CONVERSION DE UNIDADES
(1 Psi = 0,0703 Kgf/cm2 : 1 Kgf/cm2 = 0,1 Mpa)

Jose A. Medrano Torres
ING. JOSÉ A. MEDRANO TORRES
JEFE DE LABORATORIO
ELABORÓ

ING. EDELIN PALACIOS MENA
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES
M.P. 05202090693 ANT.
REVISÓ Y APROBÓ

CONSPRINGE S.A.S
Constructora de Proyectos de Ingeniería

Apartadó, 23 de junio 2023

Señores:

YAMID BANQUET GALARCIO
Gerente
EICE-EDUH Apartadó
Apartadó-Antioquia

LUZ MARY SERRANO ALTAMAR
SERRANO ALTAMAR SAS
INTERVENTORÍA

Asunto: Solicitud de prorroga en tiempo al contrato 012-2023 cuyo objeto es **"ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO"**

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del contrato de Obra No 012-2023, el cual tiene como objeto **ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO**, y que se firmó acta de inicio con fecha del 26 de abril del 2023, con un plazo inicial de 2 meses, para una fecha de finalización al 25 de junio del año 2023. Se han venido ejecutando las actividades presupuestadas y consideradas inicialmente.

Durante el proceso de ejecución del proyecto y después de haber revisado los diseños y especificaciones que definen su alcance, se logro observar que existen muchas actividades no contempladas que son indispensables y demás variaciones en cantidades que tienden a modificar de manera parcial las condiciones iniciales del proyecto.

CONSPRINGE S.A.S
Constructora de Proyectos de Ingeniería

Situación que se expuso mediante previas reuniones y a consecuencia de ello se determina realizar un balance financiero de mayores y menores cantidades de obra y obras no previstas que garanticen el objeto principal.

Todo lo anterior expuesto sumado a factores climáticos desfavorables y otras condiciones ajenas a nuestra voluntad, que evidentemente generaron traumas que afectaron el desarrollo normalizado del proyecto, causando quizás retrasos que mediante la implementación de planes de contingencias no se lograron superar.

Solicitamos ante ustedes un periodo de prorroga de aproximadamente 10 días hábiles para poder lograr llevar a feliz término el proyecto en mención.

De antemano agradecemos su gestión y pronta aprobación.

Cordialmente,

ARLEISON MORENO AGUILAR
Representante Legal
CONSPRINGE SAS

COPIA
CONSPRINGE S.A.S
Constructora de Proyectos de Ingeniería

Carrera 101 A # 99-28 BR Ortiz Tel: 3146037624 Correo:
conspringe@gmail.com/ingarleison@gmail.com Apartadó-Antioquia

Apartado 23 junio de 2023

Ingeniero
YAMID BANQUET GALARCIO
EICE -EDUH Apartadó
Gerente

Ingeniero
ARLEISON MORENO AGUILAR
RL CONSPRINGE SAS

ASUNTO: Aval Prorroga Contrato Nº012 de 2023

Cordial saludo:

Con referencia al contrato N.º 012 de 2023, que tiene por objeto: ADECUACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS, el cual realizo solicitud de modificación el día 23 de junio de 2023, en la que manifiesta: "*…Durante el proceso de ejecución del proyecto y después de haber revisado los diseños y especificaciones que definen su alcance, se logró observar que existen muchas actividades no contempladas que son indispensables y demás variaciones en cantidades que tienden a modificar de manera parcial las condiciones iniciales del proyecto.*

Situación que se expuso mediante previas reuniones y a consecuencia de ello se determina realizar un balance financiero de mayores y menores cantidades de obra y obras no previstas que garanticen el objeto principal.

Todo lo anterior expuesto sumado a factores climáticos desfavorables y otras condiciones ajenas a nuestra voluntad, que evidentemente generaron traumas que afectaron el desarrollo normalizado del proyecto, causando quizás retrasos que mediante la implementación de planes de contingencias no se lograron superar.

Teniendo presente lo anterior y después de revisar los diseños, donde se presentaron mayores y menores cantidades, aunado a esto se han presentado factores climáticos que han afectado el rendimiento de la obra.

Esta interventoría considera viable realizar prorroga por espacio de 10 días hábiles, para alcanzar la finalización del contrato de obra.

Cordialmente,

LUZ MARY SERRANO ALVAREZ
RL SERRANO ALTAMAR SAS

OTRO SI No. UNO (1) – PRORROGA Y ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 012 2023

CONTRATANTE	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	NIT: 901.445.176 – 6
CONTRATISTA	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS INGENIERA SAS	NIT N°: 901.152.263-0
OBJETO	ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ	
PLAZO	DOS (2) MESES	
VALOR	CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.L. ($480´868.738)	

Entre los suscritos **YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.027.966.514**, quien actúa en calidad de Gerente y representante legal de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó, identificada con el NIT: **901.445.176 – 6**, quien para el presente actúa de conformidad al Decreto de Nombramiento N.° 008 del 13 de enero de 2021 y Acta de posesión N° 002 del 13 de enero de 2021, quien en adelante se denominará **EICE-EDUH APARTADÓ**, **ARLEISON MORENO AGUILAR**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.077.425.453 actuando como Representante legal de la empresa **CONSTRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS INGENIERIA SAS,** quien en adelante para todos los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, entre las partes han convenido celebrar el presente otro si No. 1 del contrato de obra No. 012 del 12 de abril de 2023. Dadas las siguientes consideraciones:

A. De acuerdo a la **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato de obra No. 012 de 2023, el termino de duración del presente contrato será de dos (02) meses, contados a partir del momento en el que se suscriba el acta de inicio.

B. El acta de inicio del contrato se suscribió el 26 de abril de 2023, teniendo como fecha de finalización el 25 de junio de 2023.

C. Que el día 25 de mayo del 2023 el contratista de obra realiza solicitud de adición por valor de VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ML ($26.969.496,00).

D. La interventoría el día 02 de junio del 2023 presenta aprobación a la solicitud del contratista de obra, el cual manifestaba "*...que durante el proceso de ejecución del proyecto y después de haber revisado los diseños y especificaciones que definen su alcance, se logró observar que existen muchas actividades no contempladas que son indispensables...*" indicando que para garantizar el alcance del proyecto se hace necesario la adición.

E. Que el día 14 de junio se firma el Otro si Modificatorio No. 02 del contrato interadministrativo No. 164 de 2023 entre el Municipio de Apartadó y la EICE - EDUH Apartadó, generando la disponibilidad presupuestal para las obras adicionales requeridas en el contrato de obra No. 012 de 2023.

Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104-04 Piso 1

F. Que el día 23 de junio del 2023 el contratista de obra, solicita prorroga de diez (10) días hábiles a partir del 26 de junio del 2023, siendo un total de Doce (12) días, en aras de finalizar efectivamente el contrato.

G. La interventoría el 23 de junio del 2023, aprueba la prórroga por diez (10) días hábiles, considerando viable la misma para alcanzar la finalización del contrato de obra.

Las solicitudes presentadas por el contratista y la interventoría hacen parte integral de la presente modificación en las cuales reposan las justificaciones de la adición presupuestal y prórroga.

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR a la cláusula segunda, del contrato de obra No. 012 de 2023, un plazo de DOCE (12) DIAS, quedando un plazo total de DOS (2) MESES y DOCE (12) DIAS.

PARAGRAFO: la nueva fecha de finalización será el siete (07) de julio de 2023.

CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR a la cláusula tercera del contrato de obra No. 012 de 2023, el valor de VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ML ($26.969.496,00) quedando un valor total de QUINIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ML ($507.838.234,00) FORMA DE PAGO: El pago permanece igual a lo establecido inicialmente.

PARAGRAFO: La presente adición se encuentra respaldada en el certificado de disponibilidad presupuestal N° 055 del 21 de junio del 2023.

CLAUSULA TERCERA: Salvo lo modificado por este documento, continúan vigentes los demás términos, obligaciones y condiciones del Contrato de Obra N° 012 de 2023.

CLAUSULA CUARTA: El presente OTRO SI se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma en el municipio de Apartadó a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2023.

YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO
Gerente EICE-EDUH Apartadó
Contratante

ARLEISON MORENO AGUILAR
R/L CONSPRINGE – CONTRUCTORA DE PROYECTOS INGENIERA SAS
Contratista

Elaboró: Mahecha Gutierrez / Abogado de contratación
Reviso y Aprobó: Yamid Banquet / Gerente

Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104-04 Piso 1

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 12 DE JULIO DE 2023	3611952-1		15168765
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01215168765

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9011522630	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CR 9 # 106 A 09		APARTADO	

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9011522630	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
9014451766	EDUH APARTADO

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26-ABR-2023	08-JUL-2023	120.217.185,00	15.809,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26-ABR-2023	07-ENE-2024	50.783.823,40	13.890,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08-JUL-2023	08-JUL-2028	50.783.823,40	53.998,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26-ABR-2023	08-JUL-2026	50.783.823,40	30.656,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
26-ABR-2023	08-JUL-2028	1823	12-JUL-2023	08-JUL-2028	$114.353	$21.727	$136.080

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$8.090.848	$1.039.490	$272.568.655,20

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2536	906175	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	114.353

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO 012-2023.
OBJETO: ADECUACIÃ▮N DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÃ▮N DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO EN LA DISCUSIÃ▮N DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÃ▮N DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÃ▮BLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.
ASEGURADOS Y/O BENEFICIARIOS:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADO - NIT: 901455176-6
GOBERNACION DE ANTIOQUIA - NIT: 8909002860
MUNICIPIO DE APARTADO - NIT: 890980095-2
ACTA DE INICIO EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A DAR INICIO DEL CONTRATO EL DIA 26 D E ABRIL DEL AÃ▮O 2023. EL CUAL TENDRÃ▮ COMO FECHA DE FINALIZACIÃ▮N EL DÃ▮A 25 DE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 12 DE JULIO DE 2023	3611952-1		15168765
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01215168765

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9011522630	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CR 9 # 106 A 09		APARTADO	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

JUNIO DEL 2023.

.

OTROSI N° UNO (1) - PRORROGA Y ADICION N°01 AL CONTRATO DE OBRA N° 012 2023
PRORROGAR 12 DIAS Y ADICIONAR VALOR DE 26.969.496 PARA UN TOTAL DE 507.838.234.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
APARTADO, 08 DE JULIO DE 2023	0904939-0	01313865162

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13865162

TOMADOR	NIT
CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	9011522630

ASEGURADO	NIT
CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	9011522630

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 9 # 106 A 09	APARTADO	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 9 # 106 A 9	APARTADO	ANTIOQUIA	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	9 - 15

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	0,00	0	30.510	5.797	36.307

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
08-JUL-2023	08-JUL-2023	0	$30.510	$5.797	$36.307

VALOR A PAGAR EN LETRAS
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
26-ABR-2023	08-JUL-2023	1	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AG5	2536	906175	07	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	INDEPENDIENTES	100,00	30.510

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	AÑO Y NUMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 06 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040

VIGILADA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903 407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO		REFERENCIA DE PAGO
APARTADO, 08 DE JULIO DE 2023	0904939-0		01313865162
INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13865162

TOMADOR CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	NIT 9011522630
ASEGURADO CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	NIT 9011522630
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS	
DIRECCIÓN DE COBRO CR 9 # 106 A 09	CIUDAD APARTADO
	TELÉFONO

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

012003611952. NO. DE CONTRATO 012-2023.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÃ`O EMERGENTE,COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
NRO. DE CONTRATO 012-2023.
OBJETO: ADECUACIÃ^N DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÃ^N DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO EN LA DISCUSIÃ^N DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÃ^N DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÃ'BLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.
ASEGURADOS Y/O BENEFICIARIOS:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADO - NIT: 901455176-6
GOBERNACION DE ANTIOQUIA - NIT: 8909002860
MUNICIPIO DE APARTADO - NIT: 890980095-2
ACTA DE INICIOEN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A DAR INICIO DEL CONTRATO EL DIA 26 DE ABRIL DEL AÃ`O 2023. EL CUAL TENDRÃ COMO FECHA DE FINALIZACIÃ^N EL DÃ A 25 DE JUNIO DEL 2023.
.
OTROSI N° UNO (1) ¿ PRORROGA Y ADICION N°01 AL CONTRATO DE OBRA N° 012 2023
PRORROGAR 12 DIAS Y ADICIONAR VALOR DE 26.969.496 PARA UN TOTAL DE 507.838.234.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO
Certificado individual

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN			PÓLIZA NÚMERO
APARTADO, 12 DE JULIO DE 2023			0904939-0/
INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13865162

TOMADOR Y ASEGURADO	NIT
CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	9011522630
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 9 # 106 A 09	APARTADO	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 9 # 106 A 9	APARTADO	ANTIOQUIA	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	9 - 15
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	0,00	0	30.510	5.797	36.307

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA DEL RIESGO	IVA DEL RIESGO	TOTAL DEL RIESGO
08-JUL-2023	08-JUL-2023	0	$30.510	$5.797	$36.307

VALOR DEL RIESGO EN LETRAS
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
26-ABR-2023	08-JUL-2023		$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

DEDUCIBLES

BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL: 15% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO
Seguros Generales Suramericana S.A

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

- CLIENTE -

www.suramericana.com

MIERCOLES 26 DE ABRIL DE 2023

* SE REALIZA VISITA DE RECONOCIMIENTO INICIAL CON EL OBJETO DE VALIDAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN DIFERENCIAS ENTRE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y LA REALIDAD DEL PROYECTO. DEBIDO A ESTO SE DECIDE REALIZA UNA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES, CON LA SUPERVISION DE LA EDUH, PARA DETERMINAR EL ALCANCE FINAL DEL PROYECTO. EL DIA 22 DE ABRIL SE REALIZAN ACTAS DE ENTORNO EN ZONA DEL PROYECTO.

JUEVES 27 DE ABRIL DE 2023

* SE REALIZAN AJUSTES DE LAS CANTIDADES CONTRACTUALES MEDIANTE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBA A EJECUTAR.

VIERNES 28 DE ABRIL DE 2023

* CONTINUAN LOS AJUSTES Y REVISION DE (ACTA) CANTIDADES DE OBRA MEDIANTE ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA DEFNIR ALCANCE DEL PROYECTO.

SABADO 29 DE ABRIL DE 2023

* CONTINUAN AJUSTES Y REVISION DE CANTIDADES MEDIANTE REALIZACION DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA DEFINIR EL ALCANCE DEL PROYECTO

LUNES 1 DE MAYO DE 2023

SE REALIZAN AJUSTES Y REVISION DE CANTIDADES MEDIANTE REALIZACION DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.

Powered by CamScanner

MARTES 2 DE MAYO DE 2023

SE REALIZAN AJUSTES Y REVISION DE CANTIDADES MEDIANTE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

MIERCOLES 3 DE MAYO DE 2023

CONTINUAN LOS AJUSTES DE LAS ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA PARA DEFINIR EL ALCANCE DEL PROYECTO.

JUEVES 4 DE MAYO DE 2023

CONTINUAN LA REALIZACION DEL ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA DEFINIR EL ALCANCE DEL PROYECTO.

VIERNES 5 DE MAYO DE 2023

CONTINUA LA CONSTRUCCION DEL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.

SABADO 6 DE MAYO DE 2023

SE REALIZAN AJUSTES DEL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.

LUNES 8 DE MAYO DE 2023

SE REALIZA CONSTRUCCION DEL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA.

Powered by CamScanner

MARTES 9 DE MAYO DE 2023

SE REALIZA CONSTRUCCION DEL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA PARA DEFINIR EL ALCANCE DEL PROYECTO.

MIERCOLES 10 DE MAYO DE 2023

SE REALIZA CONSTRUCCION DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA PARA DEFINIR EL ALCANCE DEL PROYECTO.

JUEVES 11 DE MAYO DE 2023

* SE REALIZA CONSTRUCCION DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA PARA DEFINIR EL ALCANCE DEL PROYECTO.

* SE REALIZA REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA EDU lt, EN PRESENCIA DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD, INFAESTRUCTURA, GERENTE DE LA TERMINAL DE TRASPORTES Y MIEMBROS DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO, CON EL OBJETO DE SOCIALIZAR EL ALCANCE DEL PROYECTO, Y BUSCAR UNA RUTA PARA NO AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA TERMINAL Y GARANTIZAR LA MOVILIDAD EN EL SECTOR.

JUEVES
VIERU

Norma

Powered by CamScanner

VIERNES 12 DE MAYO DE 2023

SE REALIZA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA.

SABADO 13 DE MAYO DE 2023

SE REALIZA CONSTRUCCION DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA.

LUNES 15 DE MAYO DE 2023

SE REALIZA LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA DELIMITAR LOS ESPACIOS DEL PROYECTO, NIVELACIONES Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO.

COMISION TOPOGRAFICA:
1 TOPOGRAFO
1 CADENERO

EQUIPOS:
ESTACION TOTAL
NIVEL DE PRESICION

PERSONAL OBRA:
1 MAESTRO
2 AYUDANTES

Powered by CamScanner

MARTES 16 DE MAYO DE 2023

* SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVISIONAL DEL AREA DE TRABAJO

* SE SOLICITA APOYO A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD PARA CONTROLAR EL PASO DE VEHICULOS POR MOTIVOS DE CIERRE DE CARRIL POR LOS TRABAJOS A REALIZAR.

PERSONAL OBRA.
1 MAESTRO
2 AYUDANTES

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS PARCIALES ENTRE 1 Y 3 DE LA TARDE.

MIERCOLES 17 DE MAYO DE 2023

* SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA.

* DESMONTE DE ALAMBRE DE PUAS DE CERRAMIENTO EXISTENTE

* DEMOLICION DE MURO EN BLOQUES DE CONCRETO DE CERRAMIENTO EXISTENTE

* SE REALIZA REUNION CON PRESENCIA DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD, SEGURIDAD VIAL, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y CONTRATISTA CUYO TEMA A TRATAR ES LA TOMA DE ACCIONES PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

* PERSONA EN OBRA:
1 MAESTRO
4 AYUDANTES

* ESTADO DEL TIEMPO: SECO

Norma

Powered by CamScanner

JUEVES 18 DE MAYO DE 2023

- SE REALIZA CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO PARA DEMOLICION DEL MISMO.
- CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA DEMOLICION DEL MISMO.
- DEMOLICION BORDILLO EXISTENTE EN ZONA DE ANDENES Y SEPARADOR VIAL.
- SE REALIZA REUNION CON EL JEFE DE SEGURIDAD VIAL, CON EL OBJETO DE AJUSTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT), SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE HAN GENERADO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, EN CUANTO A LA MOVILIDAD EN EL SECTOR Y LA UBICACION DE SEÑALES INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS.
- PERSONAL EN OBRA:
  1 MAESTRO
  1 OFICIAL
  5 AYUDANTES
- EQUIPOS:
  CORTADORA DE PAVIMENTO
- ESTADO DEL TIEMPO: SECO

VIERNES 19 DE MAYO DE 2023

- SE REALIZA DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO RIGIDO.
- DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO
- DEMOLICION DE BORDILLOS EXISTENTES

Norma

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA:
1 MAESTRO
1 OFICIAL
4 AYUDANTES

EQUIPOS:
CARGADOR PORTATIL
COMPRESOR
TALADRO DEMOLEDOR

SABADO 20 DE MAYO DE 2023

- SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE ASTAS DE BANDERA
- DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
- DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO RIGIDO
- SE INTERRUMPEN LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICION Y EN GENERAL POR FUERTES LLUVIAS.

PERSONAL OBRA:
1 MAESTRO
1 OFICIAL
5 AYUDANTES

EQUIPOS:
TALADRO HIDRAULICO
COMPRESOR MECANICO

ESTADO DEL TIEMPO: SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS

Powered by CamScanner

LUNES 22 DE MAYO DE 2023

- CONTINUAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES MECANICA Y MANUAL DE PAVIMENTO RIGIDO, PAVIMENTO FLEXIBLE Y ASTA DE BANDERAS.

PERSONAL EN OBRA:
1 MAESTRO
1 OFICIAL
4 AYUDANTES

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

NOTA: SE REPARA FUGA DE AGUA, PRODUCTO DE ROTURA DE TUBERIA PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES

MARTES 23 DE MAYO DE 2023

- CONTINUAN LAS EXCAVACIONES PARA LOS BORDILLOS

- CONTINUAN DEMOLICIONES MANUALES

- RETIRO DE MATERIA SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.

PERSONAL EN OBRA:
1 MAESTRO
1 OFICIAL
5 AYUDANTES

EQUIPOS:
COMPRESOR
TALADRO
INGRESO DE VOLQUETAS

Powered by CamScanner

MIERCOLES 24 DE MAYO DE 2023

- SE REALIZAN EXCAVACIONES MANUALES PARA FUNDACIONES DE BORDILLOS PREFABRICADOS.

- EXCAVACION MANUAL PARA FUNDACIONES DE LOS MODULOS UBI MILLAS.
- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.

PERSONAL EN OBRA:
1 MAESTRO
1 OFICIAL
5 AYUDANTES

JUEVES 25 DE MAYO DE 2023

- SE REALIZA EXCAVACIONES PARA VIGA DE FUNDACION PARA CERRAMIENTO DE LA ZONA DE PARQUEADERO DE LA TERMINAL

- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES.

- EXCAVACION MANUAL EN AREA DE ANDENES

PERSONAL EN OBRA:
1 OFICIAL
1 MAESTRO
5 AYUDANTES

Norma

Powered by CamScanner

VIERNES 26 DE MAYO DE 2023

* SE REALIZA FIGURACION DE ACERO DE REFUERZO PARA LAS CIMENTACIONES.
* EXCAVACION MECANICA PARA REEMPLAZO DE LA ESTRUCTURA PARA PISO EN LOSETAS PREFABRICADAS.
* LLENO EN SUBBASE GRANULAR PARA CONFORMACION DE NUEVAS AREAS DE SUPERFICIE VIAL.
* RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
* INSTALACION DE SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS DE TRANSITO EN AREAS ALEDAÑAS AL PROYECTO DE ACUERDO A INDICACIONES DADAS.

PERSONAL OBRA:
ING. RESIDENTE
PROF. SG-SST
1 MAESTRO
1 OFICIAL
5 AYUDANTES

MAQUINARIA:
*EXCAVADORA TIPO PAJARITA
VOLQUETAS

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

SABADO 27 DE MAYO DE 2023

* SE REALIZA LLENO COMPACTADO SOBRE SUB-BASE GRANULAR PARA CONFORMACION DE NUEVAS AREAS DE SUPERFICIE VIAL.

* FIGURACION DE ACERO DE REFUERZO PARA LAS FUNDACIONES.

* INSTALACION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO DANDO CUMPLIMIENTO AL PMT.

Norma

Powered by CamScanner


* NIVELACION DE TERRENO EN DISTINTAS AREAS DEL PROYECTO DE ACUERDO A SUS COTAS DE DISEÑO

* LLENO COMPACTADO CON SUB-BASE GRANULAR

PERSONAL OBRA:
ING. RESIDENTE
PROF SG-SST
1 MAESTRO
1 OFICIAL
5 AYUDANTES

MAQUINARIA:
COMPACTADOR TIPO RANA

ESTADO DEL TIEMPO: SECO



LUNES 29 DE MAYO DE 2023

* CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE LLENO COMPACTADO CON SUB-BASE GRANULAR

* TRAZADO Y EXCAVACION DE JARDINERA JZ

* FIGURACION DE ACERO DE REFUERZO PARA LLAVES DE CONFINAMIENTO DE JARDINERAS

* CONTROL DE TRAFICO CON PARE Y SIGA EN ZONA ALEDAÑA AL PROYECTO.

PERSONAL OBRA:
ING. RESIDENTE
PROF. SG-SST
1 MAESTRO
1 OFICIAL
5 AYUDANTES
1 PARE Y SIGA

Powered by CamScanner

MAQUINARIA:
COMPACTADOR TIPO RANA

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

MARTES 30 DE MAYO DE 2023

* INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGA DE FUNDACION DE CERRAMIENTO.

* INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGA DE FUNDACION DE CERRAMIENTO.

* VACIADO EN CONCRETO DE VIGA DE FUNDACION DE CERRAMIENTO

* COMPACTACION MECANICA EN SUB-BASE GRANULAR EN AREA DEL PROYECTO

* SE SACAN MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENVIO AL LABORATORIO PARA SU ANALISIS.

PERSONAL OBRA:
ING. RESIDENTE
PROF. SG-SST
1 OFICIAL
1 MAESTRO
5 AYUDANTES
1 PARE Y SIGA

MAQUINARIA Y EQUIPOS:
COMPACTADOR TIPO RANA
CONCRETADORA
VIBRADOR ELECTRICO PARA CONCRETO

Powered by CamScanner

MIERCOLES 31 DE MAYO DE 2023

* COMPACTACION MECANICA EN SUB-BASE GRANULAR EN CASETAS UBI MILLAS

* MURO EN BLOQUES DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 CM PARA MURO DE CERRAMIENTO

* INSTALACION DE BORDILLO RECTO EN PERIMETRO DE PLAZOLETA, INCLUYE SOLADO DE LIMPIEZA 5CM

* TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS DE DENSIDAD EN CAMPO

* SUMINISTRO DE LOSETA DECK PARA CIRCULACION DE PLAZOLETA

PERSONAL OBRA:
ING. RESIDENTE
PROF. SG - SST
1 MAESTRO
2 OFICIALES
7 AYUDANTES
1 PARE Y SIGA

JUEVES 1 DE JUNIO DE 2023

* COMPACTACION MECANICA EN SUB-BASE GRANULAR EN AREAS DEL PROYECTO

* INSTALACION DE BORDILLO RECTO PERIMETRAL EN PLAZOLETA

* SUMINISTRO DE LOSETA DECK PARA CIRCULACION DE PLAZOLETA

* CONTROL DE TRAFICO CON PARE Y SIGA EN ZONA ALEDAÑA AL PROYECTO

Norma


Powered by CamScanner

* FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE SEÑALES DE TRANSITO PARA INSTALACION.

PERSONAL OBRA:
ING. RESIDENTE
PROF. SISO
1 MAESTRO
2 OFICIALES
7 AYUDANTES
1 PARE Y SIGA

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA MODERADA

MAQUINARIA Y EQUIPO
COMPACTADOR TIPO RANA



VIERNES 2 DE JUNIO DE 2023

* INSTALACION DE BORDILLOS RECTO PERIMETRAL PARA PLAZOLETA.

* INSTALACION DE POSTES CILINDRICOS EN TUBOS GALVANIZADO PARA CERRAMIENTO.

* FUNDIDA DE COLUMNETAS PARA FIJACION DE TUBOS DE CERRAMIENTO

* FIGURACION DE ACERO PARA FUNDACION DE UBI MILLAS

* EXCAVACION PARA DADOS Y LLAVES DE CONFINAMIENTO DE CASETAS UBI MILLAS.

* INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN SITIOS INDICADOS POR AGENTE DE TRASITO CON ACONPAÑAMIENTO DEL MISMO.

Norma

Powered by CamScanner

* INSTALACION DE DUCTOS CON PVC DE 1/2" Y 3/4" PARA CIRCUITOS ELECTRICOS DE CASETAS

* FUNDIDA DE LLAVES DE CONFINAMIENTO, BARROS Y MURO VACIADO PARA CERRAMIENTO EXTERIOR DE CASETAS UBICACIONES

PERSONAL OBRA:
ING. RESIDENTE
PROF. SG-SST
1 MAESTRO
2 OFICIALES
7 AYUDANTES
1 PARE Y SIGA

SABADO 3 DE JUNIO DE 2023

* EXCAVACION PARA CAJAS DE INSPECCION ELECTRICAS

* EXCAVACION PARA LLAVES DE CONFINAMIENTO DE JARDINERAS J7 Y J8 EN CASETAS UBICACIONES

* COMPACTACION MECANICA EN SUB-BASE GRANULAR EN AREAS DE TRABAJO

* CONTROL DE TRAFICO CON PARE Y SIGA EN CALLE 92 CON CARRERA 101 POR DURACION DEL PROYECTO

PERSONAL OBRA:
ING. RESIDENTE
PROF. SG-SST
1 MAESTRO
2 OFICIALES
7 AYUDANTES
1 PARE Y SIGA

Powered by CamScanner

MAQUINARIA Y EQUIPOS:
COMPACTADOR TIPO RANA

DOMINGO 4 DE JUNIO DE 2023

* COLOCACION DE FORMALETA METALICA PARA LLAVES DE JARDINERAS EN PLAZOLETA

* FUNDIDA DE LLAVES DE JARDINERAS EN PLAZOLETA.

* FUNDIDA DE CAJAS DE INSPECCIONES ELECTRICAS

* INSTALACION DE TUBERIA PVC ELECTRICA PARA ILUMINACION DE CASETAS

* CONTROL DE TRAFICO CON PARE Y SIGA EN CALLE 92 CON CARRERA 101

* LLENO COMPACTADO MECANICAMENTE DE SUB-BASE GRANULAR EN AREA DE TRABAJO.

PERSONAL OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
4 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPOS:
COMPACTADOR TIPO RANA

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

Powered by CamScanner

LUNES 5 DE JUNIO DE 2023

* INSTALACION DE BORDILLO PARA REBAJE DE PLAZOLETA

* FONDIDA DE LLAVES DE JARDINERA CASETAS

* INSTALACION DE MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO

* FONDIDA DE CAJA DE REGISTRO ELECTRICA

* INSTALACION DE DUCTOS ELECTRICOS EN PVC

* INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO

PERSONAL OBRA:
INC. RESIDENTE
PROF. SG-SST
1 MAESTRO
2 OFICIALES
6 AYUDANTES

NOTA: SE PRESENTA DAÑO DE TUBERIA DE ACUEDUCTO, PERTENECIENTE A LA ACOMETIDA PRINCIPAL DE LA TERMINAL, CUYA FUGA DURA APROXIMADAMENTE 8 HORAS EN SER REPARADA, LO CUAL ORIGINO INUNDACION TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, SATURANDO LA SUB-BASE GRANULAR ACOPIADA EN EL AREA DE TRABAJO.

Powered by CamScanner

MARTES 6 DE JUNIO DE 2023

* CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTROS ELECTRICAS

* FUNDIDA DE DADOS PARA CIMENTACION DE CICLOPARQUEADEROS EN CASETA UBI MILLAS

* EXCAVACION PARA DADOS DE CICLOPARQUEADEROS

* INSTALACION DE FORMALETAS PARA FUNDIDA DE PISO EN CONCRETO DE CASETAS UBI MILLAS

* EXCAVACION MANUAL PARA CAJAS DE REGISTROS PARA PASE DE ACOMETIDA ELECTRICA.

* INSTALACION DE CICLOPARQUEADEROS EN MODULOS UBI MILLAS

PERSONAL OBRA:
ING. RESIDENTE
PROF. SG-SST
1 MAESTRO
2 OFICIALES
6 AYUDANTES
1 PARE Y SIGA

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

MIERCOLES 7 DE JUNIO DE 2023

* FUNDIDA DE LOSA DE PISO EN CONCRETO DE MODULOS UBI MILLAS

* INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE PISO EN PLAZOLETA.

* CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTROS PARA PASE DE ACOMETIDA ELECTRICA.

Norma

Powered by CamScanner