DESPACHO – SUBDIRECCION – DIRECCIÓN U OFICINA GESTION Y EVALUACION DE POLITICAS EN SALUD PÚBLICA	**CONTRATO No.** 4993383 DE 2023	**PERIODO DEL CONTRATO:** Fecha de Inicio: 01/06/2023 Fecha de Terminación: 28/02/2024
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD_FFDS		**PLAZO DE EJECUCIÓN**: 9 Meses
CONTRATISTA: **DORA ELBA GUTIERREZ GUTIERREZ**		**PRÓRROGA:** Fecha de Inicio: Fecha de Terminación:
SUPERVISOR (Nombre y cargo): ANDREA YISET LÓPEZ HERNÁNDEZ Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública		**SUSPENSIÓN:** Fecha de Inicio: Fecha de Terminación: **PERIODO DEL INFORME: 01/06/2023 al 30/06/2023**
OBJETO DEL CONTRATO: 312-012200_7828 Prestar servicios profesionales especializados para el apoyo a la supervisión de los convenios interadministrativos celebrados para la implementación de las intervenciones, procedimientos, actividades colectivas e individuales de alta externalidad y gestión de insumos, del plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y las de apoyo a la Gestión de la Salud Pública – GSP, en los componentes técnico, administrativo, operativo y financiero.		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$60.810.480
VALOR ADICIÓN:	$0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	$0
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME:	$6.756.720
SALDO POR EJECUTAR:	$54.053.760

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	**AVANCE ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)	**EVIDENCIAS O SOPORTE** (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)
1. 1 Realizar el seguimiento integral (retrospectivo y concurrente) de los convenios suscritos por la Secretaría Distrital de Salud para la ejecución del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y la Gestión de la Salud Pública – GSP, según lo concertado en el plan de actividades, lo cual incluye: la elaboración de instrumentos, la formulación, resolución y reporte de glosas, la solicitud y el monitoreo de los planes de mejora a que haya lugar y la elaboración y entrega de los informes que den cuenta de los resultados, así mismo, comunicar a la supervisión cualquier circunstancia que	1_1_Se realizo seguimiento retrospectivo de la vigencia del 1 diciembre del 2022 al 26 marzo de 2023 para el proceso transversal IEC del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No 3998637 de 2022 de la subred Sur Occidente. 1_2_ Se realizo seguimiento retrospectivo de la vigencia del 1 diciembre del 2022 al 26 marzo de 2023 para el proceso transversal canalizaciones del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No 3998637 de 2022 de la subred Sur Occidente. 1_3_ Se realizo seguimiento retrospectivo de la vigencia del 1 diciembre del 2022 al 26 marzo de 2023 para el proceso transversal IEC del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No 399550 de 2022 de la subred Sur.	1_1_1_Acta seguimiento retrospectivo del proceso transversal IEC de la subred sur occidente. Fecha 6 y 7 de junio 2023 1_1_2_Listas de chequeo IEC de la subred sur occidente. Fecha 6 y 7. de junio 2023 1_2_1_Acta seguimiento retrospectivo proceso transversal canalizaciones de la subred sur occidente. Fecha 8 al 13 de junio 2023 1_2_2_Listas de chequeo canalizaciones sur occidente. Fecha 8 al 13 de junio 2023 1_3_1_Acta seguimiento retrospectivo del proceso transversal IEC de la subred sur. Fecha 16 y 20 de junio 2023 1_3_2_Listas de chequeo IEC de la subred sur. Fecha 16 y 20. de junio 2023

tenga incidencia en la imparcialidad con la que se desarrolla este seguimiento.	1_4_ Se realizo seguimiento retrospectivo de la vigencia del 1 diciembre del 2022 al 26 marzo de 2023 para el proceso transversal canalizaciones del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No 399550 de 2022 de la subred Sur. 1_5_ Se realizó el reporte vía correo electrónico reportando que no se presentaron de novedades en relación circunstancias que tengan incidencia en la imparcialidad con las que desarrolle mis obligaciones durante el mes de junio de 2023.	1_4_1_Acta seguimiento retrospectivo proceso transversal canalizaciones de la subred sur occidente. Fecha 21 y 22 de junio 2023. 1_4_2_Listas de chequeo Canalizaciones de la subred sur. Fecha 21 y22 de junio 2023. 1_5_1_ Pantallazo Correo electrónico con envió del reporte a la supervisora 20 de Junio 2023.
2. Participar en la respuesta a urgencias y emergencias en salud pública, así como asistir a las reuniones, espacios de participación (institucionales, sectoriales, intersectoriales o comunitarias) o actividades misionales de carácter especial de la Subsecretaría relacionados con el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, en el marco del modelo de salud territorial “Salud a mi barrio, Salud a mi vereda”.	2_1_Se realizo apropiación de lineamientos inducción procesos apoyo seguimiento IEC y canalizaciones. 2_2_Se participo en la reunión de revisión de acta, lista de chequeo y matriz de glosa del equipo de apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. CO1.PCCNTR- 3998637 de 2022 de la subred Sur Occidente E.S.E. vigencia del 1 de diciembre 2022 al 26 de marzo 2023. 2_3_ Se participo en la reunión de socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. CO1.PCCNTR 3998637 de 2022 de la subred sur occidente E.S.E. vigencia del 1 de diciembre 2022 al 26 de marzo 2023. 2_4_ Se participo en la reunión de revisión de acta, lista de chequeo y matriz de glosa del equipo de apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. CO1.PCCNTR- 3998550 de 2022 de la subred Sur E.S.E. vigencia del 1 de diciembre 2022 al 26 de marzo 2023. 2_5_ Se participo en la reunión de socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. CO1.PCCNTR 3998550 de 2022 de la subred sur E.S.E. vigencia del 1 de diciembre 2022 al 26 de marzo 2023. 2_6_Socialización de hallazgos proceso transversal de IEC Subredes integradas de servicios de salud periodo 01 de diciembre de	2_1_1_Acta apropiación lineamiento inducción procesos de apoyo fecha 01/06/2023. 2_1_2_ Acta de inducción y entrega IEC y Canalizaciones 2/06/2023. 2_2_1_ Acta reunión equipo de revisión de acta, lista de chequeo y matriz de glosa del equipo de apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. CO1.PCCNTR- 3998637 de 2022 de la subred Sur Occidente fecha 14/06/2023 2_3_1_Acta reunión equipo de socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. CO1.PCCNTR 3998637 de 2022 de la subred sur occidente E.S.E. vigencia fecha 15/06/2023 2_4_1_ Acta reunión equipo de revisión de acta, lista de chequeo y matriz de glosa del equipo de apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. CO1.PCCNTR- 3998550 de 2022 de la subred Sur fecha 24/06/2023. 2_5_1_Acta reunión equipo de socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. CO1.PCCNTR 3998550 de 2022 de la subred sur E.S.E. vigencia fecha 26/06/2023. 2_6_1_Acta Socialización de hallazgos IEC 28/06/2023.

	2022 al 26 de marzo de 2023– convenios interadministrativos 09 de septiembre 2022 – 26 de marzo 2023. 2_7_Socializacion y aprobación de listas de chequeo correspondiente al periodo de seguimiento del 27 de marzo al 31 de Diciembre 2023 de Información, Educación y Comunicación. 2_8_Socialización de hallazgos proceso transversal de Canalizaciones Subredes integradas de servicios de salud periodo 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023– convenios interadministrativos 09 de septiembre 2022 – 26 de marzo 2023. 2_9_ Socialización y aprobación de listas de chequeo correspondiente al periodo de seguimiento del 27 de marzo al 31 de Diciembre 2023 de Canalizaciones.	2_7_1_Acta socialización y aprobación listas de chequeo IEC, 28/06/2023. 2_8_1_ Acta Socialización de hallazgos Canalizaciones 29/06/2023. 2_9_1_Acta socialización y aprobación listas de chequeo Canalizaciones, 29/06/2023.
3. Realizar los aportes y gestiones necesarias para la respuesta oportuna y de calidad a solicitudes internas o externas, peticiones ciudadanas, de entes de control o informes periódicos, dando cumplimiento al marco normativo, técnico y al modelo de salud territorial “Salud a mi barrio, Salud a mi vereda”. Así como aportar al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que incluye el reporte a proyectos de inversión del Plan Fedesarrollo de Bogotá D.C. (SEGPLAN), del Plan Operativo de Gestión y Desempeño (POGD) y la gestión documental.	3_1_Matriz de glosa del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. CO1.PCCNTR 3998637 de 2022 de la subred sur occidente vigencia del 1 de diciembre 2022 al 26 de marzo 2023. 3_2_ Matriz de glosa del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. CO1.PCCNTR 3998550 de 2022 de la subred sur vigencia del 1 de diciembre 2022 al 26 de marzo 2023.	3_1_1_ Archivo Excel con el reporte de las glosas generadas 3998637 6 y 7 de Junio. 3_2_1_Archivo Excel con el reporte de las glosas generadas 3998550 20 y 21 de Junio.
4. Desarrollo de Bogotá D.C. (SEGPLAN), del Plan Operativo de Gestión y Desempeño (POGD) y la gestión documental.	4_1 Se realizó el reporte vía correo electrónico reportando que no se presentaron de novedades en relación circunstancias que tengan incidencia en la imparcialidad con las que desarrolle mis obligaciones durante el mes de junio de 2023	4_1_1_ Pantallazo Correo electrónico con envió del reporte a la supervisora.

ESTADO TEMAS PENDIENTES DE TRÁMITE

Si es el último informe de ejecución, relacione el estado de los temas que le fueron asignados y que a la fecha se encuentren pendientes de trámite, indicando por qué no se han desarrollado:


DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las asignaciones realizadas, efectivamente desarrolladas en el periodo indicado en el mismo, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

INFORMACIÒN PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

APORTES EN SALUD		APORTES EN PENSIÓN		APORTES RIESGOS LABORALES	
Empresa:	Compensar	Empresa:	Porvenir	Empresa:	Positiva
Suma cancelada:	145.000	Suma cancelada:	185.600	Suma cancelada:	28.300

No Planilla:	9452051833	No Planilla:	9452051833	No Planilla:	9452051833
Mes(es) cancelado(s):	Mayo-2023	Mes(es) cancelado(s):	Mayo-2023	Mes(es) cancelado(s):	Mayo-2023

EN CASO DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN					
Relación de usuario y clave de acceso al equipo de cómputo:	No Aplica	Relación de usuarios y clave de acceso a los sistemas de información (SICAF, CORDIS, SICAPITAL, SIIAS, SIRC, SIDBA, SIPROJ, ETC.), si aplica a sus actividades:	No Aplica	Relación y entrega de archivos físicos y back up de información de archivos digitales, resultado de su gestión. (por favor indicar nombres, cantidades y ubicación):	No Aplica

CONTRATISTA	**NOMBRES Y APELLIDOS: Dora Elba Gutierrez Gutierrez**
	FIRMA: 
	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52844099

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	
Que, de conformidad con el informe de actividades presentado para el periodo indicado en el mismo, el supervisor da cuenta del cumplimiento de las actividades específicas, obligaciones del contratista desarrolladas de acuerdo con el objeto contractual, las cuales fueron descritas en el informe, y según el periodo de ejecución reportado. Acreditando un cumplimiento hasta la fecha de reporte del 11.1% de ejecución del contrato.	**OTRAS OBSERVACIONES:**

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de la etapa contractual (ejecución), reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:

Nº	***Descripción del Riesgo***	***¿Se materializo el riesgo? (Marque con una X)***		***Observaciones (Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializo el riesgo)***
		SI	***NO***	
2	Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales.		*x*	No Aplica
8	Cambio de régimen NO responsable de IVA a Común o viceversa a cargo del contratista.		*x*	No Aplica
9	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista		*x*	No Aplica
10	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.		*x*	No Aplica
11	Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen.		*x*	No Aplica

12	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista		*x*	No Aplica
13	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.		*x*	No Aplica

SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO: ANDREA YISET LÓPEZ HERNÁNDEZ** Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública
	FIRMA: Andrea y. López H. Firmado digitalmente por Andrea Yiset Lopez Hernandez

REVISÓ	**NOMBRE Y APELLIDO: CLAUDIA ACOSTA RIOS**
	FIRMA: Claudia Acosta

❖ *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Anexo: Comprobantes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión.

** Para el cálculo del % de ejecución del contrato se deben tener en cuenta las adiciones.*

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A**, se identificó que **DORA ELBA GUTIERREZ GUTIERREZ** con **CC** No. **52844099**, registra afiliación en nuestra ARL, con la siguiente información:

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
Contratante: NI 800246953 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Fecha de última cobertura:** 30/05/2023 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Fecha de inicio de Contrato:** 29/05/2023 **Fecha fin de Contrato:** 15/03/2024 **Clase de Riesgo:** 3 **Cargo :** PSICOLOGOS **Fecha fin de Retiro:** SIN FECHA DE RETIRO

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202301016343553.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 19 días del mes de junio de 2023.

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MIS_4_1_3_FR15 v_06

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52844099		GUTIERREZ GUTIERREZ DORA ELBA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 95#71-75 Torre 2 Apt 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9368675	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	229516	9452051833	I	2023/06/26	2023/06/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC	52844099 GUTIERREZ DORA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52844099		GUTIERREZ GUTIERREZ DORA ELBA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 95#71-75 Torre 2 Apt 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9368675	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	229516	9452051833	I	2023/06/26	2023/06/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$358,900**	**$0**	**$0**	**$358,900**