INFORME DE SUPERVISIÓN

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**	
CONTRATO	**CO1.PCCNTR.4181728**	**02 DE NOVIEMBRE DE 2022**
OBJETO	**"AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACION DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO ELABORACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, SANTANDER"**	
CONTRATISTA	**MUNICIPIO DE SANTA BARBARA**	
CEDULA O NIT	**890.205.973-1**	
VALOR INICIAL:	**VALOR TOTAL DEL CONVENIO:** OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($82.600.600) **APORTE DEL DEPARTAMENTO:** SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($77.600.600) **APORTE DEL MUNICIPIO:** CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000)	
ANTICIPO (XXX %)	**N/A**	
PLAZO INICIAL:	**CUATRO (04) MESES**	
PLAZO ADICIONAL:	**ADICIONAL No. 01:** CINCO (05) MESES	
NOMBRE INTERVENTOR	**N/A**	
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR	**N/A**	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	**N/a**	
SUPERVISOR	**FERNANDO TOLOZA TOLOZA** **Designación de Supervisor acto administrativo del 16 de junio de 2023**	
FECHA DE INICIACION:	**09/11/2022**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**08/03/2023**	
FECHA INICIO ADICIONAL 1	**09/03/2023**	
FECHA TERMINACIÓN ADICIONAL 1	**08/08/2023**	
OFICINA GESTORA:	**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO**	

Teniendo en cuenta que está próximo a agotarse la vigencia del Convenio Interadministrativo **CO1.PCCNTR.4181728 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022** y su adicional No. 01, y dada la urgente necesidad de la Gobernación de Santander en la continuidad de las diferentes obligaciones contenidas en el convenio de la referencia, y considerando:

1. Que, el Municipio de Santa Bárbara solicitó a través de oficio fechado del 05 de junio de 2023 la prorroga al plazo del convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.4181728 del 02/11/2023 en DOS (02) MESES más.

2. Que, mediante éste oficio el municipio expone los presupuestos fácticos por los que solicita la prórroga del convenio, quedando sustentada la necesidad de adicionar DOS (02) MESES, al convenio interadministrativo por cuanto manifiesta: *"la administración municipal de Santa Bárbara, Santander, celebró el día 12 de Mayo de 2023 contrato de consultoría No. CM-001-2023 cuyo objeto es "ELABORACIÓN DE INVENTARIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, SANTANDER", el cual cuenta con un plazo de ejecución desde el día 17 de mayo de 2023 hasta el 17 de Septiembre de 2023"*

3. Que, el adicional No. 01 al convenio No. CO1.PCCNTR.4181728 del 02/11/2023, con

plazo de CINCO (05) MESES, finaliza el próximo 08 de agosto de 2023, y, conforme a lo expuesto en el numeral anterior, se encuentra la necesidad de ampliar el plazo nuevamente.

4. Que, estudiados los presupuestos fácticos que motivan la solicitud de la prórroga por parte del Municipio de Santa Bárbara, se encuentra procedente y fundada la necesidad de adicionar el plazo del convenio, con la finalidad de que el Municipio cuente con el tiempo requerido para su ejecución.

Por lo anterior solicito se efectúe adicional N.° 02 en plazo de **DOS (02) MESES** al Convenio Interadministrativo **CO1.PCCNTR.4181728 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022**.

Se expide en Bucaramanga, a los 31 días del mes de julio de 2023

FERNANDO TOLOZA TOLOZA
Supervisor del Convenio

Proyectó:
Leidy Yurley Veloza Pinto
Abogada CPS