ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

ACTA No. 4182.010.26.1.1	FECHA:	12/May/2023
	HORA INICIAL:	9:00 am
	HORA FINAL:	10:00 am
OBJETIVO: Reunión Inicial para la etapa de ejecución del contrato "No.4182.010.26.1.232-2023"	LUGAR: Calle 7 # 4-70 UAESP	

ASISTENTES: Francisco Javier Bonilla Hurtado-Profesional Especializado, Paola Andrea Collazos Rozo–Representante Legal UT NAVIDAD DESING LAB, Víctor H Tascon Palomino-Contratista, A Roger Garcia Marín-Contratista, Mario G Ocaña Guerrero Cali (ver listado de asistencia).

INVITADO:

ORDEN DEL DÍA:

1. Reunión Inicial para la etapa de ejecución del contrato "No.4182.010.26.1.232-2023, cuyo objeto "ELABORAR EL DISEÑO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DENTRO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO VISUAL Y LUMINOSO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SANTIAGO DE CALI", contratista UT NAVIDAD DESING LAB.

1.1 Presentación de la UT NAVIDAD DESIGN LAB.
1.2 Aclaración de obligaciones contractuales.
1.3 Entrega de concepto a la UT NAVIDAD DESIGN LAB por parte de la UAESP.
1.4 Contextualización sobre Comité de Alumbrado.

DESARROLLO

Siendo las 9:00 am, se dio inicio a la reunión en cabeza del ingeniero Mario Ocaña del equipo de Alumbrado Ornamental de la Uaesp y la representante legal de la Unión Temporal Navidad Desing Lab, con el fin de revisar los requerimientos iniciales a cumplir por parte del contratista.

Por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos se le dio la palabra a la Representante legal Paola Andrea Collazos Rozo, donde expuso la trayectoria de la Unión

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Temporal Navidad Desing Lab, informó que las dos empresas que conforman la UT son LED LS COLOMBIA SAS y IN MEDIA MARKETING SAS, expresó que la primera cuenta con una amplia experiencia en alumbrados navideños en la ciudad e Bogotá y la segunda cuenta con una amplia experiencia en show tecnológicos.

Informó que, de acuerdo a la reunión de instalación del comité de Alumbrado Navideño, surgieron ideas con las cuales van a trabajar el concepto del diseño del Alumbrado Navideño en conjunto de una encuesta ciudadana.

La UAESP explicó al Contratista que el proceso de aprobación de diseños se hará por parte del Comité Técnico de Alumbrado liderado por la Ingeniera Marcela Patiño el cual estará integrado por los miembros del Gabinete del alcalde, incluyéndolo como cabeza del mismo.

El Abogado Víctor Tascon recalcó que para que todos los avances del contrato sean jurídicamente viables, deben ser posterior al acta de inicio, les recomendó tener muy claras las obligaciones específicas y técnicas, además les recordó los tiempos de entrega de la primera versión del diseño que es después de los primeros 30 días y la versión final del entregable que es a los 45 días posteriores.

El ingeniero Mario Ocaña expresó que, en el equipo mínimo de trabajo, iba incluido un profesional encargado del presupuesto, con el cual requería reunirse, debido a que el presupuesto será el insumo para que la Entidad trabaje posteriormente los procesos de contratación que se van a derivar del Diseño.

Víctor Tascon informó específicamente que, de acuerdo a lo establecido con los estudios previos, el contratista debe enviar el cronograma de actividades, además expresó que el equipo mínimo de trabajo deben conformarlo como quedo en la oferta y deben de tener una presentación oficial con la Entidad.

El ingeniero Mario Ocaña manifestó que en caso de que se presente el escenario de cambio de alguna de las personas que conformaran el equipo mínimo de trabajo, deberán cumplir con el mismo perfil y disponibilidad.

Insistió que de acuerdo a lo que se planteó en los tiempos de entrega, para finales de julio, está programado el entregable final, de los cuales se van a derivar los procesos del Alumbrado Navideño, recalcó que el presupuesto debe ser muy bien detallado, con APU, cantidades de obra, cantidades de materiales y debe realizarlo una persona muy profesional.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

El ingeniero Francisco Bonilla supervisor del contrato, comunicó que la idea es recibiendo los avances para ir avalando los entregables.

Agotados los puntos a tratar la reunión se dio por terminada siendo las 9:30 a.m., de manera presencial, en las oficinas de la Uaesp.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta	A. Roger García Marín	16/05/2023
El contratista UT NAVIDAD DESING LAB, debe enviar a la Entidad el Cronograma de Trabajo.	UT NAVIDAD DESING LAB.	16/05/2023

Firmas (responsables)

Paola Andrea Collazos Rozo
Representante Legal
UT NAVIDAD DESING LAB

FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO
Profesional Especializado
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP

MARIO GERMAN OCAÑA GUERRERO
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por uno (1) folio.

Elaboró: A. Roger Garcia Marín-Contratista
Revisó: Francisco Javier Bonilla Hurtado-Profesional Especializado

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Mario G Ocaña Guerrero-Contratista
Victor H Tascon Palomino-Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN: 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.1

FECHA: 12/05/2023
HORA INICIAL: 9:00 AM
HORA FINAL: 9:35 AM
LUGAR: UAESP

OBJETIVO: REUNION INICIAL PARA LA ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO No. 4182.010.26.1.1 232-2023

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Francisco J. Bonilla H	UAESP	3146321825	francisco.bonilla@cali.gov.co	
2	PAOLA COLLAZOS	UTNovidad de)	3017723863	navidaddeplenitud@gmail.com	Paola Collazos
3	MARIO ORTIÑA GUERRERO	UAESP	3217877024	mario.ortiz@cali.gov.co	
4	Victor Hugo Tascón palomino	UAESP	3183272409	victor.tascon@cali.gov.co	
5	A. ROCIO GARCIA MARIN	UAESP	3187777259	rogar.garcia@cali.gov.co	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.