JESAK
NIT. 901320986-8

CERTIFICACION DE PAGO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 3
CONTRATO DE OBRA N°417 DE 2022

VLADIMIR POLO PAZ identificado con cedula de ciudadanía No, 73.153.848 expedida en Cartagena, Representante Legal de la sociedad **JESAK SAS con Nit. 901.320.986-8** como interventor, me permito certificar que he aprobado a entera satisfacción, la totalidad de los documentos requeridos para el pago del Acta de recibo parcial de obra No 3, del periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2023 del contrato 417 de 2022, según se describe a continuación:

OBJETO:	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER GRUPO 3
FECHA DEL CONTRATO:	27 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.949.858.621
VALOR ADICIONAL	$1.047.596.063
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$2.997.454.684
VALOR DEL ANTICIPO:	$564.742.026,00
CONTRATISTA:	7G7 SAS
INTERVENTOR:	JESAK S.A.S.
FECHA INICIO:	16/MARZO/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	14/JULIO/2023
FECHA DE REINICIO	24/JULIO/2023
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
PRORROGA 1:	CUATRO (4) MESES
PLAZO FINAL	OCHO (8) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2023
CERTIFADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 1515 del 22/01/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 1123 del 22/01/2023

Se aprueba el pago del Acta de recibo parcial de obra No 3 de acuerdo del Acta suscrita por la interventoría por un valor de ($400.182.845,82), CUATROCIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 82/100 M/CTE.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga el veinticinco (25) de julio de 2023.

Cordialmente

VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal