Chinchiná, 1 de agosto de 2023

TPHGIM-002-01-08-2023

Referencia: Contrato No. S.A.M.C 011-576-2023

Señores:
ALBERTO URIBE VARON
Jefe oficina de Infraestructura
Alcaldía del Municipio de Chinchiná – Caldas
Supervisor

MUNICIPIO DE CHINCHINA.
Nro. Rad: 3575
Nro. Folios: 1EXP
Fch. Rad: 01/08/2023 16:21:09
Envia: TOTALPHI S.A.S

Ent. Envia: TOTALPHI S.A.S .
Descripcion: ENTERGA DE ACTA DE OBRA NRO. 1

Asunto: Entrega de acta de obra No 1

Por medio de la presente me permito hacer entrega oficial del acta de obra No 1 del contrato de la referencia.
Adicionalmente se entregan los anexos y/o complementos exigidos por la Alcaldía de Chinchiná
A continuación, se muestran los documentos entregados junto a este oficio.

- Factura de venta electrónica No TFE-78
- Certificación Bancaria
- RUT
- Acta de Obra No 1
- Pre Actas
- Informe Técnico de Obra
- Paz y salvo de aportes parafiscales
- Seguridad social representante legal
- Seguridad social empleados dependientes

Atentamente:

LINA MARCELA SALAZAR
C.C. 30.399.927
Representante Legal Totalphi S.A.S

ACTA PARCIAL DE PAGO # 01	Julio de 2023
CONTRATO	S.A.M.C 011-576-2023 del 22 de Junio de 2023
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS
CONTRATISTA	Totalphi S.A.S Representado legalmente por Lina Marcela Salazar CC 30399927
CONTRATANTE	Administración Municipal de Chinchiná, Representada Legalmente por el Dr. EDUARDO ANDRES GRISALES LOPEZ.
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN Jefe Oficina de Infraestructura.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del contrato para efectos fiscales en la vigencia del año 2023 se estima en la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE** ($ 135.895.255), con CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (**CDP**): **30915** del 27 de abril de 2023, y con REGISTRO PRESUPUESTAL (**RP**): **41935** del 23 de junio de 2023 con rubros 16.01.2.3.2.02.02.009.43.027 Dotar de elementos deportivos; 16.01.2.3.2.02.02.009.43.030 Al menos 4 gimnasios bio-saludables al aire libre en funcionamiento y 16.01.2.3.2.02.02.009.43.028 Al menos 16 escenarios deportivos recuperados.
VALOR DEL ACTA	**Ciento trece millones quinientos treinta y tres mil quinientos cincuenta y dos pesos mce ($113.533.552)**
FECHA DE INICIO	26 de Junio de 2023
FECHA DE TERMINACION	9 de Agosto de 2023

En Agosto de 2023 en la ciudad de Chinchiná (Caldas), en las instalaciones del Palacio Municipal, se reunieron el contratista y el supervisor, con el objeto de realizar acta de supervisión para el pago parcial del Contrato de Obra Pública **S.A.M.C 011-576-2023** del 22 de Junio de 2023, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS", con las siguientes especificaciones:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
9.1. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual. 1) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida en el Anexo 1 – Anexo Técnico. En	ACTIVIDADES: Revisión previa de hojas de vida y experiencia del personal profesional para que cumpla con los parámetros exigidos por la alcaldía de Chinchiná. EL contratista realiza control permanente para que haya en obra un ingeniero civil por lo menos el 80% del tiempo laboral

caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Supervisión. 2) Mantener al frente de las obras a un Ingeniero civil aceptado por la supervisión, quien será el director del proyecto para decidir, con el Supervisor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra. 3) El contratista deberá presentar al Supervisor del contrato, con cinco (05) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal minino requerido para la ejecución del contrato, con excepción del personal principal requerido indicado en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 4) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con ocasión del contrato. 5) Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán objeto de especial verificación por la supervisión, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.	Se encuentra vinculado el ingeniero residente debidamente presentado y aprobado por la supervisión de obra que se llama FABIÁN ESTIVEN GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.053.862.832, el cual tiene potestad para decidir aspectos técnicos relacionados con la ejecución de las obras. EL contratista está con plena disposición a responder en cualquier requerimiento legal y para ello se ha estado en permanente comunicación con la supervisión El contratista siguió todos los parámetros consignados en la normativa laboral vigente EVIDENCIAS: Hojas de vida de personal profesional propuesto entregadas a la alcaldía
9.2. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinarias y materiales. 1) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. 2) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, acorde a la normatividad nacional vigente.	ACTIVIDADES: Se utilizó para la ejecución de actividades maquinaria y herramientas en óptimo estado, además se programan revisiones periódicas con un técnico para mantener el buen funcionamiento y seguridad de los equipos
9.3. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra. 1) Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos, pliego de condiciones y el contrato, los cuales forman parte esencial del contrato; fuente de derechos y	ACTIVIDADES: En el periodo correspondiente a este informe se ejecutan las siguientes actividades:

obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 2) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de la obra, diferentes a los previamente obtenidos por El Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervención del espacio público, entre otros. 3) Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor o el Municipio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 4) Respetar y poner en práctica las normas de tipo ambiental, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para el desarrollo de este tipo de obras. 5) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas, y contar si se requiere antes del inicio de las obras, con los permisos de las autoridades competentes para la extracción y/o disposición de material común. (Cuando aplique). 6) Realizar las señalizaciones de los lugares y maniobras peligrosas 7) El contratista deberá hacer el retiro de los materiales sobrantes y la entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. 8) Solicitar al supervisor del contrato, antes de la ejecución de las actividades, su aprobación respecto a cambios, ajustes, unificaciones o modificaciones de estudios, diseños, cantidades o especificaciones técnicas iniciales del proyecto. Al igual que la verificación del desarrollo de las diferentes actividades para certificar los informes de ejecución.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M ROCERIA Y LIMPIEZA DESCAPOTE Y NIVELACION MANUAL e=0.10 m EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE 0.0 A 0.50 M SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-6 F 6.5mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROJO, VERDE O NEGRO (INCLUYE IMPRIMANTE) SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO DE BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO PONY. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO DE PRESS DE PIERNA DOBLE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO DE ELIPTICA SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SUMINISTRO EQUIPO DE TWISTER SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO DOBLE SWINGER - SURF SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO VOLANTES DOBLES SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VALLA INSTRUCTIVA SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE METALICO COMPLETO RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO A NIVEL DEL TERRENO (ANCHO HASTA 0.60 MTS)

	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN EVIDENCIAS: Informe Técnico 1
9.4. Obligaciones de información. 1) Presentar informes periódicos, los cuales deberán ser aprobados por la Supervisión y contener por cada uno de los frentes de trabajo: • Avance de cada una de las actividades programadas. • Cantidades de obra ejecutadas. • Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra, según las actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista. • Resumen de las actividades realizadas. • Actualización del programa de obra. 2) Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de entrega parcial de obra, de entrega final de obra y de liquidación.	ACTIVIDADES: Elaboración de acta de obra número 1 en donde se toman medidas en campo de la obra las cuales son revisadas y aprobadas por la supervisión adicionalmente, se presenta a la supervisión de manera semanal el avance de la obra EVIDENCIAS: Acta de obra 1
9.5. Obligaciones de carácter ambiental (Cuando Aplique). 1) El contratista designado está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2041 de 2014 y Decreto 1076 de 2015. 2) El contratista asumirá los costos correspondientes a la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones a que haya lugar, que serán tramitados y obtenidos por su cuenta y riesgo, previamente a la iniciación de las actividades correspondientes. 3) Deberá elaborar un programa de obra e inversiones con las diferentes estrategias, programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigación, de compensación y control de las áreas físico, biótico y social. 4) El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista.	ACTIVIDADES: Estamos cumpliendo con todos los lineamientos ambientales que este tipo de obras exige, en especial disposición adecuada de sobrantes de materiales especiales para que no vayan a los sistemas de alcantarillado de la ciudad. Los trabajadores son capacitados de manera recurrente sobre temas ambientales como reciclaje y cuidado del medio ambiente EVIDENCIAS: ADJUNTAR, ANUNCIAR LA RUTA O EL ARCHIVO DONDE REPOSAN LOS SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES

CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1273 DE 2018

El supervisor del contrato da fe que la señora Lina Marcela Salazar, representante legal de la empresa Totalphi S.A:S, identificada con cc 30399927, aportó para el pago de la presente acta soporte de pago de la seguridad social correspondiente y se encuentra a paz y salvo en los aportes de seguridad social.

Para su aprobación se firma en Chinchiná en el mes de Agosto de 2023 por los que en ella intervinieron.

ALBERTO URIBE VARÓN **SUPERVISOR**	TOTALPHI S.A.S RL LINA MARCELA SALAZAR **CONTRATISTA**

TOTALPHI S.A.S.
NIT 901.166.590
CR 20 76 56 OF 202
Tel: (036) 3007855197
Manizales - Colombia
contacto@totalphi.com

Factura electrónica de venta
No. TFE 78

Señores	MUNICIPIO DE CHINCHINA		
NIT	890.801.133-8	**Teléfono**	(606) 8402380 - Ext. 000
Dirección	CR 8 CL 11 CL ESQ	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/08/2023, 14:58
Expedición	01/08/2023, 14:58
Vencimiento	15/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINA CALDASContrato No S.A.M.C 011-576-2023	1.00	85,171,457.00
2	ADMINISTRACION 28%	1.00	24,103,522.00
3	UTILIDAD DEL 5%	1.00	4,258,573.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento trece millones quinientos treinta y tres mil quinientos cincuenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	113,533,552.00
Total a Pagar	**113,533,552.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-15 por $ 113,533,552.00

Observaciones:
PARA UN TOTAL DEL A.I.U DE: 28.362.095

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764052540132 aprobado en 20230728 prefijo TFE desde el número 75 al 200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa: 005
CUFE: 3018848c62e74e63544b01e4beb2e62ffb4ec671b2c1f35a94d916a24395e368be739007c2b7efc90982a4a0fc8de543

Elaborado Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - NIT 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica no vinculada a RIAA

Certificación Bancaria

Bancolombia

MANIZALES, 26 de Mayo de 2021.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TOTALPHI SAS identificado(a) con CC No. 901166590 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	07092686708	2018/04/24	ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14911973336

(415)7707212489964(8020) 000001491197333 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	13. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 6 5 9 0	5	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TOTALPHI S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
CR 20 76 56 OF 202

42. Correo electrónico contacto@totalphis.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 7 8 5 5 1 9 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 8 0 3 0 6	4 3 2 1	2 0 1 8 0 3 0 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 03 / 12 : 15: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SALAZAR ARANGO LINA MARCELA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 24-05-2023 02:48:31PM

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14911973336

(415)7707212489984(8020) 000001491197333 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 6 5 9 0	5	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Numero	1	
73. Fecha	2 0 1 8 0 3 0 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 3 2 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 9 1 7 2 1	
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 8 0 3 2 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 24-05-2023 02:48:31PM

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14911973336

(415)7707212489984(8020) 000001491197333 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 6 5 9 0	5	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 3 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	3 0 3 9 9 9 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAZAR	ARANGO	LINA	MARCELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Impresión Gratuita Sistema Muisca

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14911973336

(415)7707212489984(8020) 000001491197333 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 6 5 9 0	5	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 4 9 5 5 8 6 7		3 2 8 8 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CARDONA	MORALES	JOSE	DE LOS SANTOS

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 5 2 4

Documento generado en el RUT

Fecha generación documento PDF: 24-05-2023 02:48:31PM

Powered by CamScanner

FECHA			ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS 001
18	07	2023	**PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA S.A.M.C 011-576-2023. OBJETO:** "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"

ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS N°:	001
FECHA DE REUNIÓN:	18 DE JULIO DE 2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	26 de Junio de 2023
VALOR DEL CONTRATO:	El valor del contrato para efectos fiscales en la vigencia del año 2023 se estima en la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE** ($135.895.255), con CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (**CDP**): **30915** del 27 de abril de 2023, y con REGISTRO PRESUPUESTAL (**RP**): **41935** del 23 de junio de 2023 con rubros 16.01.2.3.2.02.02.009.43.027 Dotar de elementos deportivos; 16.01.2.3.2.02.02.009.43.030 Al menos 4 gimnasios bio-saludables al aire libre en funcionamiento y 16.01.2.3.2.02.02.009.43.028 Al menos 16 escenarios deportivos recuperados.
PLAZO:	45 días
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:	9 de Agosto de 2023

I. PARTICIPANTES	CARGO
Lina Marcela Salazar Arango	Contratista – Representante Legal TOTALPHI SAS.
Alberto Uribe Varón	Jefe de Infraestructura – Alcaldía de Chinchiná Supervisor

II. OBJETO

Revisar los APUs presentados por el contratista y pactar los precios finales para los ítems no previstos.

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el municipio de Chinchiná - Caldas, a los dieciocho (18) días del mes de Julio de 2023, se reunieron, la señora **LINA MARCELA SALAZAR ARANGO,** Representante Legal de TOTALPHI SAS, en calidad de Contratista conforme a lo estipulado en el Contrato

FECHA			ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS 001
18	07	2023	**PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA S.A.M.C 011-576-2023.** **OBJETO:** "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"

S.A.M.C.011-576-2023 del 22 de Junio de 2023 y el arquitecto **ALBERTO URIBE VARÓN**, Jefe de la Oficina de Infraestructura, quien ejerce la supervisión del contrato con el objeto de modificar, revisar e incorporar las cantidades y fijar los precios de los Ítems no previstos del contrato de obra S.A.M.C.011-576-2023 del 22 de Junio de 2023.

Que el día 7 de julio de 2023, el contratista por medio del oficio TPHGIM -07-07-2023 solicita la fijación de precios de ítems no previstos, de las actividades que se describen a continuación y que son necesarias y pertinentes para el desarrollo y complemento del proyecto relacionado.

NP-1 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL
NP-2 LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO A NIVEL DEL TERRENO (ANCHO HASTA 0.60 MTS)
NP-3 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN
NP-4 DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)
NP-5 DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE REJA EN CONCRETO DE CANAL
NP-6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO
NP-7 CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)
NP-8 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/. 15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).
NP-9 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CÉSPED.

Analizando lo anterior, se determinó que dentro de los ítems pactados contractualmente no existían los anteriores, pero que es necesaria su ejecución para unas mejores condiciones del proyecto, las cuales no modifican la inversión del contrato de obra. En consecuencia, las partes acuerdan:



1. Incorporar al contrato de obra los ítems y cantidades que se requieren para cumplir a cabalidad con la ejecución de la obra.

2. El contratista presentó análisis de precios unitarios para los ítems que no se encuentran incluidos dentro del presupuesto inicial, los cuales fueron revisados y aprobados por el supervisor del contrato.

3. El supervisor aclara que los valores unitarios revisados y aprobados de los ítems no previstos son responsabilidad exclusiva del contratista de obra.

FECHA			ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS 001
18	07	2023	**PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA S.A.M.C 011-576-2023.** **OBJETO:** "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en la Oficina de Infraestructura de la Alcaldía de Chinchiná, Departamento de Caldas, a los 18 días del mes de julio de 2023.

Lina Marcela Salazar	Contratista RL Totalphi S.A.S	
Alberto Uribe Varón	Jefe de Infraestructura – Alcaldía de Chinchiná	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

OBRA:	**S.A.M.C. 011-576-2023** "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 GIMNASIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ- CALDAS"	FECHA:	6/07/2023

CODIGO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
NP-1	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL**	**Actividad**	**M3**			**$ 39,471.00**
C15	CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0.217	$ 39,307.00	$ 8,530.00
E24	VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO)	Equipos	VJE	0.214	$ 141,086.00	$ 30,192.00
H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.214	$ 3,501.00	$ 749.00

CODIGO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
NP-2	**LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO A NIVEL DEL TERRENO (ANCHO HASTA 0.60 MTS)**	**Actividad**	**ML**			**$ 9,558.00**
C43	AYUDANTE AA (ALBAÑILERIA)	Cuadrilla	HR	0.6	$ 8,545.00	$ 5,127.00
H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.5	$ 3,501.00	$ 1,751.00
I491	COSTAL	Insumo	M3	0.5	$ 948.00	$ 474.00
I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0.7	$ 1,584.00	$ 1,109.00
E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.007	$ 156,761.00	$ 1,097.00

CODIGO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
NP-3	**EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN**	**Actividad**	**M3**			**$ 49,996.00**
C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0.54	$ 22,217.00	$ 11,997.00
E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.08	$ 156,761.00	$ 12,541.00
E18	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS	Equipos	HR	0.1	$ 254,581.00	$ 25,458.00

CODIGO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
NP-4	**DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)**	**Actividad**	**UND**			**$ 362,871.00**
C18	CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpinteria)	Cuadrilla	HR	5	$ 43,410.00	$ 217,050.00
E24	VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO)	Equipos	VJE	1	$ 141,086.00	$ 141,086.00
H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.9	$ 3,501.00	$ 3,151.00
I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	1	$ 1,584.00	$ 1,584.00

CODIGO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
NP-5	**DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE REJA EN CONCRETO DE CANAL**	**Actividad**	**ML**			**$ 12,358.00**
C8	CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0.34	$ 30,762.00	$ 10,459.00
H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.09	$ 3,501.00	$ 315.00
I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	1	$ 1,584.00	$ 1,584.00

CODIGO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
NP-6	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO**	**Actividad**	**M2**			**$ 109,692.00**
	CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa	Analisis	M3	0.125	$ 506,683.00	$ 63,335.00
	CUADRILLA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTES)	Cuadrilla	HR	0.5	$ 64,942.00	$ 32,471.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.011	$ 156,761.00	$ 1,724.00
	VIBRADOR A GASOLINA	Equipos	DIA	0.007	$ 62,065.00	$ 434.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.03	$ 3,501.00	$ 105.00
	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	1.4	$ 1,584.00	$ 2,218.00
	PUNTILLA CON CABEZA 2"	Insumo	LB	0.03	$ 4,283.00	$ 128.00
	LISTON 2 X 4	Insumo	M	1	$ 3,875.00	$ 3,875.00
	TABLA CHAPA ORDINARIO 30 CM X 2 CM X 3 M.	Insumo	UND	0.33	$ 16,371.00	$ 5,402.00

CODIGO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
NP-7	**CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3.5CM)**	**Actividad**	**ML**			**$ 6,983.00**
C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0.21	$ 22,217.00	$ 4,666.00
E8	CORTADORA INCLUYE DISCO	Equipos	DIA	0.02	$ 57,864.00	$ 1,157.00
H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.21	$ 3,501.00	$ 735.00
I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0.447	$ 1,584.00	$ 708.00

CODIGO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
NP-8	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).**	**Actividad**	**M2**			**$ 18,642.00**
C8	CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0.073	$ 30,762.00	$ 2,246.00
E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.0011	$ 156,761.00	$ 172.00
I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0.053	$ 1,584.00	$ 84.00
I3	ALAMBRE NEGRO NO. 18	Insumo	KG	0.031	$ 5,167.00	$ 160.00
I8	MALLA ELECTROSOLDADA XX-131 5.0MM C/ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS	Insumo	KG	2.25	$ 7,102.00	$ 15,980.00

CODIGO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
NP-9	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CESPED**	**Actividad**	**M2**			**$ 15,093.00**
C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0.06	$ 22,217.00	$ 1,333.00
E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.0016	$ 156,761.00	$ 251.00
E70	CARRETA O BUGGY	Equipos	UND	0.005	$ 203,788.00	$ 1,019.00
H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.02	$ 3,501.00	$ 70.00
I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	1.01	$ 1,584.00	$ 1,600.00
I374	TIERRA NEGRA	Insumo	M3	0.025	$ 105,808.00	$ 2,645.00
I383	BLOQUES DE CESPED	Insumo	M2	1	$ 8,235.00	$ 8,235.00

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8	PROYECTO	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"
	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	APOYO SUPERVISIÓN	MÓNICA JULIETH VERGARA MEJIA
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTA 1 - EJECUTADO				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR ACUMULADO GENERAL	% GENERAL ACUMULADO
	1	**PRELIMINARES**									
1	1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	140	$ 11,486.00	$ 1,608,040.00	82.00	$ 941,852.00	59%	$ 941,852.00	59%
2	1.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA	M2	1800	$ 2,271.00	$ 4,087,800.00	1355.00	$ 3,077,205.00	75%	$ 3,077,205.00	75%
3	1.3	DESCAPOTE Y NIVELACION MANUAL e=0.10 m	M2	418	$ 6,883.00	$ 2,877,094.00	480.00	$ 3,303,840.00	115%	$ 3,303,840.00	115%
4	1.4	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE 0.0 A 0.50 M	M3	15.81309849	$ 18,862.00	$ 298,267.00	22.21	$ 418,925.00	140%	$ 418,925.00	140%
	2	**CIMENTACION EQUIPOS**									
5	2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	7.539822369	$ 111,689.00	$ 842,115.00	15.94	$ 1,780,323.00	211%	$ 1,780,323.00	211%
6	2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M.	M2	50.26548246	$ 121,473.00	$ 6,105,899.00	76.67	$ 9,313,335.00	153%	$ 9,313,335.00	153%
7	2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-6 F 6.5mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	50.26548246	$ 19,924.00	$ 1,001,489.00	50.27	$ 1,001,579.00	100%	$ 1,001,579.00	100%
8	2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROJO, VERDE O NEGRO (INCLUYE IMPRIMANTE)	M2	50.26548245	$ 43,927.00	$ 2,208,012.00	50.27	$ 2,208,210.00	100%	$ 2,208,210.00	100%
9	2.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI e = 7 cm	M2	0.6048	$ 26,343.00	$ 15,932.00		$ -	0%	$ -	0%
10	2.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DADOS EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPOS	M3	5.76	$ 343,070.00	$ 1,976,083.00	0.00	$ -	0%	$ -	0%
11	2.7	LIMPIEZA DE DRENES Y FILTROS	ML	55	$ 6,398.00	$ 351,890.00		$ -	0%	$ -	0%
12	2.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA EN CONCRETO 85CMX35CM	UND	25	$ 66,651.00	$ 1,666,275.00		$ -	0%	$ -	0%
13	2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERA PIVOTANTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO EXTERIOR. INSTALACIÓN A TODO COSTO.	UND	6	$ 996,716.00	$ 5,980,296.00	0.00	$ -	0%	$ -	0%
	3	**EQUIPOS BIOSALUDABLES**									
7	3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO DE BARRAS PARALELAS.	UN	2	$ 2,305,059.00	$ 4,610,118.00	2.00	$ 4,610,118.00	100%	$ 4,610,118.00	100%
8	3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO PONY.	UN	2	$ 3,072,975.00	$ 6,145,950.00	2.00	$ 6,145,950.00	100%	$ 6,145,950.00	100%
9	3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO DE PRESS DE PIERNA DOBLE	UN	2	$ 3,191,584.00	$ 6,383,168.00	2.00	$ 6,383,168.00	100%	$ 6,383,168.00	100%
10	3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO DE ELIPTICA	UN	2	$ 3,204,383.00	$ 6,408,766.00	2.00	$ 6,408,766.00	100%	$ 6,408,766.00	100%
11	3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SUMINISTRO EQUIPO DE TWISTER	UN	2	$ 3,043,774.00	$ 6,087,548.00	2.00	$ 6,087,548.00	100%	$ 6,087,548.00	100%
12	3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO DOBLE SWINGER - SURF	UN	2	$ 3,053,168.00	$ 6,106,336.00	2.00	$ 6,106,336.00	100%	$ 6,106,336.00	100%
13	3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO VOLANTES DOBLES	UN	2	$ 2,451,801.00	$ 4,903,602.00	2.00	$ 4,903,602.00	100%	$ 4,903,602.00	100%
14	3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VALLA INSTRUCTIVA	UN	2	$ 920,375.00	$ 1,840,750.00	2.00	$ 1,840,750.00	100%	$ 1,840,750.00	100%
	4	**PARQUES INFANTILES**									
9	4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE METALICO COMPLETO	UN	2	$ 15,220,749.00	$ 30,441,498.00	1.00	$ 15,220,749.00	50%	$ 15,220,749.00	50%
	NP	**ÍTEMS NO PREVISTOS**									
10	NP-1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3		$ 39,471.00	$ 0.00	84.32	$ 3,328,195.00		$ 3,328,195.00	

	ALCALDIA DE CHINCHINA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8	PROYECTO	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"
		SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		APOYO SUPERVISIÓN	MÓNICA JULIETH VERGARA MEJIA
		INTERVENTORIA	N/A
		CONTRATISTA	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5

				CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA 1 - EJECUTADO				
11	NP-2	LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO A NIVEL DEL TERRENO (ANCHO HASTA 0.60 MTS)	ML		$ 9,558.00	$ 0.00	54.00	$ 516,132.00		$ 516,132.00	
12	NP-3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3		$ 49,996.00	$ 0.00	31.50	$ 1,574,874.00		$ 1,574,874.00	
		SUBTOTAL OBRAS				$ 101,946,928.00		$ 85,171,457.00			
		ADMINISTRACIÓN		28.3%		$ 28,850,981.00		$ 24,103,522.00			
		UTILIDAD		5.0%		$ 5,097,346.00		$ 4,258,573.00			
		TOTAL AIU		33.3%		$ 33,948,327.00		$ 28,362,095.00			
		TOTAL EJECUTADO				$ 135,895,255.00		$ 113,533,552.00			

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO
RL TOTALPHI S.A.S
NIT 901.166.590-5


SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

ML	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
1.1	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	Cerramiento con yute frente Villa del Prado			42	42	1	42.00
	Cerramiento Con Yute frente Carlos Parra			40	40	1	40.00
						SUBTOTAL	82.00
						TOTAL	82.00

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA

SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

M2	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
1.2	**ROCERIA Y LIMPIEZA**		


REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONG		MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Rocería y limpieza Frente Villa del Prado	1080			1080		1,080.00
	Rocería y limpieza Frente Carlos Parra	275			275		275.00

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

M2	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
1.3	**DESCAPOTE Y NIVELACION MANUAL e=0.10 m**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LONG				
	Descapote Zona de interveción frente villa del prado (zona gimnasios, parque y andenes	380			380		380.00
	Descapote Zona de interveción frente Carlos Parra (zona gimnasios, parque y andenes	100			100		100.00
						SUBTOTAL	480.00
						TOTAL	480.00

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA

SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

M3	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
1.4	**EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE 0.0 A 0.50 M**		

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ESPESOR	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Frente Villa del Prado						
Área Circular para gimansios	50.27		0.2	10.0530965	1	10.05
Excavacion para cimentación de parques y equipos	0.6	0.6	0.4	0.144	20	2.88
Frente Carlos Parra						
Área para gimansios	32.00		0.2	6.4	1	6.40
Excavacion para cimentación de parques y equipos	0.6	0.6	0.4	0.144	20	2.88
				SUBTOTAL		22.21
				TOTAL		22.21

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA

SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

M3	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
2.1	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LONG	ESP			
	**Frente Villa del Prado**						
	Área Circular para gimansios	50.27		0.15	7.54	1	7.54
	Afirmado para losa base de parque infantil	6	5	0.1	3	1	3.00
	Frente Carlos Parra						
	Área para gimansios	16.00		0.15	2.4	1	2.40
	Afirmado para losa base de parque infantil	6	5	0.1	3	1	3.00
						SUBTOTAL	15.94
						TOTAL	15.94

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA

SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

M2	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**
	INTERVENTORIA	
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**
2.2	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M.**	

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LONG	ESP			
	**Frente Villa del Prado**						
	Placas para máquinas gimnasio	3.14			3.14	8	25.13
	Placa para apoyo de parque infantil	4.8	5.5		26.4	1	26.40
	Frente Carlos Parra						
	Placas para máquinas gimnasio	3.14			3.14	8	25.13
						SUBTOTAL	76.67
						TOTAL	76.67

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA

SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

M2	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
2.3	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-6 F 6.5mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**Frente Villa del Prado**						
	Placas para máquinas gimnasio	3.14			3.14	8	25.13
	Frente Villa del Prado						
	Placas para máquinas gimnasio	3.14			3.14	8	25.13
						SUBTOTAL	50.27
						TOTAL	50.27

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA


SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

M2	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
2.4	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROJO, VERDE O NEGRO (INCLUYE IMPRIMANTE)**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**Frente Villa del Prado**						
	Pintura de placas de apoyo gimnasios	3.14			3.14	8	25.13
	Frente Villa del Prado						
	Pintura de placas de apoyo gimnasios	3.14			3.14	8	25.13
						SUBTOTAL	50.27
						TOTAL	50.27

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA


SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

UN	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
3.1	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO DE BARRAS PARALELAS.**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**Frente Villa del Prado**						
	suministro, transporte e instalación equipo de barras paralelas.					1	1.00
	Frente Carlos Parra						
	suministro, transporte e instalación equipo de barras paralelas.					1	1.00
						SUBTOTAL	2.00
						TOTAL	2.00

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA


SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

UN	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
3.2	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO PONY.**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**Frente Villa del Prado**						
	suministro, transporte e instalación equipo pony.					1	1.00
	Frente Carlos Parra						
	suministro, transporte e instalación equipo pony.					1	1.00
						SUBTOTAL	2.00
						TOTAL	2.00

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA


SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

UN	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
	INTERVENTORIA	
	CONTRATISTA	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO DE PRESS DE PIERNA DOBLE	

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**Frente Villa del Prado**						
	suministro, transporte e instalación equipo de press de pierna doble					1	1.00
	Frente Carlos Parra						
	suministro, transporte e instalación equipo de press de pierna doble					1	1.00
						SUBTOTAL	2.00
						TOTAL	2.00

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA


SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

UN	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
3.4	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO DE ELIPTICA**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**Frente Villa del Prado**						
	suministro, transporte e instalación equipo de eliptica					1	1.00
	Frente Carlos Parra						
	suministro, transporte e instalación equipo de eliptica					1	1.00
						SUBTOTAL	2.00
						TOTAL	2.00

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA


SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

UN	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
3.5	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SUMINISTRO EQUIPO DE TWISTER**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**Frente Villa del Prado**						
	suministro, transporte e instalación suministro equipo de twister					1	1.00
	Frente Carlos Parra						
	suministro, transporte e instalación suministro equipo de twister					1	1.00
						SUBTOTAL	2.00
						TOTAL	2.00

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA

SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

UN	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
3.6	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO DOBLE SWINGER - SURF**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ESPESOR	DIMENSIONES LONG	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	**Frente Villa del Prado**						
	suministro, transporte e instalación equipo doble swinger - surf					1	1.00
	Frente Carlos Parra						
	suministro, transporte e instalación equipo doble swinger - surf					1	1.00
						SUBTOTAL	2.00
						TOTAL	2.00

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA


SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

UN	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
	INTERVENTORIA	
	CONTRATISTA	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5
3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO VOLANTES DOBLES	

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**Frente Villa del Prado**						
	suministro, transporte e instalación equipo volantes dobles					1	1.00
	Frente Carlos Parra						
	suministro, transporte e instalación equipo volantes dobles					1	1.00
						SUBTOTAL	2.00
						TOTAL	2.00

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA


SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIlO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

UN	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
3.8	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VALLA INSTRUCTIVA**		


REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**Frente Villa del Prado**						
	suministro, transporte e instalación valla instructiva					1	1.00
	Frente Carlos Parra						
	suministro, transporte e instalación valla instructiva					1	1.00

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICÍIO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

UN	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
4.1	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE METALICO COMPLETO**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**Frente Villa del Prado**						
	suministro, transporte e instalación de parque metalico completo					1	1.00
						SUBTOTAL	1.00
						TOTAL	1.00

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA


SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

M3	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
NP-1	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LONG	ESP			
	**Frente Villa del Prado**						
	Retiro de descapote	380		0.1	38	1	38.00
	Área Circular para gimansios	50.27		0.2	10.0530965	0.7	7.04
	Retiro de excavación mecánica para	210		0.15	31.5	0.7	22.05
	Excavacion para cimentación de parques	0.6	0.6	0.4	0.144	20	2.02
	Frente Carlos Parra						
	Retiro de descapote	100		0.1	10	1	10.00
	Área para gimansios	16.00		0.2	3.2	1	3.20
	Excavacion para cimentación de parques	0.6	0.6	0.4	0.144	20	2.02
						SUBTOTAL	84.32
						TOTAL	84.32

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA

SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

ML	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
NP-2	**LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO A NIVEL DEL TERRENO (ANCHO HASTA 0.60 MTS)**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	Limpieza de canales laterales de cancha			54	54	1	54.00
						SUBTOTAL	54.00
						TOTAL	54.00

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA


SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/08/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	SAMC 011-576-2023 "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5	**FECHA DE INICIO:**	26/06/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	9/08/2023

M3	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARÓN**	
	INTERVENTORIA		
	CONTRATISTA	**TOTALPHI S.A.S NIT 901.166.590-5**	
NP-3	**EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	Excavación mecánica para nivelación	210		0.15	31.5	1	31.50
						SUBTOTAL	31.50
						TOTAL	31.50

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO - RL TOTALPHI S.A.S
CONTRATISTA

SUPERVISOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CALDAS

MUNICIPIO DE CHINCHINÁ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

ACTA No 1 PARCIAL

Contrato No. S.A.M.C 011-576-2023

OBJETO:

"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 GIMANSIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIÍO DE CHINCHINÁ CALDAS"

CONTRATISTA:

TOTALPHI S.A.S

NIT. 901.166.590 – 5

Rep. Legal: LINA MARCELA SALAZAR ARANGO. C.C. 30.399.927

Tabla de contenido

GENERALIDADES DEL CONTRATO 3

INFORMACIÓN FINANCIERA 4

AVANCES EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA 4

AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 4

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA 5

DISEÑO EN PLANTA DEL PROYECTO 5

FRENTE DE OBRA BARRIO VILLA DEL PRADO 6

FRENTE DE OBRA BARRIO CARLOS PARRA 7

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 7

CAPACITACIONES 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO. 9

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	CONTRATO No. S.A.M.C 011-576-2023
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE CHINCHINÁ – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	TOTALPHI S.A.S NIT. 901.166.590 – 5 Rep. Leg. LINA MARCELA SALAZAR ARANGO. C.C. 30.399.927
DURACIÓN:	45 días
VALOR	$135'895.255
SUPERVISIÓN	Alberto Uribe Varón – Jefe Oficina de Infraestructura
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 GIMNASIOS BIOSALUDABLES Y 2 PARQUES

	INFANTILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ- CALDAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

AVANCES EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA

Valor Contratado	$ 135,895,255.00
Adición	$ 0.00
Valor Ejecutado	$ 113,533,552.00
Valor Por Ejecutar	$ 22,361,703.00

AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Resumen Contrato		
Valor Contrato		$ 135,895,255.00
Adición		$ 0.00
Acta de Obra 1	$ 113,533,552.00	
Valor Total Ejecutado	$ 113,533,552.00	
Saldo del Contrato	$ 22,361,703.00	
Sumas Iguales	$ 135,895,255.00	$ 135,895,255.00
Porcentaje Avance	83.54%	
Por Ejecutar	16.46%	

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

DISEÑO EN PLANTA DEL PROYECTO




Ilustración 1 Planta Arquitectónica Villa del Prado




Ilustración 2 Planta Arquitectónica Carlos Parra

FRENTE DE OBRA BARRIO VILLA DEL PRADO

Se iniciaron las labores de obra con la rocería y limpieza del área total alrededor de la cancha, incluyendo la zona asignada a los gimnasios y el parque infantil, luego se procedió con la excavación mecánica para terminar de nivelar la zona de intervención.

Se continuó con la excavación manual de las zonas de gimnasios, parque infantil y andenes para posteriormente instalar el afirmado compactado con rana; se excavan y se funden los dados de apoyo para el juego infantil y máquinas de gimnasio para dar paso al vaciado de las losas de concreto circulares, la losa del parque infantil y los andenes; se instalan todos los equipos (Parque infantil y máquinas de gimnasio biosaludable), se pintan las bases de las máquinas con pintura tipo tráfico.

Se inicia realizando rocería y limpieza en toda el área donde se construirá el parque, luego se procede a realizar la remoción de la raíz muerta que se encontraba en medio del espacio a utilizar, se niveló el terreno manteniendo un nivel constante en toda el área.

Se continúa con la instalación del afirmado para las losas de apoyo las cuales son encofradas y posteriormente vaciadas para finalmente instalar sobre estas los equipos de gimnasio; se instala la pintura de tráfico sobre las losas.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las organizaciones, conscientes de la necesidad de cumplir los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo y lograr un crecimiento empresarial a largo plazo, han determinado implementar y mantener un Sistema de Gestión mediante diferentes actividades que den respuestas a los desafíos del mundo.

De este modo, las organizaciones buscan trabajar para adecuar sus procesos a los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de mayo de 2015 "por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de la Seguridad Y Salud en el Trabajo (SG-SST) Con el objeto de gestionar y controlar sus peligros continuamente en el marco de un sistema de Gestión que abarque todos los aspectos de la organización y demuestre como orientar sus procesos hacia el logro de los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de su filosofía empresarial en los contractos establecidos con un tercero o con personas naturales o jurídicas.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Al comienzo de actividades de cada trabajador, se le suministran los elementos de protección personal, tales como guantes, gafas de protección, tapa oídos, casco y tapabocas, los cuales se reemplazan cada vez que se encuentren deteriorados.

Se lleva un registro donde se evidencia la entrega de elementos de Protección a cada uno de los trabajadores, y se realizan inspecciones periódicas de verificación del estado de estos. Dejando así evidencia fotográfica y planillas firmadas.

CAPACITACIONES

La capacitación en seguridad y salud en el trabajo, es una actividad sistemática, planificada y permanente, cuyo propósito es promover mecanismos de prevención, es un proceso participativo que involucra a toda la comunidad trabajadora.



FIRMA CONTRATISTA
TOTALPHI S.A.S NIT. 901.166.590 – 5
LINA MARCELA SALAZAR ARANGO

REGISTRO FOTOGRÁFICO.




Ilustración 3 Frente Villa del Prado: Instalación de yute




Ilustración 4 Frente Villa del Prado: Rocería y limpieza



Ilustración 5 Frente Villa del Prado: Descapote



Ilustración 6 Frente Villa del Prado: Excavación Manual




Ilustración 7 Frente Villa del Prado: Losas de apoyo máquinas de gimnasio



Ilustración 8 Frente Villa del Prado: Malla Electrosoldada




Ilustración 9 Frente Villa del Prado: Gimnasio



Ilustración 10 Frente Villa del Prado: Gimnasio




Ilustración 11 Frente Villa del Prado: Retiro




Ilustración 12 Frente Villa del Prado: Parque Infantil




Ilustración 13: Frente Carlos Parra: Estado previo a intervención



Ilustración 14: Frente Carlos Parra: Rocería




Ilustración 15: Frente Carlos Parra: Gimnasio



Ilustración 16 Frente Villa del Prado: Dados de apoyo



Ilustración 17: Frente Carlos Parra: Gimnasio



Ilustración 18: Frente Carlos Parra: Excavación

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal [*LINA MARCELA SALAZAR ARANGO*] y/o CONTADOR *(Si lo necesita de acuerdo con los requisitos legales) ROBERTO GOMEZ SALCEDO* de la sociedad [TOTALPHI SAS], identificada con NIT No. 901.166.590, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha

(Las firmas o sociedades obligadas a tener revisoría fiscal de acuerdo con los requisitos legales, deberán presentar la certificación firmada por el revisor fiscal inscrito ante la Cámara de Comercio correspondiente.)

Dado en [MANIZALES] PRIMER (01) día del mes de [AGOSTO] de 2023.

Firma
LINA MARCELA SALAZAR ARANGO
CC 30.399.927
RL TOTAL PHI SAS

Firma
ROBERTO GOMEZ SALCEDO
CONTADOR
TP 66878-T

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.220.208**

GOMEZ SALCEDO

APELLIDOS

ROBERTO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-JUN-1962**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-AGO-1980 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00330740-M-0091220208-20110902 **002792**7066A 5 1431480504




República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

66878-T

ROBERTO
GOMEZ GAL
C.C. 91220088
RESOLUCION INSCRIPCION 151 FECHA 12/08/1999
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 76033



FIRMA DEL TITULAR 76528

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

PUBLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3A704D3BBD8D662E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBERTO GOMEZ SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91220208 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 66878-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901166590	5	TOTAL PRI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 20 76 26	MANIZALES-CALDAS	8880090	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	75248862	9454431013	E	2023/07/25	2023/07/31	BANCOLOMBIA	6	$2,138,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (10 Afiliados)						$6,844,001	$1,095,100			$6,844,001	$274,000			$6,844,001	$274,000			$6,844,001	$476,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CINCO (9 Afiliados)						$6,844,001	$1,095,100			$6,844,001	$274,000			$6,844,001	$274,000			$6,844,001	$476,700		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (9 Afiliados)						$6,844,001	$1,095,100			$6,844,001	$274,000			$6,844,001	$274,000			$6,844,001	$476,700		$0	$0
1	CC	1053870293	BUSTAMANTE ARIAS JUAN FELIPE	23-0301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1053815752	CARO GIRALDO JONATHAN ALEJANDRO	23-0301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1053824096	ESTRADA PELAEZ CRISTIAN FELIPE	23-0201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	75090444	LONDOÑO ARENAS JHON JAIRO	23-0201	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF11	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
5	CC	15939545	MARIN MONTES JHON FREDY	23-0201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	1053831710	QUINTERO CORREA ANDRES FELIPE	23-0301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF11	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
7	CC	1053826876	QUINTERO MUÑOZ CRISTIAN CAMILO	23-0301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF11	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
8	CC	1053799577	RENDON ECHAVARRIA DIANA LUCIA	23-0301	24	$928,000	$148,500	EPS010	24	$928,000	$37,200	CCF11	24	$928,000	$37,200	14-11	24	$928,000	$64,800	24	$0	$0
9	CC	30339927	SALAZAR ARANGO LINA MARCELA	23-1001	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (1 Afiliados)						$0	$0			$38,667	$1,600			$38,667	$1,600			$38,667	$300		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$0	$0			$38,667	$1,600			$38,667	$1,600			$38,667	$300		$0	$0
10	CC	9722020B	GOMEZ SALCEDO ROBERTO		1	$0	$0	MIN002	1	$38,667	$1,600	CCF11	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$300	1	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$6,844,001	$1,095,100			$6,882,668	$275,600			$6,882,668	$275,600			$6,882,668	$477,000		$0	$0

2023/07/31 12:39 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901166590	5	TOTAL PHI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 20 76 26	MANIZALES-CALDAS	8880090	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	75248862	9454431013	E	2023/07/25	2023/07/31	BANCOLOMBIA	6	$2,138,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,095,100	$7,700	$0	$1,102,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$1,300	$0	$186,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$532,100	$3,700	$0	$535,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$377,400	$2,700	$0	$380,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$477,000	$3,300	$0	$480,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$477,000	$3,300	$0	$480,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$275,600	$1,900	$0	$277,500
COMFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	$275,600	$1,900	$0	$277,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$275,600	$2,200	$0	$277,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$131,600	$1,000	$0	$132,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$1,600	$100	$0	$1,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$94,400	$700	$0	$95,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$48,000	$400	$0	$48,400
TOTAL				10	$2,124,300	$13,100	$0	$2,138,400

2023/07/31 12:39 PM

aportesenlinea.com/Pagos/ResultadoPagoElectronico.aspx?PaymentDescription=Pago de la Planilla de aportes con clave: 9454514803&ticketID=9454514803&liquidacionId=1723764428empleadorId=5996152&mecanismoPa...

aportesenlinea.com/Pagos/ResultadoPagoElectronico.aspx?PaymentDescription=Pago%20de%20la%20Planilla%20de%20aportes%20con%20clave:%209454514803&ticketID=9454514803&liquidacionId=1723...

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente.

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.80.184.49
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9454514803
Valor:	1,705,300
Periodo de pago:	2023-07
No Transacción (CUS):	78444509
Fecha:	2023/08/01
Banco:	NEQUI
Aportes en línea:	0990801472502

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2023 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Buscar

27°C Parc. soleado ESP 1:49 p. m. 1/08/2023

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901166590	5	TOTAL PIN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA CHINCHINA	CR 20 76 56 OFI 202	CHINCHINA-CALDAS	8902266	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	78444699	94543114803	E	2023/08/23	2023/08/01	NEQUI	0	$1,795,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO								PENSION									SALUD					
ct	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		SALUD TOTAL	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	19	$ 734.667	16%	SIN RIESGO	$ 117.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.600		NUEVA E.P.S.	19	$ 734.667	4%	$ 29.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	11	$ 425.334	16%	SIN RIESGO	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.100		SALUD TOTAL	11	$ 425.334	4%	$ 17.100	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	20	$ 773.334	16%	SIN RIESGO	$ 123.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.800		NUEVA E.P.S.	20	$ 773.334	4%	$ 31.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	4	$ 154.667	16%	SIN RIESGO	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.800		SALUD TOTAL	4	$ 154.667	4%	$ 6.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	26	$ 1.005.334	16%	SIN RIESGO	$ 160.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.900		SANITAS	26	$ 1.005.334	4%	$ 40.300	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	6	$ 232.000	16%	SIN RIESGO	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.200		SALUD TOTAL	6	$ 232.000	4%	$ 9.300	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		NUEVA E.P.S.	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo		0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		NUEVA E.P.S.	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLFONDOS	26	$ 1.005.334	16%	SIN RIESGO	$ 160.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.900		NUEVA E.P.S.	26	$ 1.005.334	4%	$ 40.300	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	5	$ 193.334	16%	SIN RIESGO	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000		NUEVA EPS MOVILIDAD	5	$ 193.334	4%	$ 7.800	$
																					$ 891.400					$ 241.800	

2023/08/01 01:48 p.m.

	CCF						RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 18.600		CONFAMILIARES	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 29.480		CONFAMILIARES	19	$ 734.667	4%	$ 29.400	ARL SURA	19	$ 734.667	6,96%	5	$ 51.200	19	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 17.100		CONFAMILIARES	11	$ 425.334	4%	$ 17.100	ARL SURA	11	$ 425.334	6,96%	5	$ 29.700	11	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 31.000		CONFAMILIARES	20	$ 773.334	4%	$ 31.000	ARL SURA	20	$ 773.334	6,96%	5	$ 53.900	20	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 6.200		CONFAMILIARES	4	$ 154.667	4%	$ 6.200	ARL SURA	4	$ 154.667	6,96%	5	$ 10.800	4	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 40.300		CONFAMILIARES	26	$ 1.005.334	4%	$ 40.300	ARL SURA	26	$ 1.005.334	6,96%	5	$ 70.000	26	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 9.300		CONFAMILIARES	6	$ 232.000	4%	$ 9.300	ARL SURA	6	$ 232.000	6,96%	5	$ 16.200	6	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 23.200		CONFAMILIARES	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 18.600		CONFAMILIARES	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 40.300		CONFAMILIARES	26	$ 1.005.334	4%	$ 40.300	ARL SURA	26	$ 1.005.334	6,96%	5	$ 70.000	26	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 7.800		CONFAMILIARES	5	$ 193.334	4%	$ 7.800	ARL SURA	5	$ 193.334	6,96%	5	$ 13.500	5	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 241.800						$ 241.800						$ 420.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901166590	5	TOTAL PHI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA CHINCHINA	CR 20 76 56 OFI 202	CHINCHINA-CALDAS	8902266	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	78444699	9454514803	E	2023/08/23	2023/08/01	NEQUI	0	$1,795,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$891,400	$0	$0	$891,400
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	1	$160,900	$0	$0	$160,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$68,100	$0	$0	$68,100
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	6	$544,800	$0	$0	$544,800
PROTECCION	Z30201	800,229,739	0	2	$117,600	$0	$0	$117,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$420,300	$0	$0	$420,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$420,300	$0	$0	$420,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$241,800	$0	$0	$241,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	$241,800	$0	$0	$241,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$241,800	$0	$0	$241,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$142,500	$0	$0	$142,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$7,800	$0	$0	$7,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$51,200	$0	$0	$51,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,300	$0	$0	$40,300
TOTAL				11	$1,795,300	$0	$0	$1,795,300

2023/08/01 01:48 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901166590	5	TOTAL PHI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA CHINCHINA	CR 20 76 56 OFI 202	CHINCHINA-CALDAS	8902266	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	82603463	9454611678	E	2023/08/23	2023/08/03	BANCOLOMBIA	0	$311,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1053660381	LOPEZ RAVAGLI JOBANY	Dependiente	0	No	No		X	2023/07/05	X	2023/07/30																							
Total Afiliados(1)																																						

2023/08/03 08:27 a.m.

							SALARIO			PENSION													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	28	$ 1.005.334	16%	SIN RIESGO	$ 160.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.900		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	28	$ 1.005.334	4%	$ 40.300	$
																					$ 160.900						$ 40.300	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 40.300		CONFAMILIARES	26	$ 1.005.334	4%	$ 40.300	ARL SURA	26	$ 1.005.334	6,96%	5	$ 70.000	26	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 40.300						$ 40.300						$ 70.000				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901166590	5	TOTAL PHI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA CHINCHINA	CR 20 76 36 OFI 202	CHINCHINA-CALDAS	8902264	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	82603463	9454611678	E	2023/08/23	2023/08/03	BANCOLOMBIA	0	$311,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,900	$0	$0	$160,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,900	$0	$0	$160,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,000	$0	$0	$70,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$70,000	$0	$0	$70,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,300	$0	$0	$40,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$40,300	$0	$0	$40,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,300	$0	$0	$40,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$40,300	$0	$0	$40,300
TOTAL				1	$311,500	$0	$0	$311,500