CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1799

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2023; existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 60.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 60.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 8460 - 2022 ADC 9 PRR 10 CON BIOPLAST SAS - SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. - EL CUAL FUE APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA SEGUN ACUERDO No. 163 DEL 27 DE JULIO DE 2023

Se expide a solicitud de ARIZA MEDINA ADRIANA FANNY ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 27/07/2023

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 51914032

Usuario: 51914032

1299

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/04/2023	
		Código:	11-01-FO-0001	

1. Bogotá D.C., Julio de 2023

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

3. OBJETO	Se solicita Adicion No. 9 y Prorroga 10, para el contrato **8460-2022**, suscrito con **BIOPLAST S.A.S**, Suministro de insumos y dispositivos médicos quirúrgicos para las diferentes especialidades de acuerdo con la descripción del anexo técnico, con el apoyo tecnológico requerido, para la normal prestación de los Servicios de Salud de La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. **El cual fue aprobado por Junta Directiva según acuerdo No. 163 del 27 de Julio de 2023.**
4. VALOR SOLICITADO	$ 60.000.000,00
5. VALOR EN LETRAS	**Sesenta Millones de Pesos M/Cte**

Cordialmente,

ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA
Subgerente Corporativo

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
REVISADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
ELABORADO POR: Auxiliar Administrativo II	Leidy Maritzá Combita Bautista	

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., JULIO DE 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICION	X	PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	8460 DE 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	BIOPLAST S.A.S.
7. NIT/CEDULA	830.040.574-8
8. OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) MCTE
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DEL 11 DE AGOSTO DE 2023
11. JUSTIFICACIÓN	SE REQUIERE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. EL CONTRATO 8460 DE 2022 TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E QUE A LA FECHA EL CONTRATO 8460 DE 2022 TIENE UNA EJECUCION DEL 92%, UN SALDO DISPONIBLE POR EJECUTAR DE $31.767.612 Y FECHA DE FINALIZACION EL 10 DE AGOSTO DE 2023. MEDIANTE ACUERDO No. 163 DE JULIO 27 DE 2023, LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED APROBÓ LA ADICIÓN DEL CONTRATO 8460 DE 2022 EN LA SUMA DE SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) MCTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO ADICIONAR EL CONTRATO 8460 DE 2022 EN SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) MCTE Y PRORROGAR EN UN (1) MES CONTADO A PARTIR DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
Profesional Universitario - Dirección Administrativa

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa

MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO
Vo.Bo. Director Financiero

15. Anexó: ____ (_) folios.

Vence 10/Agosto/2023

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 8460-2022	FECHA DEL INFORME :	27/07/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	BIOPLAST S.A.S.	NIT o C.C:	830.040.574-8	Valor Inicial:	$ 101.556.394		28/09/2022	27/11/2022
Representante Legal:	GUSTAVO PINZÓN DÍAZ	Cedula Representante	19.476.424	Adición 1:	$52.452.477	Prórroga 1:	28/11/2022	31/12/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$30.000.000	Prórroga 2:	1/01/2023	31/01/2023
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:	$70.000.000	Prórroga 3:	1/02/2023	15/03/2023
				Adición 4:	$34.000.000	Prórroga 4:	16/03/2023	15/04/2023
				Adición 5:	$20.000.000	Prórroga 5:	16/04/2023	30/04/2023
				Adición 6:	$40.000.000	Prórroga 6:	1/05/2023	31/05/2023
Disponibilidades Números				Adición 7:	$47.000.000	Prórroga 7:	1/06/2023	30/06/2023
	1457-28/07/2022	Registros Presupuestales		Adición 8:	$11.216.705	Prórroga 8:	1/07/2023	31/07/2023
				Adición 9:		Prórroga 9:	1/08/2023	10/08/2023
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
		421501040101		Valor Total:	$406.225.576	Fecha Terminación actual:		10/08/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE01220764	5/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016165	$ 35.059.828	$ 35.059.828	$371.165.748	9%	
2	FE01221101	11/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016252	$ 1.242.360	$ 36.302.188	$369.923.388	9%	
3	FE01221102	11/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016254	$ 552.160	$ 36.854.348	$369.371.228	9%	
4	FE01221098	11/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016256	$ 1.634.168	$ 38.488.516	$367.737.060	9%	
5	FE01221218	13/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016286	$ 1.718.955	$ 40.207.471	$366.018.105	10%	
6	FE01221331	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016339	$ 1.122.765	$ 41.330.236	$364.895.340	10%	
7	FE01221406	18/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016387	$ 4.491.060	$ 45.821.296	$360.404.280	11%	
8	FE01221405	18/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016388	$ 478.570	$ 46.299.866	$359.925.710	11%	
9	FE01221639	20/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016422	$ 2.494.432	$ 48.794.298	$357.431.278	12%	
10	FE01221736	21/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016455	$ 881.005	$ 49.675.303	$356.550.273	12%	
11	FE01221808	24/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016497	$ 356.048	$ 50.031.351	$356.194.225	12%	
12	FE01221803	24/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016501	$ 2.421.126	$ 52.452.477	$353.773.099	13%	
13	FE01222189	3/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	AK000000016662	$ 8.749.033	$ 61.201.510	$345.024.066	15%	
14	FE01222649	11/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	AK000000016762	$ 4.520.102	$ 65.721.612	$340.503.964	16%	
15	FE01222027A	1/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	AK000000016960	$ 28.215.330	$ 93.936.942	$312.288.634	23%	
16	FE01223349	25/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	AK000000017040	$ 2.727.391	$ 96.664.333	$309.561.243	24%	
17	FE01222281A	4/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	AK000000017057	$ 1.240.000	$ 97.904.333	$308.321.243	24%	
18	FE01222279	4/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	AK000000017058	$ 1.240.000	$ 99.144.333	$307.081.243	24%	
19	FE01223806	5/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	AK000000017123	$ 217.413	$ 99.361.746	$306.863.830	24%	
20	FE01223881	6/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	AK000000017156	$ 21.323.313	$ 120.685.059	$285.540.517	30%	
21	FE01224503	16/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	AK000000017250	$ 4.657.363	$ 125.342.422	$280.883.154	31%	
22	FE01224278A	14/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	AK000000017329	$ 8.778.010	$ 134.120.432	$272.105.144	33%	
23	FE01224844	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	AK000000017330	$ 4.757.982	$ 138.878.314	$267.347.262	34%	
24	FE01225138	13/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017589	$ 1.263.780	$ 140.142.094	$266.083.482	34%	
25	FE01225441	23/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017747	$ 3.904.109	$ 144.046.203	$262.179.373	35%	
26	FE01225570	25/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017792	$ 2.443.308	$ 146.489.511	$259.736.065	36%	
27	FE01225571	25/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017793	$ 613.802	$ 147.103.313	$259.122.263	36%	
28	FE01225568	25/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017795	$ 1.769.292	$ 148.872.605	$257.352.971	37%	
29	FE01225567	25/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017796	$ 2.570.521	$ 151.443.126	$254.782.450	37%	
30	FE01225566	25/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017797	$ 11.409.625	$ 162.852.751	$243.372.825	40%	
31	FE01225569	25/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017813	$ 20.385.348	$ 183.238.099	$222.987.477	45%	
32	FE01225910	2/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000017954	$ 3.682.812	$ 186.920.911	$219.304.665	46%	
33	FE01226080	6/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000017990	$ 4.235.234	$ 191.156.145	$215.069.431	47%	
34	FE01226082	6/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000017991	$ 11.949.605	$ 203.105.750	$203.119.826	50%	
35	FE01226354	9/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018026	$ 1.163.558	$ 204.269.308	$201.956.268	50%	
36	FE01226604	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018083	$ 2.823.489	$ 207.092.797	$199.132.779	51%	
37	FE01226607	14/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018084	$ 4.272.576	$ 211.365.373	$194.860.203	52%	
38	FE01226464	10/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018112	$ 1.171.853	$ 212.537.226	$193.688.350	52%	
39	FE01227734	7/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018502	$ 22.058.301	$ 234.595.527	$171.630.049	58%	
40	FE01228123	14/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018590	$ 2.328.713	$ 236.924.240	$169.301.336	58%	
41	FE01228782	27/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018830	$ 4.983.363	$ 241.907.603	$164.317.973	60%	
42	FE01228802	28/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018856	$ 29.445.249	$ 271.352.852	$134.872.724	67%	
43	FE01228803	28/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018859	$ 2.278.850	$ 273.631.702	$132.593.874	67%	
44	FE01229452	11/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000018992	$ 4.883.563	$ 278.515.265	$127.710.311	69%	

39.

45	FE01229455	11/04/2023	ABRIL DE 2023	FA000000003561	$ 2.493.605	$ 281.008.870	$125.216.706	69%		
46	FE01229457	11/04/2023	ABRIL DE 2023	SA000000003239	$ 3.831.459	$ 284.840.329	$121.385.247	70%		
47	FE01229958	19/04/2023	ABRIL DE 2023	SA000000003267	$ 563.108	$ 285.403.437	$120.822.139	70%		
48	FE01230312	25/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019232	$ 16.606.519	$ 302.009.956	$104.215.620	74%		
49	FE01229960	19/04/2023	ABRIL DE 2023	FA000000003586	$ 563.108	$ 302.573.064	$103.652.512	74%		
50	FE01230904	5/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019474	$ 1.311.380	$ 303.884.444	$102.341.132	75%		
51	FE01231046	8/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019502	$ 23.513.395	$ 327.397.839	$78.827.737	81%		
52	FE01231075	8/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003334	$ 345.100	$ 327.742.939	$78.482.637	81%		
53	FE01231309	11/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019568	$ 4.078.054	$ 331.820.993	$74.404.583	82%		
54	FE01231311	11/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019570	$ 276.080	$ 332.097.073	$74.128.503	82%		
55	FE01231497	15/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019651	$ 3.402.210	$ 335.499.283	$70.726.293	83%		
56	FE01232432	29/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019724	$ 399.840	$ 335.899.123	$70.326.453	83%		
57	FE01232102	23/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019790	$ 3.190.390	$ 339.089.513	$67.136.063	83%		
58	FE01232429	29/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019896	$ 3.906.730	$ 342.996.243	$63.229.333	84%		
59	FE01232441	29/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019898	$ 1.534.505	$ 344.530.748	$61.694.828	85%		
60	FE01233254	9/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020049	$ 9.489.903	$ 354.020.651	$52.204.925	87%		
61	FE01233494	15/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020145	$ 15.779.628	$ 369.800.279	$36.425.297	91%		
62	FE01233859	22/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020260	$ 4.610.204	$ 374.410.483	$31.815.093	92%		
63	FE01234376	30/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020465	$ 47.481	$ 374.457.964	$31.767.612	92%		
64						$ 374.457.964	$31.767.612	92%		
		TOTAL			$ 374.457.964	$ 374.457.964	$ 31.767.612	92%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE	$ 374.457.964
Saldo por ejecutar	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS MCTE	$ 31.767.612
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 29.927.216,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 60 AL 63 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023	MES DE JUNIO DE 2023
VALOR A PAGAR	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11388795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA