Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., JULIO DE 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICION	X	PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	8471 DE 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
7. NIT/CEDULA	900.124.455-5
8. OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DEL 11 DE AGOSTO DE 2023
11. JUSTIFICACIÓN	SE REQUIERE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. EL CONTRATO 8471 DE 2022 TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E A LA FECHA EL CONTRATO 8471 DE 2022 TIENE UNA EJECUCION DEL 76%, UN SALDO DISPONIBLE POR EJECUTAR DE $14.679.074 Y FECHA DE FINALIZACION EL 10 DE AGOSTO DE 2023. MEDIANTE ACUERDO No. 163 DE JULIO 27 DE 2023, LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED APROBÓ LA ADICIÓN DEL CONTRATO 8471 DE 2022 EN LA SUMA DE DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023. POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO ADICIONAR EL CONTRATO 8471 DE 2022 EN DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE Y PRORROGAR EN UN (01) MES CONTADO A PARTIR DEL 11 DE AGOSTO DE 2023. material mq

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
Profesional Universitario - Dirección Administrativa

MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO
Vo.Bo. Director Financiero

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa

10. Anexó: ____ (_) folios.

Vence 10/Agosto/2023

Red Integral de Prestadores de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	16-82-FO-0087

CERTIFICACION:	**INFORME PARCIAL:** X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 8471-2022		**FECHA DEL INFORME :**	JULIO

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	900.124.455-5	Valor Inicial:	$7.221.158			3/10/2022	2/12/2022
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Cedula Representante	52.032.589	Adición 1:	$14.000.000	Prórroga 1:		3/12/2022	31/01/2023
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$7.663.474	Prórroga 2:		1/02/2023	28/02/2023
Duración inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:	$7.000.000	Prórroga 3:		1/03/2023	15/03/2023
				Adición 4:	$5.000.000	Prórroga 4:		16/03/2023	15/04/2023
				Adición 5:	$3.000.000	Prórroga 5:		16/04/2023	30/04/2023
				Adición 6:	$3.000.000	Prórroga 6:		1/05/2023	31/05/2023
				Adición 7:	$7.000.000	Prórroga 7:		1/06/2023	30/06/2023
Disponibilidades Números	1487-28/07/2022	Registros Presupuestales		Adición 8:	$7.000.000	Prórroga 8:		1/07/2023	10/07/2023
				Adición 9:		Prórroga 9:		11/07/2023	10/08/2023
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		421501040101		Valor Total:	$60.884.632	Fecha Terminación actual:			10/08/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Obsevaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOFE53635	7/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016220	$ 2.670.503	$ 2.670.503	$58.214.129	4%	
2	BOFE54807	24/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016513	$ 3.333.641	$ 6.004.144	$54.880.488	10%	
3	BOFE57890	6/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	AK000000017163	$ 4.776.600	$ 10.780.744	$50.103.888	18%	
4	BOFE57888	6/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	AK000000017177	$ 7.140.312	$ 17.921.056	$42.963.576	29%	
5	BOFE59150	28/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	AK000000017472	$ 3.256.331	$ 21.177.387	$39.707.245	35%	
6	BOFE62318	17/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018214	$ 6.163.304	$ 27.340.691	$33.543.941	45%	
7	BOFE63860	13/03/2023	MARZO DE 2023	AK000+0828000018574	$ 4.678.110	$ 32.018.801	$28.865.831	53%	
8	BOFE65827	14/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019054	$ 749.526	$ 32.768.327	$28.116.305	54%	
9	BOFE65826	14/04/2023	ABRIL DE 2023	SA000000003253	$ 217.847	$ 32.986.174	$27.898.458	54%	
10	BOFE66288	21/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019183	$ 1.675.063	$ 34.661.237	$26.223.395	57%	
11	BOFE66289A	21/04/2023	ABRIL DE 2023	FA000000003613	$ 670.025	$ 35.331.262	$25.553.370	58%	
12	BOFE66287A	21/04/2023	ABRIL DE 2023	SA000000003306	$ 335.012	$ 35.666.274	$25.218.358	59%	
13	BOFE67582	10/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019561	$ 10.539.284	$ 46.205.558	$14.679.074	76%	
14						$ 46.205.558	$14.679.074	76%	
15						$ 46.205.558	$14.679.074	76%	
16						$ 46.205.558	$14.679.074	76%	
17						$ 46.205.558	$14.679.074	76%	
18						$ 46.205.558	$14.679.074	76%	
19						$ 46.205.558	$14.679.074	76%	
20						$ 46.205.556	$14.679.074	76%	
21						$ 46.205.558	$14.679.074	76%	
22						$ 46.205.558	$14.679.074	76%	
23						$ 46.205.558	$14.679.074	76%	
24						$ 46.205.558	$14.679.074	76%	
	TOTAL				46.205.558	46.205.558	14.679.074	76%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE	$ 46.205.558
Saldo por ejecutar	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE	$ 14.679.074
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 10.539.284,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 13 AL 13 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023	MES DE MAYO DE 2023
VALOR A PAGAR	DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presento ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11388795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/04/2023	
		Código:	11-01-FO-0001	

1. Bogotá D.C., Julio de 2023

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

3. OBJETO	Se solicita Adición No. 9 y Prórroga No. 10, para el contrato **8471-2022**, suscrito con **SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**, Suministro de insumos y dispositivos médicos quirúrgicos para las diferentes especialidades de acuerdo con la descripción del anexo técnico, con el apoyo tecnológico requerido, para la normal prestación de los servicios de salud en las diferentes unidades de prestación de servicios de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E. **El cual fue aprobado por Junta Directiva según acuerdo No. 163 del 27 de Julio de 2023.**
4. VALOR SOLICITADO	$ 10.000.000,00
5. VALOR EN LETRAS	**Diez Millones de Pesos M/Cte**

1832

Cordialmente,

ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA
Subgerente Corporativo

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
REVISADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
ELABORADO POR: Auxiliar Administrativo II	Leidy Maritza Combita Bautista	

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1832

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2023, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4245010401	MATERIAL MÉDICO-QUIRURGICOS	$ 10.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 10.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 8471/2022 ADICION 9 PRORROGA 10, SUSCRITO CON SMITH & NEPHEW. SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. EL CUAL FUE APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA SEGÚN ACUERDO NO. 163 DEL 27 DE JULIO DE 2023.

Se expide a solicitud de ARIZA MEDINA ADRIANA FANNY ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 27/07/2023

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 4232662

Usuario: 4232662