ACTA DE INICIO

V – 1.0-2018
GF-F-028

N°. Contrato	DJC-SA-08.02-223-2023	Valor Contrato /	324.000.000 IVA incluido
Contratante – Nit.	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO Nit. 805.000.889-0		
Supervisor y/o Interventor – CC.	Ing. Mauricio Antonio Gómez Muñoz – C.C 94.528.433 de Cali (V.)		
Contratista – Nit./CC.	CONSORCIO OBRAS DHIC – Nit. 901641348-6		
Objeto	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CLIMATIZACIÓN DE ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC.		
Fecha de Inicio	10/07/2023	Fecha de Terminación	08/08/2023
Plazo de Ejecución	Treinta (30) días calendario		
Fuente de Financiación	Recursos Propios		
Forma de Pago	El CONTRATANTE: un único pago, previa certificación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobado (el) o (los) informe (s) en los términos previstos, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. La UNIAJC, realizará (el) o (los) pago (s), con un tiempo no mayor a sesenta (60) días calendario de la fecha de la recepción factura y/o cuentas de cobro con sus soportes, previa certificación de la documentación y la prestación del servicio a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, según disponibilidad del PAC.		

Los suscritos **Ing. Maurico Antonio Gómez Muñoz,** mayor de edad, identificado con la **CC. N°. 94.528.433** de Cali – Valle quien como supervisor representa a la Institución Universitaria Antonio José Camacho y **CONSORCIO OBRAS DHIC**, CON **NIT N°. 901641348-6,** representada legalmente por **Carlos Ubeimar Chaves** con **C.C N° 98.383.487** quien actúa como CONTRATISTA, se reunieron con el objeto de dejar constancia del inicio de "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CLIMATIZACIÓN DE ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC". A partir de esta fecha se empieza a contar el plazo contractual.

ACTA DE INICIO

V – 1.0-2018
GF-F-028

Para constancia ser firma en Santiago de Cali a los diez (10) del mes de Julio de dos mil veintitrés.

Supervisor,



Ing. Mauricio Antonio Gómez Muñoz
C.C. N°. 94.528. 433 de Cali (V.)

Contratista,



CONSORCIO OBRAS DHIC
Nit. 901641348-6
Representante Legal
Carlos Ubeimar Chaves
C.C N° 98.383.487