Municipio de Copacabana	ACTA DE INTERVENTORIA	Código: A-CBS-F-006
		Versión: 06
		Fecha Actualización: 30-11-2021

CONTRATO Nº: 419 **DEL:** 26/12/2022 **CC ó NIT:** 830.507.412-1

CONTRATISTA: CADENA COURRIER S.A.S.

OBJETO: "IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES, ASÍ MISMO LA DISTRIBUCIÓN DE CARTAS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO (CERTIFICADO) EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA Y NIVELES DEPARTAMENTALES Y NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY, Y DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "COPACABANA CON SEGURIDAD".

INTERVENTOR:	REVISOR O SUPERVISOR
JUAN DIEGO PÉREZ VELÁSQUEZ	JUAN DIEGO PÉREZ VELÁSQUEZ
DEPENDENCIA	**FECHA DE LA INTERVENTORÍA**
SECRETARIA DE HACIENDA	03/08/2023
Nº DE INTERVENTORIA	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**
13	80,20%

PERIODO DEL INFORME DE INTERVENTORIA: **ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCION CARTAS COACTIVO JUNIO 2023**

Alistamiento y Distribución Cartas Coactivo Junio de 2023	Municipio Copacabana – Cadena Courrier S.A.S.

ANALISIS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se ha ejecutado 80,20% del contrato en las siguientes actividades:

Impresión, alistamiento, distribución de Facturas de Ica de Julio de 2023:

Alistamiento Cartas Coactivo Junio 2023:	28
Distribución Cartas Coactivo Junio 2023:	28
Alistamiento Cartas Coactivo Junio 2023:	89
Distribución Cartas Coactivo Junio 2023:	89
Alistamiento Cartas Coactivo Junio 2023:	21
Distribución Cartas Coactivo Junio 2023:	21
Alistamiento Cartas Coactivo Junio 2023:	137
Distribución Cartas Coactivo Junio 2023:	137
Alistamiento Cartas Coactivo Junio 2023:	20
Distribución Cartas Coactivo Junio 2023:	20

El contratista viene cumpliendo a cabalidad el objeto del contrato

Firma: _____ INTERVENTOR Nombre:	Firma: _____ SUPERVISOR Nombre: Juan D. Pérez V.	Firma: Carmen Sobo Tobón CONTRATISTA Nombre: Carmen S. Tobón Morales. Delegada Cadena Courrier S.A.S.

Nota: Si el interventor lo considera pertinente puede anexar las hojas que necesite