	FORMATO DE ACTA DE TERMINACION Y RECIBO	Código	
		Versión	
		Fecha	

ACTA DE TERMINANCION Y RECIBO

Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Entre los suscritos: LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 3.556.449 de San Andrés, en su calidad de Secretario de Infraestructura Física del Municipio de Yarumal, según Decreto de nombramiento No. 026 del 16 de febrero de 2022, facultado para contratar según el Decreto de Delegación No. 080 del 31 de agosto de 2021, actuando en nombre y representación del Municipio de Yarumal - Antioquia, debidamente facultado para contratar quien para los efectos de la presente acta se denomina EL MUNICIPIO o Contratante, por una parte; y por la otra, OSCAR MAURICIO GARCÍA GALEANO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 98 582 824 de Bello Antioquia, en representación legal de GRUPO ARTINCO S.A.S, identificado con NIT 900.492.777-9 quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido para efectos de terminar y recibir en forma bilateral y de mutuo acuerdo el contrato CMC-SI-036-2023 celebrado el dìa 18/04/2023, con fundamento en el artìculo 60 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demàs normas que regulan la materia.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CMC-SI-036-2023	18/04/2023	0393	7/03/2023	559	18/04/2023

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CANAL DE CONDUCCION SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE UBICADA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

CONTRATISTA	NIT
GRUPO ARTINCO S.A.S	900.492.777-9
REPRESENTANTE LEGAL	**CC**
OSCAR MAURICIO GARCIA GALEANO	98.582.824
SUPERVISOR	**CARGO**
LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PLAZO DE EJECUCIÓN

	MESES	DÍAS				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN		30	Fecha	24/04/2023	a	24/05/2023
Acta de suspension	N/A		Fecha Celebración	N/A		
Acta de reinicio	N/A		Fecha Celebración	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	0	0	Periodo	N/A		N/A
Prórroga 1	0	0	Fecha	N/A		N/A
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	0	30	Fecha	24/04/2023	a	24/05/2023

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$				23,859,500
Otrosi 001	RESERVA		COMPROMISO		FECHA DE CELEBRACIÓN
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	
	0	0	0	0	
	VALOR ADICIONADO		$		-
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$				23,859,500

POLIZA No	520-47994000046439	FECHA DE EXPEDICION	20/04/2023
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA		

AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	AMPAROS	%	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA
	CUMPLIMIENTO	10%	$ 2,385,950.00	20/04/2023		20/11/2023
	PRESTACIONES SOCIALES	10%	$ 2,385,950.00	20/04/2023		20/05/2023
	CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 2,385,950.00	20/05/2023		20/05/2028

POLIZA No	520-74994000022043	FECHA DE EXPEDICION	20/04/2023
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA		

AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	AMPAROS	%	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	20/04/2023		2005/2023

POLIZA No	FECHA DE EXPEDICION
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	AMPAROS	%	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA
	CUMPLIMIENTO					
	PRESTACIONES SOCIALES					
	ESTABILIDAD DE LA OBRA					

POLIZA No		FECHA DE EXPEDICION				
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL					
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	AMPAROS	%	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIA		
				DESDE		HASTA
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV				

DESARROLLO DEL CONTRATO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS

las actividades corresponden a productos de diseños que fueron revisados acorde al presupuesto y marco de los estudios previos,y los cuales fueron entregados en medio fisico y digital con su respectivo, certificado de disponibilidad.

ITEM	UNSPSC	ARTÍCULO
1	81 10 15 00	**LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO** Ver descripción en estudios previos e invitación pública.
2	81 10 15 00	**REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS HIDRÁULICOS HDROLOGICOS Y DE SOCAVACION** Ver descripción en estudios previos e invitación pública.
3	81 10 15 00	**DISEÑO ESTRUCTURAL Y MEMORIAS DE CÁLCULO** Ver descripción en estudios previos e invitación pública.
4	81 10 15 00	**ESTUDIO DE SUELOS, GEOTECNICO Y MEMORIAS DE CÁLCULO** Ver descripción en estudios previos e invitación pública.
5	81 10 15 00	**PROGRAMACION DE OBRA, PRESUPUESTO DE OBRA, CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.** Ver descripción en estudios previos e invitación pública.
6	81 10 15 00	**ENTREGA DE PLANOS EN FÍSICO Y DIGITAL** Con cumplimiento de la norma. Ver descripción en estudios previos e invitación pública.

OBSERVACIONES A LAS OBRAS CONTRACTUALES

Se realiza la entrega de los diseños acorde a los especificaciones tecnicas establecidas en los estudios previos.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	23,859,500.00
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	23,859,500.00
VALOR TOTAL PAGADO		
DESCUENTO AL CONTRATISTA POR OBRAS NO EJECUTADAS		
VALOR FACTURADO SIN PAGAR	$	23,859,500.00
VALOR NO EJECUTADO	$	-
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA		100.00%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	23,859,500.00

CONSIDERANDO

1 De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que el cumplimiento se efectuò de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato CMC-SI-036-2023 .

2 Que se recibieron los respectivos informes y/o entregables y/o documentos y/o actividades requeridos en el contrato CMC-SI-036-2023.

3 Que de acuerdo con la duraciòn del contrato, a la fecha, ya se cumpliò con el plazo de ejecuciòn estipulado en el contrato CMC-SI-036-2023, logrando los objetivos propuestos y el alcance deseado.

4 Que no se dieron situaciones que dieran lugar a materializaciòn de riesgos.

5 Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artìculo 50 de la Ley 789 de 2002, el supervisor del contrato verificó el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales (cuando aplique), segùn el ìndice base de cotizaciòn.

6 Que durante la ejecución del contrato CMC-SI-036-2023 no se causaron procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se hizo efectiva la cláusula penal.

7 Que en la ejecución de actividades del contrato CMC-SI-036-2023 el contratista cumpliò en un 100% y en la ejecuciòn financiera se logrò un porcentaje del100%.

ACUERDAN

1 Declarar que se encuentran recibidos a satisfacciòn por parte del supervisor los trabajos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato CMC-SI-036-2023, asì como los pagos generados por los mismos.

2 Declarar que las partes quedan totalmente a paz y salvo, una vez se cancele los dineros antes indicados como Saldo a favor del contratista, por todo concepto que haya generado el contrato y, por tanto, el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del municipio de Yarumal.

3 Por lo anterior, las partes dan por terminado y recibido el contrato .

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 24/05/2023

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretaria de Infraestructura fisica
Supervisoe

GRUPO ARTINCO S.A.S
CONTRATISTA

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretaria De Infraestructura Fisica
Supervisor

Firma: Jennifer Correa Romero	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Jennifer Correa Romero	Revisó:Lucas Edilson Muñoz Moreno	Aprobó: Lucas Edilson Muñoz Moreno
Cargo: Secretario de Infraestructura	Cargo: Secretario de Infraestructura	Cargo: Secretario de Infraestructura

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.