	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código	
		Versión	
		Fecha	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Entre los suscritos: LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 3 556 449 de San Andrés, en su calidad de Secretario de Infraestructura Física del Municipio de Yarumal, según Decreto de nombramiento No. 026 del 16 de febrero de 2022, facultado para contratar según el Decreto de Delegación No. 080 del 31 de agosto de 2021, actuando en nombre y representación de EL

MUNICIPIO DE YARUMAL con NIT 890 980 096 - 1, quien para los efectos de la presente acta se denomina EL MUNICIPIO o Contratante, por una parte; y por la otra, GRUPO ARTINCO S.A.S, mayor de edad, identificado con NIT 900,492,777-9, quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido para efectos de liquidar

en forma bilateral y de mutuo acuerdo el contrato CMC-SI-036-2023 celebrado el dìa 18/04/2023, con fundamento en el artìculo 60 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demàs normas que regulan la materia.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CMC-SI-036-2023	18/04/2023	0393	7/03/2023	559	18/04/2023

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CANAL DE CONDUCCION SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE UBICADA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

CONTRATISTA	NIT
GRUPO ARTINCO S.A.S	900,492,777-9
REPRESENTANTE LEGAL	**NIT**
OSCAR MAURICIO GARCIA GALEANO	98,582,824
SUPERVISOR	**CARGO**
LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PLAZO DE EJECUCIÓN

	MESES	DÍAS				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	0	30	Fecha	24/04/2023	a	24/05/2023
Acta de suspension	N/A		Fecha Celebración	N/A		
Acta de reinicio	N/A		Fecha Celebración	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	MESES	DÍAS	Periodo	N/A		N/A
	N/A					
Prórroga 1	MESES	DÍAS	Fecha	N/A		N/A
	0	0				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	MESES	DÍAS	Fecha	24/04/2023	a	24/05/2023
	0	30				

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO					**23,859,500.00**
Otro si 001	RESERVA		COMPROMISO		FECHA DE CELEBRACIÓN
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	N/A
	VALOR ADICIONADO				
VALOR FINAL DEL CONTRATO					**23,859,500.00**

GARANTÌAS

INICIALES

PÒLIZA DE CUMPLIMIENTO

POLIZA No	520-47994000046439	**FECHA DE EXPEDICION**		20/04/2023		
ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA**					
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**%**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	CUMPLIMIENTO	10%	$ 2,385,950.00	20/04/2023		20/11/2023
	PRESTACIONES SOCIALES	10%	$ 2,385,950.00	20/04/2023		20/05/2023
	CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 2,385,950.00	20/05/2023		20/05/2028
CUENTA CON ACTA DE APROBACIÒN	**SI**		**FECHA DE APROBACIÒN**	**20/04/2023**		
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA APROBACIÒN	**LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO**					

POLIZA No	520-74994000022043	**FECHA DE EXPEDICION**		20/04/2023		
ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA**					
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**%**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	20/04/2023		2005/2023
CUENTA CON ACTA DE APROBACIÒN	**SI**		**FECHA DE APROBACIÒN**	**20/04/2023**		
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA APROBACIÒN	**LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO**					

PÒLIZA TERMINACION DEL CONTRATO						
NOMBRE ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**					
POLIZA No	520-47994000046439	**FECHA DE EXPEDICIÒN**		12/07/2023		
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**%**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	10%	$ 2,385,950.00	20/05/2023		20/05/2028
	CUMPLIMIENTO	10%	$ 2,385,950.00	24/04/2023		24/11/2023
	PRESTACIONES SOCIALES	10%	$ 2,385,950.00	24/04/2023		20/05/2026
CUENTA CON ACTA DE APROBACIÒN	**SI**		**FECHA DE APROBACIÒN**	**24/07/2023**		
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA APROBACIÒN	**LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO**					

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	23,859,500.00
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	23,859,500.00
VALOR TOTAL PAGADO	$	-
VALOR FACTURADO SIN PAGAR	$	23,859,500.00
VALOR NO EJECUTADO	$	-
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA		**100.00%**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$**	**-**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$**	**23,859,500.00**

CONSIDERANDO

1 De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que el cumplimiento se efectuò de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato CMC-SI-036-2023 .

2 Que se recibieron los respectivos informes y/o entregables y/o documentos y/o actividades requeridos en el contrato CMC-SI-036-2023.

3 Que de acuerdo con la duraciòn del contrato, a la fecha, ya se cumpliò con el plazo de ejecuciòn estipulado en el contrato CMC-SI-036-2023, logrando los objetivos propuestos y el alcance deseado.

4 Que no se dieron situaciones que dieran lugar a materializaciòn de riesgos.

5 Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artìculo 50 de la Ley 789 de 2002, el supervisor del contrato verificó el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales (cuando aplique), segùn el ìndice base de cotizaciòn.

6 Que durante la ejecución del contrato CMC-SI-036-2023 no se causaron procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se hizo efectiva la cláusula penal.

7 Que en la ejecución de actividades del contrato CMC-SI-036-2023 el contratista cumpliò en un 100% y en la ejecuciòn financiera se logrò un porcentaje del 100%.

ACUERDAN

1 Declarar que se encuentran recibidos a satisfacciòn por parte del supervisor los trabajos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato CMC-SI-036-2023, asì como los pagos generados por los mismos.

2 Declarar que las partes quedan totalmente a paz y salvo, una vez se cancele los dineros antes indicados como Saldo a favor del contratista, por todo concepto que haya generado el contrato y, por tanto, el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del municipio de Yarumal.

3 Por lo anterior, las partes dan por liquidado el contrato .

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 03/08/2023

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretario de Infraestructura Fisica
Ordenador del Gasto

OSCAR MAURICIO GARCIA GALEANO
Representante Legal
GRUPO ARTINCO S.A.S
Contratista

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretaria De Infraestructura Fisica
Supervisor

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Jennifer Correa Romero	Revisó: Lucas Edilson Muñoz Moreno	Aprobó: Lucas Edilson Muñoz Moreno
Cargo: Profesional Apoyo	Cargo: Srio Infraestructura	Cargo: Srio Infraestructura

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.