Pagina 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

San Juan de Pasto, 11 de Junio del 2019

No. 037887 DENAR TELEM

Señor Coronel
HERBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policia Metropolitana de Pasto.
San Juan de Pasto

Asunto: Informe de Supervision contrato No. MIC 012-2019 Mes reportado Mayo

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, GENERAL E INTEGRAL INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS) DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO.	SERVICIO TÉCNICO MR	Vigencia 2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, GENERAL E INTEGRAL INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS) DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO DISTRITO ESPECIAL DE POLICÍA TUMACO, DISTRITO ESPECIAL DE POLICÍA TÚQUERRES Y	0	$ 10.000.000	0	ABRIL $ 0 MAYO $ 0	0	$ 10.000.000	La empresa contratista no presento facturas de cobro para este mes
		Inicio 04/04/2019								
		termino 15/12/2019								
		Adición:								
		Inicio								
		termino 15/12/2019								
		VALOR TOTAL	0		$ 10.000.000	0	$ 0		$ 10.000.000	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. X

NO. ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato

Intendente. Yeis Esneyder Castillo Muñoz
Jefe Grupo de Telemática DENAR (E)

Firma _____

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Contratos MEPAS
Pt. Angela Valencia
15:43
11/06/2019

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	El mantenimiento de plantas eléctricas se realizará deacuerdo al criterio del supervisor quien observará la urgencia y las coordinaciones realizadas con las unidades donde se va a prestar el servicio.	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
	El contratistadebera acepiar que prestarael servicio de mantenimiento a las plantas eléctricas con las caracteristicas indicadas.	
	El servicio de mantenimiento correctivo debera incluir mano de obra calificada sin costo adicional para la policia nacional	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor Intendente: YEIS ESNEYDER CASTILLO MUÑOZ

Cargo Jefe Grupo de Telemática DENAR (E)

Teléfonos: 3213947403

Anexos: (Relacionar)

Firma _____

NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING

(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)


No. Contrato 94-8-10016-19 Fecha de suscripción 02/04/2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)

EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA : 10,000,000 X 100 = 100%
0

PENDIENTE POR EJECUTAR: 100 %



$ 0	$ 10.000.000	$ 10.000.000

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)
1.SE SOLICITA MEDIANTE OFICIO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS.
2.SE REVISA CON EL INGENIERO CONTRATISTA EL ESTADO EN QUE LLEGA LA PLANTA
3. INFORME DE SUPERVISION MENSUAL.

3493551,36

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Relacionar los inconvenientes presentados y acciones tomadas para lograr la oportuna ejecución del contrato)

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO X
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

*** En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).**
*** Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.**
*** Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.**

Grado y Nombre del Supervisor Intendente : YEIS ESNEYDER CASTILLO MUÑOZ
Cargo Jefe Grupo de Telemática DENAR (E)
Teléfonos: 3213947403
Anexos: (Relacionar)

Firma _____

NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES

No. Contrato 94-8-10018-18 Fecha suscripción 25/04/2018

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: San Juan de Pasto 04/11/2018

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 30 de Noviembre del 2018