ANEXO 4.3.3,
PLAN OPERATIVO Y FÍSICO FINANCIERO

PROGRAMA DE TRABAJO TECNICO Y ADMINISTRATIVO -CPS-217-2022				
PLAZO DE EJECUCION: 3 MESES			**% DE EJECUCION PLANIFICADA**	
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS COMUNALES DENOMINADOS "MAS DEPORTE ES VIDA" EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO – FDLAN"			**1 mes 30%, 2 mes 30% y 3 mes 30% informe final 10%**	
			% EQUIVALENTE A EJECUCION	**% DE EJECUCION REALIZADA**
		%DE EJECUCION FISICA - CPS-217-2022		
FASE I PREPARACION Y ALISTAMIENTO				
Firma del acta de inicio.	PLANIFICADO	*0%*		
	EJECUTADO	*0%*		
Revisión y aprobación hojas de vida.	PLANIFICADO	*3%*		
	EJECUTADO	*0%*		
Conformación de Cómite Técnico.	PLANIFICADO	*2%*		
	EJECUTADO	*0%*		
Comité de seguimiento	PLANIFICADO	2%		
	EJECUTADO	0%		
Aprobación Plan Operativo del proyecto.	PLANIFICADO	2%		
	EJECUTADO	0%		
Aprobación Cronograma de actividades.	PLANIFICADO	2%		
	EJECUTADO	0%		
Revisión Metodologia para cada componente	PLANIFICADO	*3%*		
	EJECUTADO	0%		
Propuesta de espacios y estrategia para inscripcion.	PLANIFICADO	*3%*		
	EJECUTADO	0%		
Plan de medios de Comunicaciones.	PLANIFICADO	*3%*		
	EJECUTADO	0%		
Presentación de formatos para la ejecucion del contrato.	PLANIFICADO	2%		
	EJECUTADO	0%		
convocatoria presentacion publica	PLANIFICADO	2%		
	EJECUTADO	0%		
Presentacion publica	PLANIFICADO	3%		
	EJECUTADO	0%		
Plan de difusión, Convocatoria e inscripción del proyecto por componente.	PLANIFICADO	3%		
	EJECUTADO	0%		
	TOTAL % DE EJECUCION	30%		
FASE III EJECUCION DE LOS EVENTOS				
Solicitud e impresión piezas graficas inscripcion	PLANIFICADO	**5%**		
	EJECUTADO			
Convocatoria e inscripcion a los juegos comunales.	PLANIFICADO	20%		
	EJECUTADO	0%		
tramite y solicitud de espacios deportivos	PLANIFICADO	5%		
	EJECUTADO	0%		
desarrollar los juegos deportivos comunales demoninados "mas deporte es vida" en la localidad de antonio nariño - FDLAN	PLANIFICADO	20%		
	EJECUTADO	0%		
Actividad de cierre juegos deportivos comunales demoninados "mas deporte es vida" en la localidad de antonio nariño - FDLAN	PLANIFICADO	10%		
	EJECUTADO	0%		
		60%		
ETAPA IV COMITÉ TECNICO, ENTREGA DE INFORME Y ENCUESTA Y DENTIFICACION DE BENEFICIARIOS				
PRESENTACION DE INFORME FINAL	PLANIFICADO	10%		
	EJECUTADO			
		100%		

1 Mes de ejecucion		
2 Mes Ejecucion		
3 mes ejecucion		
Informe final		

Andrea del pilar lizarazo.
REPRESENTANTE LEGAL
LCB GROUP SAS