# **Anexo 4.3.4,**
Cronograma de actividades.

## PLAZO DE EJECUCION: 3 MESES

**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS COMUNALES DENOMINADOS "MAS DEPORTE ES VIDA" EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO – FDLAN"**

| | | MARZO | | | | | | | | ABRIL | | | | | MAYO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Swm 5 | Sem 1 | Sem 2 |
| **FASE I - PREPARACION ALISTAMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma del acta de inicio. | PLANIFICADO | *20/02/2023* | | | | | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y aprobación hojas de vida. | PLANIFICADO | | | | *09/03/2023* | | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conformación de Cómite Técnico. | PLANIFICADO | | | | *09/03/2023* | | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comité de seguimiento | PLANIFICADO | | | | | *20/03/2023* | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentación Plan Operativo del proyecto. | PLANIFICADO | | | | 09/03/2023 | | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentación Cronograma de actividades. | PLANIFICADO | | | | 09/03/2023 | | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentación propuesta metodológica. | PLANIFICADO | | | | 09/03/2023 | | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Convocatoria Presentaciónn publica | PLANIFICADO | | | | 09/03/2023 | *22/03/2023* | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentación publica. | PLANIFICADO | | | | | 22/03/2023 | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentación publica ante la JAL | PLANIFICADO | | | | | | | | | 01/04/2023 | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de medios de Comunicaciones. | PLANIFICADO | | | | 20/03/2023 | | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentación de formatos para la ejecucion del contrato | PLANIFICADO | | | | 09/03/2023 | | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solicitud e impresión piezas graficas Convocatoria. | PLANIFICADO | | | | 09/03/2023 | | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| tramite y solicitud de espacios | PLANIFICADO | | | | 20/03/2023 | | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FASE II Reconocimiento de saberes ancestrales y medicinales** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Convocatoria e inscripción a los juegos comunales. | PLANIFICADO | 20/03/2023 | | | | | | | | | 20/04/2023 | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| desarrollar los juegos deportivos comunales demoninados "mas deporte es vida" en la localidad de antonio nariño - FDLAN | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad de cierre juegos deportivos comunales demoninados "mas deporte es vida" en la localidad de antonio nariño - FDLAN | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ETAPA VI COMITÉ TECNICO, ENTREGA DE INFORME** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENTACION DE INFORMES | PLANIFICADO | | | | | | 20/03/2023 | | | | | 20/04/2023 | | | | 19/05/2023 |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |

Andrea del pilar lizarazo.
REPRESENTANTE LEGAL
LCB GROUP SAS