USPEC
31/7/2023 15:46:29 Folios: 2
Origen: 150-2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Destinatario: LUDWING JOEL VALERO SAENZ,
I-2023-002513

MEMORANDO

PARA : **DOCTOR LUDWIN JOEL VALERO SAENZ**
Director de Gestión Contractual

DE: Subdirectora de Seguimiento a la Infraestructura

ASUNTO: Solicitud de modificación del CONTRATO DE OBRA 373 DEL 2022

FECHA: Bogotá D.C., 31 de julio de 2023

Por medio de la presente se remite para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes de la necesidad de suscribir Otrosí de modificación a contrato de obra 373 -2022

Se adjunta los siguientes documentos:

- SOLICITUD MODI CTO OBRA 373-2022_V2
- OCC-INT-BQ-020-2023
- CE-CMG-373–023
- Programación Fase 2 - Barranquilla Prorroga V02

Agradeciendo su interés y la atención prestada.

Cordialmente,

MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS
Subdirectora de Seguimiento a la Infraestructura

Elaboró: Ing. Keiner Gómez Contreras – Apoyo técnico a la supervisión, Contratista DINFRA
Aprobo: Arq. Maria Constaza Mejia – Subdirectora De Seguieminto A La Infraestructura. DINFRA
Ubicación archivo fisico: Carpeta del contrato 373 de 2022

PROYECTO	KEINER HANSELL GOMEZ CONTRERAS CONTRATISTA	7/31/2023 11:48:54 AM	
REVISO	KEINER HANSELL GOMEZ CONTRERAS CONTRATISTA	7/31/2023 1:49:48 PM	
FIRMO	MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS SUBDIRECTOR	7/31/2023 3:46:26 PM	